

STATUS PROGETTO FIBRA

Regione	Provincia	Comune	Tratta	Tipo	Stato	Convenzione
Abruzzo	Pescara	Abbateggio	ABI3ABBATEGGIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Acciano	ABR2ACCIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Aielli	ABI3AIELLI000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Alba Adriatica	ABR1ALBAADRIATIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Alfedena	ABI3ALFEDENA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	ABI4ANVERSADEGLI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Ari	ABI4ARI000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Arielli	ABI2ARIELLI00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Arsita	ABR2ARSITA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Atessa	ABI3ATESSA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Atri	ABI4ATRI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Avezzano	ABI3AVEZZANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Barete	ABI4BARETE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Barrea	ABI2BARREA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Bellante	ABI3BELLANTE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Bisegna	ABR2BISEGNA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Bomba	ABI4BOMBA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Borrello	ABR2BORRELLO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Brittoli	ABR2BRITTOLI0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Calascio	ABR1CALASCIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Campoli	ABI2CAMPLI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campo di Giove	ABI2CAMPODIGIOVE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campotosto	ABI4CAMPOTOSTO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Canosa Sannita	ABI3CANOSASANNIT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cansano	ABI4CANSANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capestrano	ABI4CAPESTRANO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capitignano	ABI4CAPITIGNANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Caporciano	ABR2CAPORCIANO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cappadocia	ABI3CAPPADOCIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Abruzzo	L'Aquila	Carapelle Calvisio	ABR1CARAPELLECAL	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Carpineto della Nora	ABR1CARPINETODEL	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carpineto Sinello	ABI4CARPINETOSIN	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	ABI2CARSOLI00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carunchio	ABR2CARUNCHIO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Casalanguida	ABI4CASALANGUIDA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Casalbordino	ABI4CASALBORDINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Casoli	ABR1CASOLI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castel Castagna	ABI4CASTELCASTAG	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel del Monte	ABR2CASTELDELMON	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	ABR2CASTELDIERI	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	ABR1CASTELDISANG	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Castelguidone	ABR2CASTELGUIDON	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castellalto	ABI2CASTELLALTO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Castelli	ABR2CASTELLI0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castelvecchio Calvisio	ABR2CASTELVECCHI	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Castiglione a Casauria	ABI4CASTIGLIONEA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Castilenti	ABI3CASTILENTI00	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Pescara	Catignano	ABI2CATIGNANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Celano	ABI4CELANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Celenza sul Trigno	ABI4CELENZASULTR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Cepagatti	ABI4CEPAGATTI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cerchio	ABI4CERCHIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Chieti	ABI2CHIETI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Città Sant'Angelo	ABI2CITTASANTANG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civita d'Antino	ABR2CIVITADANTIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Civitaluparella	ABR2CIVITALUPARE	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Civitaquana	ABI4CIVITAQUANA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civitella Alfedena	ABR1CIVITELLAALF	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Civitella del Tronto	ABI4CIVITELLADEL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Civitella Messer Raimondo	ABI4CIVITELLAMES	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cocullo	ABI4COCULLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collarmele	ABI4COLLARMELE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Abruzzo	Chieti	Colledimacine	ABR2COLLEDIMACIN	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Colledimezzo	ABI4COLLEDIMEZZO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collepietro	ABI3COLLEPIETRO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Corfinio	ABI4CORFINIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Cortino	ABI4CORTINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Corvara	ABR2CORVARA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Dogliola	ABI4DOGLIOLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Elice	ABR1ELICE0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fagnano Alto	ABR2FAGNANOALTO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Fallo	ABR2FALLO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Fano Adriano	ABI4FANOADRIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Filetto	ABI4FILETTO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Fontecchio	ABR2FONTECCHIO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fossa	ABI4FOSSA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fossacesia	ABI4FOSSACESIA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Fraine	ABR2FRAINE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Francavilla al Mare	ABI2FRANCAVILLAA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fresagrandinaria	ABI4FRESAGRANLIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Furci	ABI4FURCI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Gagliano Aterno	ABR2GAGLIANOATER	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Gamberale	ABR2GAMBERALE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Giuliano Teatino	ABI4GIULIANOTEAT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Giulianova	ABR1GIULIANOVA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Goriano Sicoli	ABR2GORIANOSICOL	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Guardiagrele	ABI2GUARDIAGRELE	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Guilmi	ABI4GUILMI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	ABR2ISOLADELGRAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Lanciano	ABI4LANCIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	ABI4LAQUILA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	Chieti	Lentella	ABI3LENTELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Lettopalena	ABR2LETTOPALENA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Liscia	ABI3LISCIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Martinsicuro	ABI2MARTINSICURO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Abruzzo	L'Aquila	Molina Aterno	ABR2MOLINAATERO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montazzoli	ABR2MONTAZZOLI00	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Montebello di Bertona	ABR2MONTEBELLODI	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montebello sul Sangro	ABR2MONTEBELLOSU	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Monteferrante	ABR2MONTEFERRANT	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Montefino	ABI4MONTEFINO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montelapiano	ABR2MONTE LAPIANO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montenerodomo	ABR2MONTENERODOM	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Montereale	ABI3MONTEREALE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Montesilvano	ABI3MONTESILVANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Montorio al Vomano	ABI2MONTORIOALVO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	ABI2MOSCIANOSANT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Navelli	ABI4NAVELLI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Nereto	ABR1NERETO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ocre	ABI4OCRE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	L'Aquila	Ofena	ABR2OFENA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Opi	ABI3OPI000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Ortona	ABI3ORTONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortona dei Marsi	ABR2ORTONADEIMAR	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortucchio	ABI4ORTUCCHIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Palmoli	ABI3PALMOLI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Palombaro	ABI3PALOMBARO000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pennadomo	ABR2PENNADOMO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pennapiedimonte	ABI4PENNAPIEDIMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pereto	ABI4PERETO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Pescara	ABI4PESCARA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Pescasseroli	ABR1PESCASSEROLI	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pescina	ABI4PESCINA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	Pescara	Pescosansonesco	ABI4PESCOSANSONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Pianella	ABI3PIANELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Picciano	ABI4PICCIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Pietracamela	ABI3PIETRACAMELA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pietraferrazzana	ABI3PIETRAFERRAZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Abruzzo	Pescara	Pietranico	ABI4PIETRANICO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Pineto	ABI2PINETO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pizzoferrato	ABR2PIZZOFERRATO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	ABI3POGGIOFIORIT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Poggio Picenze	ABI4POGGIOPICENZ	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Prata d'Ansidonia	ABR2PRATADANSIDO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pratola Peligna	ABR2PRATOLAPELIG	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pretoro	ABI2PRETORO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Quadri	ABR2QUADRI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rivisondoli	ABR1RIVISONDOLIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Roccacasale	ABI4ROCCACASALE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Botte	ABI4ROCCADIBOTTE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Cambio	ABR1ROCCADICAMBI	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Mezzo	ABR1ROCCADIMEZZO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Roccamorice	ABI4ROCCAMORICE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca Pia	ABR1ROCCAPIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	ABI4ROCCASANTAMA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Roio del Sangro	ABR2ROIODELSANGR	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Rosello	ABR2ROSELLO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Roseto degli Abruzzi	ABI4ROSETODEGLIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Salle	ABI4SALLE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Benedetto in Perillis	ABI3SANBENEDETTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	San Buono	ABI4SANBUONO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Lipioni	ABI4SANGIOVANNIL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Teatino	ABR1SANGIOVANNIT	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Martino sulla Marrucina	ABI4SANMARTINOSU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Pio delle Camere	ABR2SANPIODELLEC	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Salvo	ABI2SANSALVO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	Santa Maria Imbaro	ABI3SANTAMARIAIM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	ABR1SANTEGIDIOAL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Pescara	Sant'Eufemia a Maiella	ABR1SANTEUFEMIAA	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Sant'Eusanio Forconese	ABI4SANTEUSANIOF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Santo Stefano di Sessanio	ABR1SANTOSTEFANO	FIBRA	In esecuzione	SI

Abruzzo	Chieti	San Vito Chietino	ABI4SANVITOCCHIET	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Schiavi di Abruzzo	ABR2SCHIAVIDIABR	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Scontrone	ABI4SCONTRONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Secinaro	ABR2SECINARO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Serramonacesca	ABI2SERRAMONACES	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Silvi	ABI2SILVI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Spoltore	ABI4SPOLTORE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	ABI4SULMONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	L'Aquila	Tagliacozzo	ABI3TAGLIACOZZO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Taranta Peligna	ABR2TARANTAPELIG	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Teramo	ABI4TERAMO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Tione degli Abruzzi	ABR2TIONEDEGLIAB	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Torano Nuovo	ABI3TORANONUOVO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Torrebruna	ABR2TORREBRUNA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Torrevecchia Teatina	ABI4TORREVECCHIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Tortoreto	ABR1TORTORETO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Treglio	ABI3TREGLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Tuffillo	ABI3TUFFILLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Turrialignani	ABI4TURRIVALIGNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Vacri	ABR1VACRI0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Valle Castellana	ABI4VALLECASTELL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	Chieti	Vasto	ABI3VASTO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Vicoli	ABR2VICOLI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Villa Celiera	ABR2VILLACELIERA	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villalago	ABI3VILLALAGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Villalfonsina	ABI4VILLALFONSIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	ABR2VILLASANTALU	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Sant'Angelo	ABI4VILLASANTANG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villavallelonga	ABR2VILLAVALLELO	FIBRA	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villetta Barrea	ABI3VILLETTABARR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Vittorito	ABI4VITTORITO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Basilicata	Matera	Aliano	BAS1ALIANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Avigliano	BAS1AVIGLIANO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Basilicata	Potenza	Balvano	BAS1BALVANO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Banzi	BAS1BANZIO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Bella	BAS1BELLA00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Inferiore	BAS1CASTELLUCCIO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Colobraro	BAS1COLOBRARO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Craco	BAS1CRACO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Ferrandina	BAS1FERRANDINA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Forenza	BAS1FORENZA000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Garaguso	BAS1GARAGUSO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Ginestra	BAS1GINESTRA0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lauria	BAS1LAURIA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lavello	BAS1LAVELLO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Melfi	BAS1MELFIO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Missanello	BAS1MISSANELLO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Pisticci	BAS1PISTICCI0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Matera	Policoro	BAS1POLICORO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rapone	BAS1RAPONE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Rionero in Vulture	BAS1RIONEROINVUL	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Rotondella	BAS1ROTONDELLA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Paolo Albanese	BAS1SANPAOLOALBA_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Angelo Le Fratte	BAS1SANTANGELOLE_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Arcangelo	BAS1SANTARCANGEL	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Savoia di Lucania	BAS1SAVOIADILUCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tito	BAS1TITO000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Trivigno	BAS1TRIVIGNO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Tursi	BAS1TURSI00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Venosa	BAS1VENOSA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Viggianello	BAS1VIGGIANELLO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Abriola	BAS2ABRIOLA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Accettura	BAS2ACCETTURA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Acerenza	BAS2ACERENZA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Albano di Lucania	BAS2ALBANODILUCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Anzi	BAS2ANZIO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Basilicata	Potenza	Armento	BAS2ARMENTO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Atella	BAS2ATELLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Baragiano	BAS2BARAGIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Barile	BAS2BARILE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Bernalda	BAS2BERNALDA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Brienza	BAS2BRIENZA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Brindisi Montagna	BAS2BRINDISIMONT	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Matera	Calciano	BAS2CALCIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Calvello	BAS2CALVELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Calvera	BAS2CALVERA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Campomaggiore	BAS2CAMPOMAGGIOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Cancellara	BAS2CANCELLARA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Carbone	BAS2CARBONE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelgrande	BAS2CASTELGRANDE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Superiore	BAS2CASTELLUCCIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelmezzano	BAS2CASTELMEZZAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelsaraceno	BAS2CASTELSARACE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castronuovo di Sant'Andrea	BAS2CASTRONUOVOD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Cersosimo	BAS2CERSOSIMO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Chiaromonte	BAS2CHIAROMONTE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Cirigliano	BAS2CIRIGLIANO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Corleto Perticara	BAS2CORLETOPERTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Episcopia	BAS2EPISCOPIA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Fardella	BAS2FARDELLA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Filiano	BAS2FILIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	FrancaVilla in Sinni	BAS2FRANCAVILLAI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Galicchio	BAS2GALLICCHIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Genzano di Lucania	BAS2GENZANODILUC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Gorgoglione	BAS2GORGOGNONE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Grassano	BAS2GRASSANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Grottole	BAS2GROTTOLE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Grumento Nova	BAS2GRUMENTONOVA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Guardia Perticara	BAS2GUARDIAPERTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Basilicata	Matera	Irsina	BAS2IRSINA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Lagonegro	BAS2LAGONEGRO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Latronico	BAS2LATRONICO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Laurenzana	BAS2LAURENZANA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Maratea	BAS2MARATEA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsico Nuovo	BAS2MARSICONUOVO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsicovetere	BAS2MARSICOVETER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Maschito	BAS2MASCHITO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Matera	BAS2MATERA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Miglionico	BAS2MIGLIONICO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Moliterno	BAS2MOLITERNO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montalbano Jonico	BAS2MONTALBANOJO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemilone	BAS2MONTEMILONE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemurro	BAS2MONTEMURRO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montescaglioso	BAS2MONTESCAGLIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Muro Lucano	BAS2MUROLUCANO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Nemoli	BAS2NEMOLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Noepoli	BAS2NOEPOLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Nova Siri	BAS2NOVASIRIO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Oliveto Lucano	BAS2OLIVETOLUCAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Oppido Lucano	BAS2OPPIDOLUCANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Palazzo San Gervasio	BAS2PALAZZOSANGE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Paterno	BAS2PATERNO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pescopagano	BAS2PESCOPEGANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Picerno	BAS2PICERNO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pietragalla	BAS2PIETRAGALLA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pietrapertosa	BAS2PIETRAPERTOS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pignola	BAS2PIGNOLA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Pomarico	BAS2POMARICO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Potenza	BAS2POTENZA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Rapolla	BAS2RAPOLLA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ripacandida	BAS2RIPACANDIDA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rivello	BAS2RIVELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Basilicata	Potenza	Roccanova	BAS2ROCCANOVA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rotonda	BAS2ROTONDA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ruoti	BAS2RUOTI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ruvo del Monte	BAS2RUVODELMONTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Salandra	BAS2SALANDRA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Nuovo	BAS2SANCHIRICONU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	BAS2SANCHIRICORA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Costantino Albanese	BAS2SANCOSTANTIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Fele	BAS2SANFELE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	San Giorgio Lucano	BAS2SANGIORGIOLU	FIBRA	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	San Martino d'Agri	BAS2SANMARTINODA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	San Mauro Forte	BAS2SANMAUROFORT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Severino Lucano	BAS2SANSEVERINOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Sarconi	BAS2SARCONI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Sasso di Castalda	BAS2SASSODICASTA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Satriano di Lucania	BAS2SATRIANODILU	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Matera	Scanzano Jonico	BAS2SCANZANOJONI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Senise	BAS2SENISE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Spinoso	BAS2SPINOSO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Stigliano	BAS2STIGLIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Teana	BAS2TEANA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Terranova di Pollino	BAS2TERRANOVADIP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tolve	BAS2TOLVE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tramutola	BAS2TRAMUTOLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Trecchina	BAS2TRECCHINA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Tricarico	BAS2TRICARICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Vaglio Basilicata	BAS2VAGLIOBASILI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Valsinni	BAS2VALSINNI0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Vietri di Potenza	BAS2VIETRIDIPOTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Viggiano	BAS2VIGGIANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Alife	CAM1ALIFE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Amalfi	CAM1AMALFI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ascea	CAM1ASCEA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI

Campania	Salerno	Camerota	CAM1CAMEROTA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Capaccio	CAM1CAPACCIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Capri	CAM1CAPRI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Casal Velino	CAM1CASALVELINO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Casamicciola Terme	CAM1CASAMICCIOLA	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Casoria	CAM1CASORIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castellabate	CAM1CASTELLABATE	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	CAM1CASTELLAMMAR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Centola	CAM1CENTOLA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Forio	CAM1FORIO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	CAM1GIUGLIANOINC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Ischia	CAM1ISCHIA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Lacco Ameno	CAM1LACCOAMENO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Maiori	CAM1MAIORI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Massa Lubrense	CAM1MASSALUBRENS	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Mirabella Eclano	CAM1MIRABELLAECL	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Monteforte Irpino	CAM1MONTEFORTEIR	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Napoli	CAM1NAPOLI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Padula	CAM1PADULA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Pisciotta	CAM1PISCIOTTA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Positano	CAM1POSITANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pozzuoli	CAM1POZZUOLI0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ravello	CAM1RAVELLO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Roccamare	CAM1ROCCAMARE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Salerno	CAM1SALERNO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	San Marcellino	CAM1SANMARCELLIN	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Sant'Agnello	CAM1SANTAGNELLO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Valentino Torio	CAM1SANVALENTINO	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Teggiano	CAM1TEGGIANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Villaricca	CAM1VILLARICCA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Albanella	CAM2ALBANELLA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Altavilla Silentina	CAM2ALTAVILLASIL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Alvignano	CAM2ALVIGNANO000	FIBRA	In esecuzione	SI

Campania	Napoli	Anacapri	CAM2ANACAPRI0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Apice	CAM2APICE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Ariano Irpino	CAM2ARIANOIRPINO	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Atena Lucana	CAM2ATENALUCANA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Battipaglia	CAM2BATTIPAGLIA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Bisaccia	CAM2BISACCIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Buccino	CAM2BUCCINO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Caiazzo	CAM2CAIAZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cancello ed Arnone	CAM2CANCELLOEDAR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Carinola	CAM2CARINOLA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Caserta	CAM2CASERTA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castel Volturno	CAM2CASTELVOLTUR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cava de' Tirreni	CAM2CAVADETIRREN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Cerreto Sannita	CAM2CERRETOSANNI	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Contursi Terme	CAM2CONTURSITERM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Frignano	CAM2FRIGNANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Guardia Sanframondi	CAM2GUARDIASANFR	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Macerata Campania	CAM2MACERATACAMP	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Manocalzati	CAM2MANOCALZATIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Meta	CAM2META00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Minori	CAM2MINORIO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Pugliano	CAM2MONTECORVINO	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Montemiletto	CAM2MONTEMILETTO	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montesano sulla Marcellana	CAM2MONTESANOSUL	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Morcone	CAM2MORCONE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Nola	CAM2NOLA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Nusco	CAM2NUSCO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	CAM2OLEVANOSULTU	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Oliveto Citra	CAM2OLIVETOCITRA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Palomonte	CAM2PALOMONTE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pietrelcina	CAM2PIETRELcina0	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Pimonte	CAM2PIMONTE00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Pollica	CAM2POLLICA00000	FIBRA	In esecuzione	SI

Campania	Napoli	Pompei	CAM2POMPEI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano	CAM2PONTECAGNANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Praiano	CAM2PRAIANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Bartolomeo in Galdo	CAM2SANBARTOLOME	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Cipriano Picentino	CAM2SANCIPRIANOP	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Napoli	San Giorgio a Cremano	CAM2SANGIORGIOAC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Giovanni a Piro	CAM2SANGIOVANNIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Gregorio Magno	CAM2SANGREGORIOM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Santa Marina	CAM2SANTAMARINA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo dei Lombardi	CAM2SANTANGELODE	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sassano	CAM2SASSANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Scisciano	CAM2SCISCIANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Serino	CAM2SERINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Serrara Fontana	CAM2SERRARAFONTA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Sessa Aurunca	CAM2SESSAAURUNCA	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Vibonati	CAM2VIBONATIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Villa di Briano	CAM2VILLADIBRIAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Vitulazio	CAM2VITULAZIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Acerno	CAM3ACERNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Agropoli	CAM3AGROPOLI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Angri	CAM3ANGRI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Auletta	CAM3AULETTA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bracigliano	CAM3BRACIGLIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Buonabitacolo	CAM3BUONABITACOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Caggiano	CAM3CAGGIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Caselle in Pittari	CAM3CASELLEINPIT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castelnuovo Cilento	CAM3CASTELNUOVOC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castel San Lorenzo	CAM3CASTELSANLOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ceraso	CAM3CERASO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Colliano	CAM3COLLIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Eboli	CAM3EBOLI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Giffoni Sei Casali	CAM3GIFFONISEICA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Mercato San Severino	CAM3MERCATOSANSE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Campania	Salerno	Montecorice	CAM3MONTECORICE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Nocera Inferiore	CAM3NOCERAINFERI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Campania	Salerno	Novi Velia	CAM3NOVIVELIA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ogliastro Cilento	CAM3OGLIASTROCIL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Pagani	CAM3PAGANI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Salento	CAM3SALENTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Marzano sul Sarno	CAM3SANMARZANOSU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Sant'Arsenio	CAM3SANTARSENIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sanza	CAM3SANZA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Scafati	CAM3SCAFATI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Serre	CAM3SERRE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Sicignano degli Alburni	CAM3SICIGNANODEG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torchiaro	CAM3TORCHIARA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torre Orsaia	CAM3TORREORSAIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Tramonti	CAM3TRAMONTI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vietri sul Mare	CAM3VIETRISULMAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Alfano	CAM4ALFANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Aquara	CAM4AQUARA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Atrani	CAM4ATRANI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Baronissi	CAM4BARONISSI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Bellizzi	CAM4BELLIZZI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Bellosguardo	CAM4BELLOSGUARDO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Calvanico	CAM4CALVANICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Campagna	CAM4CAMPAGNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Campora	CAM4CAMPORA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cannalonga	CAM4CANNALONGA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Casalbuono	CAM4CASALBUONO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Casaletto Spartano	CAM4CASALETTOSPA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castelcivita	CAM4CASTELCIVITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castelnuovo di Conza	CAM4CASTELNUOVOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Castel San Giorgio	CAM4CASTELSANGLIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castiglione del Genovesi	CAM4CASTIGLIONED	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Celle di Bulgheria	CAM4CELLEDIBULGH	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Campania	Salerno	Cetara	CAM4CETARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Cicerale	CAM4CICERALE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Conca dei Marini	CAM4CONCADEIMARI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Controne	CAM4CONTRONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Corbara	CAM4CORBARA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Corleto Monforte	CAM4CORLETOMONFO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Cuccaro Vetere	CAM4CUCCAROVETER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Felitto	CAM4FELITTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Fisciano	CAM4FISCIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Furore	CAM4FURORE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Futani	CAM4FUTANI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	CAM4GIFFONIVALLE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Gioi	CAM4GIOI000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Giungano	CAM4GIUNGANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ispani	CAM4ISPANI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laureana Cilento	CAM4LAUREANACILE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Laurino	CAM4LAURINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laurito	CAM4LAURITO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Laviano	CAM4LAVIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Lustra	CAM4LUSTRA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Magliano Vetere	CAM4MAGLIANOVETE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Moio della Civitella	CAM4MOIODELLACIV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montano Antilia	CAM4MONTANOANTIL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	CAM4MONTECORVINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Monteforte Cilento	CAM4MONTEFORTECI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Morigerati	CAM4MORIGERATI00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Nocera Superiore	CAM4NOCERASUPERI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Omignano	CAM4OMIGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Orria	CAM4ORRIA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Ottati	CAM4OTTATI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Pellezzano	CAM4PELLEZZANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Perdifumo	CAM4PERDIFUMO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Perito	CAM4PERITO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Campania	Salerno	Pertosa	CAM4PERTOSA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Petina	CAM4PETINA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Piaggine	CAM4PIAGGINE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Polla	CAM4POLLA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Postiglione	CAM4POSTIGLIONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Prignano Cilento	CAM4PRIGNANOCILE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Ricigliano	CAM4RICIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccagloriosa	CAM4ROCCAGLIORIOS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccapiemonte	CAM4ROCCAPIEMONT	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Rofrano	CAM4ROFRANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Romagnano al Monte	CAM4ROMAGNANOALM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roscigno	CAM4ROSCIGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Rutino	CAM4RUTINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Sacco	CAM4SACCO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sala Consilina	CAM4SALACONSILIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Salvitelle	CAM4SALVITELLE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	San Mango Piemonte	CAM4SANMANGOPIEM	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	San Mauro Cilento	CAM4SANMAUROCILE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	CAM4SANMAUROLABR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Pietro al Tanagro	CAM4SANPIETROALT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Rufo	CAM4SANRUFO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sant'Angelo a Fasanella	CAM4SANTANGELOAF	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino	CAM4SANTEGIDIODE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Santomenna	CAM4SANTOMENNA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sapri	CAM4SAPRIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sarno	CAM4SARNO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Scala	CAM4SCALA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Serramezzana	CAM4SERRAMEZZANA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sessa Cilento	CAM4SESSACILENTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Siano	CAM4SIANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Stella Cilento	CAM4STELLACILENT	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Stio	CAM4STIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Torraca	CAM4TORRACA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Salerno	Tortorella	CAM4TORTORELLA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Trentinara	CAM4TRENTINARA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Valle dell'Angelo	CAM4VALLEDELLANG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vallo della Lucania	CAM4VALLODELLALU	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Valva	CAM4VALVA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Aiello del Sabato	CAM3AIELLODELSAB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Altavilla Irpina	CAM3ALTAVILLAIRP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Bagnoli Irpino	CAM3BAGNOLIIRPIN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Bonito	CAM3BONITO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Caposele	CAM3CAPOSELE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cervinara	CAM3CERVINARA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Chiusano di San Domenico	CAM3CHIUSANODISA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Contrada	CAM3CONTRADA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Fontanarosa	CAM3FONTANAROSA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Forino	CAM3FORINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Frigento	CAM3FRIGENTO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Gesualdo	CAM3GESUALDO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Lacedonia	CAM3LACEDONIA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Lauro	CAM3LAURO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Lioni	CAM3LIONI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Melito Irpino	CAM3MELITOIRPINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montecalvo Irpino	CAM3MONTECALVOIR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montefalcione	CAM3MONTEFALCION	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montefredane	CAM3MONTEFREDANE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montemarano	CAM3MONTEMARANOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Pietradefusi	CAM3PIETRADEFUSI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Prata di Principato Ultra	CAM3PRATADIPRINC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Pratola Serra	CAM3PRATOLASERRA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Rotondi	CAM3ROTONDI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	San Michele di Serino	CAM3SANMICHELEDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sirignano	CAM3SIRIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sperone	CAM3SPERONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sturno	CAM3STURNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Campania	Avellino	Vallata	CAM3VALLATA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Venticano	CAM3VENTICANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Volturara Irpina	CAM3VOLTURARAIRP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Andretta	CAM4ANDRETTA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Aquilonia	CAM4AQUILONIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Atripalda	CAM4ATRIPALDA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Avella	CAM4AVELLA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Avellino	CAM4AVELLINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Baiano	CAM4BAIANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cairano	CAM4CAIRANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Calabritto	CAM4CALABRITTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Calitri	CAM4CALITRI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Candida	CAM4CANDIDA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Capriglia Irpina	CAM4CAPRIGLIAIRP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Carife	CAM4CARIFE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Casalbore	CAM4CASALBORE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cassano Irpino	CAM4CASSANOIRPIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castel Baronia	CAM4CASTELBARONI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castelfranci	CAM4CASTELFRANCI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castelvetere sul Calore	CAM4CASTELVETERC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cesinali	CAM4CESINALI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Chianche	CAM4CHIANCHE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Conza della Campania	CAM4CONZADELLACA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Domicella	CAM4DOMICELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Flumeri	CAM4FLUMERIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Greci	CAM4GRECIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Grottaminarda	CAM4GROTTAMINARD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Grottolella	CAM4GROTTOLELLA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Guardia Lombardi	CAM4GUARDIALOMBA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Lapio	CAM4LAPIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Luogosano	CAM4LUOGOSANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Marzano di Nola	CAM4MARZANODINOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Mercogliano	CAM4MERCOGLIANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Campania	Avellino	Montaguto	CAM4MONTAGUTO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Montefusco	CAM4MONTEFUSCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Montella	CAM4MONTELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Monteverde	CAM4MONTEVERDE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Montoro	CAM4MONTORO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Morra De Sanctis	CAM4MORRADESANCT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Moschiano	CAM4MOSCHIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Mugnano del Cardinale	CAM4MUGNANODELCA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Ospedaletto d'Alpinolo	CAM4OSPEDALETTO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Pago del Vallo di Lauro	CAM4PAGODELVALLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Parolise	CAM4PAROLISE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Paternopoli	CAM4PATERNOPOLIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Petruro Irpino	CAM4PETRUROIROPIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Pietrastornina	CAM4PIETRASTORNI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Quadrelle	CAM4QUADRELLE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Quindici	CAM4QUINDICI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Roccabascerana	CAM4ROCCABASCERA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Rocca San Felice	CAM4ROCCASANFELI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Salza Irpina	CAM4SALZAIRPINA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	San Mango sul Calore	CAM4SANMANGOSULC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Martino Valle Caudina	CAM4SANMARTINOVA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Nicola Baronia	CAM4SANNICOLABAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Potito Ultra	CAM4SANPOTITOUULT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Sossio Baronia	CAM4SANSOSSIOBAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Santa Lucia di Serino	CAM4SANTALUCIADI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Sant'Andrea di Conza	CAM4SANTANDREADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	CAM4SANTANGELOAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sant'Angelo a Scala	CAM4SANTANGELOAS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Santa Paolina	CAM4SANTAPAOLINA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Santo Stefano del Sole	CAM4SANTOSTEFANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Savignano Irpino	CAM4SAVIGNANOIRP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Scampitella	CAM4SCAMPITELLA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Senerchia	CAM4SENERCHIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Campania	Avellino	Solofra	CAM4SOLOFRA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Sorbo Serpico	CAM4SORBOSERPICO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Summonte	CAM4SUMMONTE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Taurano	CAM4TAURANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Taurasi	CAM4TAURASI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Teora	CAM4TEORA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torella dei Lombardi	CAM4TORELLADEILO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torre Le Nocelle	CAM4TORRELENOCEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torrioni	CAM4TORRIONI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Trevico	CAM4TREVICO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Tufo	CAM4TUFO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Vallesaccarda	CAM4VALLESACCARD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Villamaina	CAM4VILLAMAINA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Villanova del Battista	CAM4VILLANOVADEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Zungoli	CAM4ZUNGOLI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Airola	CAM3AIROLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Amorosi	CAM3AMOROSI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Apollosa	CAM3APOLLOSA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Arpaia	CAM3ARPAIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Baselice	CAM3BASELICE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Benevento	CAM3BENEVENTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelvenere	CAM3CASTELVENERE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Ceppaloni	CAM3CEPPALONI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Circello	CAM3CIRCELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Colle Sannita	CAM3COLLESANNITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Cusano Mutri	CAM3CUSANOMUTRIO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Benevento	Dugenta	CAM3DUGENTA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Durazzano	CAM3DURAZZANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Faicchio	CAM3FAICCHIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Foglianise	CAM3FOGLIANISE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Frasso Telesino	CAM3FRASSOTELESI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Limatola	CAM3LIMATOLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Moiano	CAM3MOIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Benevento	Montesarchio	CAM3MONTESARCHIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Paduli	CAM3PADULI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Paolisi	CAM3PAOLISI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pescosannita	CAM3PESCOSANNITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Ponte	CAM3PONTE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Giorgio La Molara	CAM3SANGIORGIOLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Leucio del Sannio	CAM3SANLEUCIODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Lorenzello	CAM3SANLORENZELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Marco dei Cavoti	CAM3SANMARCODEIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Nicola Manfredi	CAM3SANNICOLAMAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Solopaca	CAM3SOLOPACA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Telese Terme	CAM3TELESETERME0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Torrecuso	CAM3TORRECUSO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Arpaia	CAM4ARPAISE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Bonea	CAM4BONEA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Bucciano	CAM4BUCCIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Buonalbergo	CAM4BUONALBERGO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Calvi	CAM4CALVI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Campolattaro	CAM4CAMPOLATTARO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Campoli del Monte Taburno	CAM4CAMPOLIDELMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Casalduni	CAM4CASALDUNI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Castelfranco in Miscano	CAM4CASTELFRANCO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Castelpagano	CAM4CASTELPAGANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelpoto	CAM4CASTELPOTO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelvetero in Val Fortore	CAM4CASTELVETERV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Cautano	CAM4CAUTANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	CAM4FOIANODIVALF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Forchia	CAM4FORCHIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	CAM4FRAGNETOLABA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Fragneto Monforte	CAM4FRAGNETOMONF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Ginestra degli Schiavoni	CAM4GINESTRADEGL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Melizzano	CAM4MELIZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Molinara	CAM4MOLINARA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Benevento	Montefalcone di Val Fortore	CAM4MONTEFALCONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pago Veiano	CAM4PAGOVEIANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Pannarano	CAM4PANNARANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Paupisi	CAM4PAUPISIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pietraroja	CAM4PIETRAROJA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Pontelandolfo	CAM4PONTELANDOLF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Puglianello	CAM4PUGLIANELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Reino	CAM4REINO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	CAM4SANGIORGIODE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	San Lorenzo Maggiore	CAM4SANLORENZOMA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	San Lupo	CAM4SANLUPO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Martino Sannita	CAM4SANMARTINOSA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	San Nazaro	CAM4SANNAZZARO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Salvatore Telesino	CAM4SANSALVATORE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Benevento	Santa Croce del Sannio	CAM4SANTACROCEDE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Agata de' Goti	CAM4SANTAGATADEG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Sant'Angelo a Cupolo	CAM4SANTANGELOAC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Arcangelo Trimonte	CAM4SANTARCANGEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Sassinoro	CAM4SASSINORO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Tocco Caudio	CAM4TOCCOCAUDIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Vitulano	CAM4VITULANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Aversa	CAM3AVERSA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel Morrone	CAM3CASTELMORRON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cellole	CAM3CELLOLE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cervino	CAM3CERVINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Falciano del Massico	CAM3FALCIANODELM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Francolise	CAM3FRANCOLISE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Galluccio	CAM3GALLUCCIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Gioia Sannitica	CAM3GIOIASANNITI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Grazzanise	CAM3GRAZZANISE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Marcianise	CAM3MARCIANISE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Parete	CAM3PARETE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pastorano	CAM3PASTORANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Caserta	Pietravairano	CAM3PIETRAVAIRAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Roccamonfina	CAM3ROCCAMONFINA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Nicola la Strada	CAM3SANNICOLALAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Vairano Patenora	CAM3VAIRANOPATEN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Ailano	CAM4AILANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Arienzo	CAM4ARIENZO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Baia e Latina	CAM4BAIAELATINA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Bellona	CAM4BELLONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Caianello	CAM4CAIANELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Calvi Risorta	CAM4CALVIRISORTA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Camigliano	CAM4CAMIGLIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Capodrise	CAM4CAPODRISE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Capriati a Volturno	CAM4CAPRIATIIVOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Capua	CAM4CAPUA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Carinaro	CAM4CARINARO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Casagiove	CAM4CASAGIOVE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Casal di Principe	CAM4CASALDIPRINC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Casaluce	CAM4CASALUCE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casapesenna	CAM4CASAPESENNA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casapulla	CAM4CASAPULLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel Campagnano	CAM4CASTELCAMPAG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Castel di Sasso	CAM4CASTELDISASS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castello del Matese	CAM4CASTELLODELM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cesa	CAM4CESA0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Ciorlano	CAM4CIORLANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Conca della Campania	CAM4CONCADELLACA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Curti	CAM4CURTI0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Dragoni	CAM4DRAGONI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Fontegreca	CAM4FONTEGRECA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Formicola	CAM4FORMICOLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Gallo Matese	CAM4GALLOMATESE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Giano Vetusto	CAM4GIANOVETUSTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Gricignano di Aversa	CAM4GRICIGNANODI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Campania	Caserta	Letino	CAM4LETINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Liberi	CAM4LIBERIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Lusciano	CAM4LUSCIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Maddaloni	CAM4MADDALONI000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Marzano Appio	CAM4MARZANOAPPIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mignano Monte Lungo	CAM4MIGNANOMONTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mondragone	CAM4MONDRAGONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Orta di Atella	CAM4ORTADIATELLA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Piana di Monte Verna	CAM4PIANADIMONTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Piedimonte Matese	CAM4PIEDIMONTEMA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Pietramelara	CAM4PIETRAMELARA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pignataro Maggiore	CAM4PIGNATAROMAG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Pontelatone	CAM4PONTELATONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Portico di Caserta	CAM4PORTICODICAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Prata Sannita	CAM4PRATASANNITA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Pratella	CAM4PRATELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Presenzano	CAM4PRESENZANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Raviscanina	CAM4RAVISCANINA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Recale	CAM4RECALE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Riardo	CAM4RIARDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Rocca d'Evandro	CAM4ROCCADEVANDR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Roccaromana	CAM4ROCCAROMANA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Rocchetta e Croce	CAM4ROCCHETTAECR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Ruviano	CAM4RUVIANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	CAM4SANCIPRIANOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	San Felice a Cancellò	CAM4SANFELICEACA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	San Gregorio Matese	CAM4SANGREGORIOM	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	San Marco Evangelista	CAM4SANMARCOEVAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	San Pietro Infine	CAM4SANPIETROINF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Potito Sannitico	CAM4SANPOTITOSAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Prisco	CAM4SANPRISCO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	CAM4SANTAMARIAAV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	CAM4SANTAMARIACA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Campania	Caserta	Santa Maria la Fossa	CAM4SANTAMARIALF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	San Tammaro	CAM4SANTAMMARO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	CAM4SANTANGELODA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Sant'Arpino	CAM4SANTARPINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Sparanise	CAM4SPARANISE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Succivo	CAM4SUCCIVO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Teano	CAM4TEANO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Teverola	CAM4TEVEROLA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Tora e Piccilli	CAM4TORAEPICCILL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Trentola-Ducenta	CAM4TRENTOLADUCE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Valle Agricola	CAM4VALLEAGRICOL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Valle di Maddaloni	CAM4VALLEDIMADDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Villa Literno	CAM4VILLALITERNO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casola di Napoli	CAM3CASOLADINAPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ercolano	CAM3ERCOLANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Gragnano	CAM3GRAGNANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Marano di Napoli	CAM3MARANODINAPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Melito di Napoli	CAM3MELITODINAPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Palma Campania	CAM3PALMACAMPANI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Paolo Bel Sito	CAM3SANPAOLOBELS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Vitaliano	CAM3SANVITALIANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Acerra	CAM4ACERRA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Afragola	CAM4AFRAGOLA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Agerola	CAM4AGEROLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Arzano	CAM4ARZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Bacoli	CAM4BACOLI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Barano d'Ischia	CAM4BARANODISCHI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Boscotrecase	CAM4BOSCOTRECASE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Brusciano	CAM4BRUSCIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Caivano	CAM4CAIVANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Calvizzano	CAM4CALVIZZANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Carbonara di Nola	CAM4CARBONARADIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Napoli	Cardito	CAM4CARDITO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	CAM4CASALNUOVODI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Casamarciano	CAM4CASAMARCIANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casandrino	CAM4CASANDRINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Casavatore	CAM4CASAVATORE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Castello di Cisterna	CAM4CASTELLODICI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Cercola	CAM4CERCOLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Cimitile	CAM4CIMITILE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Comiziano	CAM4COMIZIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Crispano	CAM4CRISPANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Frattamaggiore	CAM4FRATTAMAGGIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Frattaminore	CAM4FRATTAMINORE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Grumo Nevano	CAM4GRUMONEVANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Lettere	CAM4LETTERE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Liveri	CAM4LIVERI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Mariglianella	CAM4MARIGLIANELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Marigliano	CAM4MARIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Massa di Somma	CAM4MASSADISOMMA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Monte di Procida	CAM4MONTEDIPROCI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Mugnano di Napoli	CAM4MUGNANODINAP	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Ottaviano	CAM4OTTAVIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Piano di Sorrento	CAM4PIANODISORRE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Poggiomarino	CAM4POGGIOMARINO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Pollena Trocchia	CAM4POLLENATROCC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pomigliano d'Arco	CAM4POMIGLIANODA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Portici	CAM4PORTICIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Procida	CAM4PROCIDA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Qualiano	CAM4QUALIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Quarto	CAM4QUARTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Roccarainola	CAM4ROCCARAINOLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Gennaro Vesuviano	CAM4SANGENNAROVE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	CAM4SANGIUSEPPEV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio	CAM4SANSEBASTIAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Campania	Napoli	Santa Maria la Carità	CAM4SANTAMARIALC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Sant'Anastasia	CAM4SANTANASTASI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Sant'Antimo	CAM4SANTANTIMO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Sant'Antonio Abate	CAM4SANTANTONIOA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Saviano	CAM4SAVIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Somma Vesuviana	CAM4SOMMAVESUVIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Sorrento	CAM4SORRENTO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Striano	CAM4STRIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Terzigno	CAM4TERZIGNO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Torre Annunziata	CAM4TORREANNUNZI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Torre del Greco	CAM4TORREDELGREC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Trecase	CAM4TRECASE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Tufino	CAM4TUFINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Visciano	CAM4VISCIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Volla	CAM4VOLLA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Piacenza	Agazzano	EMI4AGAZZANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Albareto	EMR2ALBARETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Albinea	EMI4ALBINEA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Alfonsine	EMI4ALFONSINE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Alseno	EMI4ALSENO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Anzola dell'Emilia	EMI1ANZOLADELLEM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Argelato	EMI1ARGELATO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Argenta	EMI2ARGENTA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnacavallo	EMI1BAGNACAVALLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnara di Romagna	EMI2BAGNARADIROM	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bagno di Romagna	EMR2BAGNODIROMAG	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	EMI4BAGNOLOINPIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Baiso	EMI2BAISO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bardi	EMI1BARDI0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Baricella	EMI3BARICELLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Bastiglia	EMI2BASTIGLIA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bedonia	EMR2BEDONIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Bellaria-Igea Marina	EM4BELLARIAIGEAM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Emilia-Romagna	Bologna	Bentivoglio	EMI1BENTIVOGLIO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Berceto	EMR2BERCETO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Berra	EMR1BERRA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bertinoro	EMI4BERTINORO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Besenzone	EMI3BESENZONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Bettola	EMR1BETTOLA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bibbiano	EMI4BIBBIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Bobbio	EMI2BOBBIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	EMI1BOLOGNA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Bomporto	EMI3BOMPORTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Bondeno	EMI3BONDENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bore	EMI1BORE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Boretto	EMI4BORETTO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Borghi	EMI4BORGHIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Borgonovo Val Tidone	EMI3BORGONOVOVAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Borgo Tossignano	EMI2BORGOTOSSIGN	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Borgo Val di Taro	EMI1BORGOVALDITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Brescello	EMI4BRESCELLO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Brisighella	EMI1BRISIGHELLA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Budrio	EMI3BUDRIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Busana	EMI1BUSANA000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Busseto	EMI4BUSSETO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	EMI4CADELBOSCODI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cadeo	EMI4CADEO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Calderara di Reno	EMI3CALDERARADIR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Calendasco	EMI4CALENDASCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Calestano	EMI1CALESTANO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Caminata	EMI4CAMINATA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	EMI2CAMPAGNOLAEM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campegine	EMI4CAMPEGINE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Campogalliano	EMI3CAMPOGALLIAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Camposanto	EMI1CAMPOSANTO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Camugnano	EMI3CAMUGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Canossa	EMI2CANOSSA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Caorso	EMI4CAORSO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Carpaneto Piacentino	EMI3CARPANETOPIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Carpi	EMI1CARPI0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Carpineti	EMI1CARPINETI000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Casalecchio di Reno	EM4CASALECCHIODI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Casalfiumanese	EMI2CASALFIUMANE	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casalgrande	EMI2CASALGRANDE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casina	EMI1CASINA000000_DEF	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Casola Valsenio	EMI3CASOLAVALSEN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Castel Bolognese	EMI3CASTELBOLOGN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel d'Aiano	EMI2CASTELDAIANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Casteldelci	EMI1CASTELDELICIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel del Rio	EMI2CASTELDELRIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel di Casio	EMI2CASTELDICASI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelfranco Emilia	EMI4CASTELFRANCO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Guelfo di Bologna	EMI1CASTELGUELFO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castellarano	EMI4CASTELLARANO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castell'Arquato	EMR4CASTELLARQUA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castello d'Argile	EMI2CASTELLODARG	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Maggiore	EM4CASTELMAGGIOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	EMI4CASTELNOVODI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	EMI1CASTELNOVONE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelnuovo Rangone	EMI1CASTELNUOVOR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castel San Giovanni	EMI3CASTELSANGIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel San Pietro Terme	EMI3CASTELSANPIE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelvetro di Modena	EMI4CASTELVETROD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castelvetro Piacentino	EMI4CASTELVETROP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castenaso	EMI3CASTENASO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castiglione dei Pepoli	EMR3CASTIGLIONED	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole	EMI2CASTROCAROTE	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Cattolica	EM4CATTOLICA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Modena	Cavezzo	EMI1CAVEZZO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cavriago	EMI1CAVRIAGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Cento	EMR3CENTO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cerignale	EMI3CERIGNALE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Cervia	EMI1CERVIA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesena	EMI2CESENA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesenatico	EMI3CESENATICO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	EMI4CIVITELLADIR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Codigoro	EMR1CODIGORO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Coli	EMI2COLIO0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Collagna	EMI1COLLAGNA0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Collecchio	EMR3COLLECCHIO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Colorno	EMI3COLORNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Comacchio	EMR3COMACCHIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Compiano	EMI2COMPIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Concordia sulla Secchia	EMI1CONCORDIASUL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	EMI4CONSELICE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Copparo	EMI1COPPARO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Coriano	EMI4CORIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Corniglio	EMR2CORNIGLIO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Correggio	EMI3CORREGGIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Corte Brugnatella	EMI2CORTEBRUGNAT	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cortemaggiore	EMI4CORTEMAGGIOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Cotignola	EMI3COTIGNOLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Crevalcore	EMI3CREVALCORE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Dovadola	EMI4DOVADOLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Dozza	EMI2DOZZA0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Fabbrico	EMI3FABBRICO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Faenza	EMI1FAENZA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fanano	EMR2FANANO0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Farini	EMI1FARINIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Felino	EMI4FELINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	EMI2FERRARA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ferriere	EMI1FERRIERE0000	FIBRA	In esecuzione	SI

Emilia-Romagna	Parma	Fidenza	EMI3FIDENZA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Finale Emilia	EMI3FINALEEMILIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fiorano Modenese	EMI4FIORANOMODEN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	EM4FIORENZUOLADA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Fiscaglia	EMI4FISCAGLIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fiumalbo	EMI3FIUMALBO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Fontanelice	EMI1FONTANELICE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fontanellato	EMI4FONTANELLATO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fontevivo	EMI4FONTEVIVO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	EMI1FORLI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlimpopoli	EMI4FORLIMPOPOLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Modena	Formigine	EMI4FORMIGINE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Formignana	EMI1FORMIGNANA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fornovo di Taro	EMI1FORNOVODITAR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Frassinoro	EMI2FRASSINORO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Fusignano	EMI3FUSIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Gaggio Montano	EMI3GAGGIOMONTAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Galeata	EMI2GALEATA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Galliera	EMI1GALLIERA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gambettola	EMI2GAMBETTOLA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gattatico	EMI4GATTATICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gatteo	EMI4GATTEO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gazzola	EMI4GAZZOLA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Gemmano	EMI4GEMMANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Goro	EMR1GORO000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gossolengo	EMI4GOSSOLENGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gragnano Trebbiense	EMI3GRAGNANOTREB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Granaglione	EMI2GRANAGLIONE0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Granarolo dell'Emilia	EMI2GRANAROLODEL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Grizzana Morandi	EMI2GRIZZANAMORA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gropparello	EMI4GROPPARELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gualtieri	EMI4GUALTIERI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Guastalla	EMI1GUASTALLA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Modena	Guiglia	EMI2GUIGLIA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Imola	EMI3IMOLA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Jolanda di Savoia	EMI1JOLANDADISAV	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Lagosanto	EMR4LAGOSANTO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Lama Mocogno	EMI2LAMAMOCOONO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Langhirano	EMI1LANGHIRANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Lesignano de' Bagni	EMI2LESIGNANODEB	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ligonchio	EMI1LIGONCHIO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Lizzano in Belvedere	EMR2LIZZANOINBEL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Loiano	EMI2LOIANO0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Longiano	EMI4LONGIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	EMI4LUGAGNANOVAL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Lugo	EMI4LUGO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Luzzara	EMI3LUZZARA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Maiolo	EMI1MAIOLO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Malalbergo	EMI1MALALBERGO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Maranello	EMI4MARANELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Marano sul Panaro	EMI2MARANOSULPAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Marzabotto	EMI1MARZABOTTO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Masi Torello	EMI4MASITORELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	EMI1MASSALOMBARD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Medesano	EMI3MEDESANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Medicina	EMI3MEDICINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Medolla	EMI2MEDOLLA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Meldola	EMI2MELDOLA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Mercato Saraceno	EMI1MERCATOSARAC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Mesola	EMR1MESOLA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Mezzani	EMI3MEZZANIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Minerbio	EMI3MINERBIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Mirabello	EMI3MIRABELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Mirandola	EMI4MIRANDOLA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Misano Adriatico	EMI4MISANOADRIAT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Modena	EMI1MODENA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Modigliana	EMI4MODIGLIANA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	EMI3MOLINELLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Monchio delle Corti	EMR2MONCHIODELLE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Mondaino	EMI4MONDAINO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Bologna	Monghidoro	EMI2MONGHIDORO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Montecchio Emilia	EMI2MONTECCHIOEM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Montechiarugolo	EMI3MONTECHIARUG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Rimini	Monte Colombo	EMI4MONTECOLOMBO	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montecreto	EMI2MONTECRETO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montefiore Conca	EMI4MONTEFIORECO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montefiorino	EMI2MONTEFIORINO	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montegridolfo	EMI4MONTEGRIDOLF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monterenzio	EMI3MONTERENZIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monte San Pietro	EMI3MONTESANPIET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montescudo	EMI4MONTESCUDO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montese	EMR2MONTESE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Montiano	EMI4MONTIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Monticelli d'Ongina	EMI4MONTICELLIDO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monzuno	EMI3MONZUNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Morciano di Romagna	EMI4MORCIANODIRO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Mordano	EMI2MORDANO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Morfasso	EMI1MORFASSO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Neviano degli Arduini	EMR3NEVIANODEGLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Nibbiano	EMI4NIBBIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Noceto	EMI4NOCETO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Nonantola	EMI1NONANTOLA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Novafeltria	EMI1NOVAFELTRIA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Novellara	EMI4NOVELLARA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Novi di Modena	EMI1NOVIDIMODENA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ostellato	EMR3OSTELLATO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ottone	EMI3OTTONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Ozzano dell'Emilia	EMR2OZZANODELLEM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Palagano	EMI2PALAGANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI

Emilia-Romagna	Parma	Palanzano	EMI2PALANZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Parma	EMR1PARMA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Pavullo nel Frignano	EMI1PAVULLONELFR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pecorara	EMI4PECORARA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Pellegrino Parmense	EMI1PELLEGRINOPA	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Pennabilli	EMI1PENNABILLIO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza	EMI2PIACENZA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pianello Val Tidone	EMI4PIANELLOVALT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Pianoro	EMI1PIANORO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Pieve di Cento	EMI2PIEVEDICENTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Pievepelago	EMI3PIEVEPELAGO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Piozzano	EMI4PIOZZANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Podenzano	EMI3PODENZANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Ferrara	Poggio Renatico	EMI3POGGIORENATI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Poggio Torriana	EMI4POGGIOTORRIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Polesine Parmense	EMI4POLESINEPARM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Polinago	EMI2POLINAGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ponte dell'Olio	EMI1PONTEDELLOLI	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pontenure	EMI4PONTENURE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Porretta Terme	EMI1PORRETTATERM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	EMI3PORTICOESANB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Portomaggiore	EMI3PORTOMAGGIOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Poviglio	EMI2POVIGLIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Predappio	EMI2PREDAPPIO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Premilcuore	EMI3PREMILCUORE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Prignano sulla Secchia	EMI2PRIGNANOSULL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Quattro Castella	EMI3QUATTROCASTE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ramiseto	EMR1RAMISETO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Ravarino	EMI4RAVARINO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Ravenna	EMR2RAVENNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggiolo	EMI4REGGIOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	EMI4REGGIONELLEM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Riccione	EMI4RICCIONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	EMI2RIMINI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Riolo Terme	EMI4RIOLOTERME00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Riolunato	EMI2RIOLUNATO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rio Saliceto	EMI1RIOSALICETO0_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Rivergaro	EMI2RIVERGARO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ro	EMI3RO0000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Roccabianca	EMI4ROCCABIANCA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Rocca San Casciano	EMI2ROCCASANCASC	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rolo	EMI3ROLO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Roncofreddo	EMI3RONCOFREDDO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Rottofreno	EMI3ROTTOFRENO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rubiera	EM4RUBIERA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Russi	EMI3RUSSI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sala Baganza	EMI4SALABAGANZA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sala Bolognese	EMI2SALABOLOGNES	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Salsomaggiore Terme	EMI3SALSOMAGGIOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Saludecio	EMI4SALUDECIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Benedetto Val di Sambro	EMI3SANBENEDETTO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Cesario sul Panaro	EMI1SANCESARIOSU	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Clemente	EMI4SANCLEMENTEO	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Felice sul Panaro	EMI1SANFELICESUL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Giorgio di Piano	EMI4SANGIORGIODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	San Giorgio Piacentino	EMI3SANGIORGIOPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Giovanni in Marignano	EMI4SANGIOVANNII	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Bologna	San Giovanni in Persiceto	EMI3SANGIOVANNII	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Lazzaro di Savena	EMI3SANLAZZARODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Leo	EMI1SANLEO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Martino in Rio	EMI1SANMARTINOIN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	San Mauro Pascoli	EMI1SANMAUROPASC	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Pietro in Casale	EMI3SANPIETROCAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	San Pietro in Cerro	EMI3SANPIETROINC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Polo d'Enza	EMI4SANPOLODENZA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Possidonio	EMI1SANPOSSIDONI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Emilia-Romagna	Modena	San Prospero	EMI1SANPROSPERO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	San Secondo Parmense	EMI4SANSECONDOPA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sant'Agata Bolognese	EMI4SANTAGATABOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Sant'Agata Feltria	EMI1SANTAGATAFEL	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	EMI1SANTAGATASUL	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Sant'Agostino	EMI3SANTAGOSTINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Santarcangelo di Romagna	EMI4SANTARCANGEL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Santa Sofia	EMI2SANTASOFIA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario d'Enza	EMI3SANTILARIODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Sarmato	EMI4SARMATO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sarsina	EMR2SARSINA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sasso Marconi	EMI2SASSOMARCONI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Sassuolo	EMI4SASSUOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Savignano sul Panaro	EMI2SAVIGNANOSUL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Savignano sul Rubicone	EMI2SAVIGNANOSUR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Scandiano	EMI4SCANDIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Modena	Serramazzoni	EMR1SERRAMAZZONI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Sestola	EMI2SESTOLA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sissa Trecasali	EMR4SISSATRECASA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sogliano al Rubicone	EMI2SOGLIANOALRU	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Solarolo	EMI2SOLAROLO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Soliera	EMI1SOLIERA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Solignano	EMI3SOLIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Soragna	EMI4SORAGNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sorbolo	EMI3SORBOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Spilamberto	EMI3SPILAMBERTO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Talamello	EMI1TALAMELLO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Terenzo	EMI1TERENZO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Tizzano Val Parma	EMI2TIZZANOVALPA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Toano	EMI1TOANO00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Tornolo	EMI1TORNOLO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Torrile	EMI3TORRILE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Traversetolo	EMI3TRAVERSETOLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Piacenza	Travo	EMI2TRAVO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Tredozio	EMI3TREDOZIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Tresigallo	EMI1TRESIGALLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Valmozzola	EMI3VALMOZZOLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Valsamoggia	EMR2VALSAMOGGIA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Varano de' Melegari	EMI1VARANODEMELE	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Varsi	EMI1VARSI0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Vergato	EMI1VERGATO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Verghereto	EMI2VERGHERETO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Vernasca	EMI1VERNASCA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Verucchio	EMI4VERUCCHIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vetto	EMI1VETTO00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vezzano sul Crostolo	EMI4VEZZANOSULCR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Viano	EMI2VIANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Vigarano Mainarda	EMI3VIGARANOMAIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Vignola	EMI4VIGNOLA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Vigolzone	EMI3VIGOLZONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Villa Minozzo	EMI1VILLAMINOZZO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Villanova sull'Arda	EMI4VILLANOVASUL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Voghiera	EMI4VOGHIERA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Zerba	EMI3ZERBA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ziano Piacentino	EMI4ZIANOPIACENT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Polesine Zibello	EMIZIBELLO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Zocca	EMI2ZOCCA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Zola Predosa	EMI3ZOLAPREDOSA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aiello del Friuli	FRI1AIELLODELFRI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Amaro	FRI1AMARO00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ampezzo	FRI1AMPEZZO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Andreis	FRI1ANDREIS000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arba	FRI1ARBA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Artegna	FRI1ARTEGNA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Barcis	FRI1BARCIS0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bordano	FRI1BORDANO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buja	FRI1BUJA00000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cassacco	FRI1CASSACCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Castelnovo del Friuli	FRI1CASTELNOVODE	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cavasso Nuovo	FRI1CAVASSONUOVO	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cercivento	FRI1CERCIVENTO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiusaforte	FRI1CHIUSAFORTE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cimolais	FRI1CIMOLAIS0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Claut	FRI1CLAUT0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Clauzetto	FRI1CLAUZETTO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Colloredo di Monte Albano	FRI1COLLOREDODIM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Comeglians	FRI1COMEGLIANS00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Corno di Rosazzo	FRI1CORNODIROSAAZ	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dogna	FRI1DOGNA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Dolegna del Collio	FRI1DOLEGNADELCO	FIBRA	In esecuzione	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Drenchia	FRI1DRENCHIA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Enemonzo	FRI1ENEMONZO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Erto e Casso	FRI1ERTOECASSO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fanna	FRI1FANNA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni Avoltri	FRI1FORNIAVOLTRI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sopra	FRI1FORNIDISOPRA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sotto	FRI1FORNIDISOTTO	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Frisanco	FRI1FRISANCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gorizia	FRI1GORIZIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Grado	FRI1GRADO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Grimacco	FRI1GRIMACCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Latisana	FRI1LATISANA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lauco	FRI1LAUCO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lignano Sabbiadoro	FRI1LIGNANOSABBI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ligosullo	FRI1LIGOSULLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lusevera	FRI1LUSEVERA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Magnano in Riviera	FRI1MAGNANOINRIV	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Malborghetto Valbruna	FRI1MALBORGHETTO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Manzano	FRI1MANZANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Marano Lagunare	FRI1MARANOLAGUNA	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moggio Udinese	FRI1MOGGIUDINES_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Monrupino	FRI1MONRUPINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Montenars	FRI1MONTENARS000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moruzzo	FRI1MORUZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Muggia	FRI1MUGGIA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pagnacco	FRI1PAGNACCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palmanova	FRI1PALMANOVA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pinzano al Tagliamento	FRI1PINZANOALTAG	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pontebba	FRI1PONTEBBA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pradamano	FRI1PRADAMANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prato Carnico	FRI1PRATOCARNICO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Preone	FRI1PREONE000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prepotto	FRI1PREPOTTO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ravascletto	FRI1RAVASCLETTO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Raveo	FRI1RAVEO00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resia	FRI1RESIA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resiutta	FRI1RESIUTTA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rigolato	FRI1RIGOLATO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Floriano del Collio	FRI1SANFLORIANOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giovanni al Natisone	FRI1SANGIOVANNIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Leonardo	FRI1SANLEONARDO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sauris	FRI1SAURIS000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Savogna	FRI1SAVOGNA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Savogna d'Isonzo	FRI1SAVOGNADISON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Socchieve	FRI1SOCCHIEVE000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Stregna	FRI1STREGNA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sutrio	FRI1SUTRIO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Taipana	FRI1TAIPANA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarvisio	FRI1TARVISIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sotto	FRI1TRAMONTIDIST	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sopra	FRI1TRAMONTIDISP	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Carnico	FRI1TREPPOCARNIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Grande	FRI1TREPPOGRANDE	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tricesimo	FRI1TRICESIMO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vajont	FRI1VAJONT000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Verzegnis	FRI1VERZEGNIS000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Santina	FRI1VILLASANTINA_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vito d'Asio	FRI1VITODASIO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Zuglio	FRI1ZUGLIO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bertio	FRI2BERTIOLO0000	FIBRA	In esecuzione	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Brugnera	FRI2BRUGNERA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buttrio	FRI2BUTTRIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Camino al Tagliamento	FRI2CAMINOALTAGL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campoformido	FRI2CAMPOFORMIDO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cervignano del Friuli	FRI2CERVIGNANODE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Chions	FRI2CHIONS000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiopris-Viscone	FRI2CHIOPRISVISC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cividale del Friuli	FRI2CIVIDALEDEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dignano	FRI2DIGNANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fagagna	FRI2FAGAGNA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gemona del Friuli	FRI2GEMONADELFRI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gradisca d'Isonzo	FRI2GRADISCADISO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Maniago	FRI2MANIAGO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Martignacco	FRI2MARTIGNACCO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paluzza	FRI2PALUZZA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pavia di Udine	FRI2PAVIADIUDINE	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	FRI2PORDENONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Prata di Pordenone	FRI2PRATADIPORDE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pravisdomini	FRI2PRAVISDOMINI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Precenicco	FRI2PRECENICCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Premariacco	FRI2PREMARIACCO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rivignano Teor	FRI2RIVIGNANOTE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Daniele del Friuli	FRI2SANDANIELEDE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giorgio di Nogaro	FRI2SANGIORGIODI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Pietro al Natisone	FRI2SANPIETROALN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Quirino	FRI2SANQUIRINO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Vito al Tagliamento	FRI2SANVITOALTAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito al Torre	FRI2SANVITOALTOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Spilimbergo	FRI2SPILIMBERGO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Talmassons	FRI2TALMASSONS00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tavagnacco	FRI2TAVAGNACCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Udine	FRI2UDINE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Valvasone	FRI2VALVASONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Varmo	FRI2VARMO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aquileia	FRI3AQUILEIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Arta Terme	FRI3ARTATERME000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Attimis	FRI3ATTIMIS00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Basiliano	FRI3BASILIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bicinicco	FRI3BICINICCO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Castions di Strada	FRI3CASTIONSDIST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Coseano	FRI3COSEANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Faedis	FRI3FAEDIS000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gonars	FRI3GONARS000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Majano	FRI3MAJANO000000	FIBRA	In esecuzione	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moimacco	FRI3MOIMACCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mortegliano	FRI3MORTEGLIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Muzzana del Turgnano	FRI3MUZZANADELTU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Osoppo	FRI3OSOPPO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palazzolo dello Stella	FRI3PALAZZOLODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pocenia	FRI3POCENIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Porpetto	FRI3PORPETTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pulfero	FRI3PULFERO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Reana del Rojale	FRI3REANADELROJA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Remanzacco	FRI3REMANZACCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rive d'Arcano	FRI3RIVEDARCANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ronchis	FRI3RONCHIS00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Santa Maria la Longa	FRI3SANTAMARIALA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito di Fagagna	FRI3SANVITODIFAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sedegliano	FRI3SEDEGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarcento	FRI3TARCENTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Vicentina	FRI3VILLAVICENTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bagnaria Arsa	FRI4BAGNARIAARSA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campolongo Tapogliano	FRI4CAMPOLONGOTA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Carlino	FRI4CARLINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cavazzo Carnico	FRI4CAVAZZOCARNI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Codroipo	FRI4CODROIPO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fiumicello	FRI4FIUMICELLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Flaibano	FRI4FLAIBANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forgaria nel Friuli	FRI4FORGARIANELF	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lestizza	FRI4LESTIZZA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mereto di Tomba	FRI4MERETODITOMB	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ovaro	FRI4OVARO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pasian di Prato	FRI4PASIANDIPRAT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paularo	FRI4PAULARO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Povoletto	FRI4POVOLETTO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pozzuolo del Friuli	FRI4POZZUOLODEL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ragogna	FRI4RAGOGNA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ruda	FRI4RUDA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Terzo d'Aquileia	FRI4TERZODAQUILE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tolmezzo	FRI4TOLMEZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torreano	FRI4TORREANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torviscosa	FRI4TORVISCOSA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trasaghis	FRI4TRASAGHIS000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trivignano Udinese	FRI4TRIVIGNANOUD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Venzone	FRI4VENZONE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Visco	FRI4VISCO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Azzano Decimo	FRI3AZZANODECIMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Budoia	FRI3BUDOIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordenons	FRI3CORDENONS000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordovado	FRI3CORDOVADO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fiume Veneto	FRI3FIUMEVENETO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fontanafredda	FRI3FONTANAFREDD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pasiano di Pordenone	FRI3PASIANODIPOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Polcenigo	FRI3POLCENIGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Porcia	FRI3PORCIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Roveredo in Piano	FRI3ROVEREDOINPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Martino al Tagliamento	FRI3SANMARTINOAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sequals	FRI3SEQUALS00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vivaro	FRI3VIVARO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arzene	FRI4ARZENE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Aviano	FRI4AVIANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Caneva	FRI4CANEVA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Casarsa della Delizia	FRI4CASARSADELLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Meduno	FRI4MEDUNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Montereale Valcellina	FRI4MONTEREALEVA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Morsano al Tagliamento	FRI4MORSANOALTAG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sacile	FRI4SACILE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Giorgio della Richinvelda	FRI4SANGIORGIODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sesto al Reghena	FRI4SESTOALREGHE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Travesio	FRI4TRAVESIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Zoppola	FRI4ZOPPOLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Capriva del Friuli	FRI3CAPRIVADELFR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mariano del Friuli	FRI3MARIANODELFR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Romans d'Isonzo	FRI3ROMANSDISONZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Villesse	FRI3VILLESSE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Cormons	FRI4CORMONS00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Doberdò del Lago	FRI4DOBERDODELLA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Farra d'Isonzo	FRI4FARRADISONZO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Fogliano Redipuglia	FRI4FOGLIANOREDI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Medea	FRI4MEDEA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Monfalcone	FRI4MONFALCONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Moraro	FRI4MORARO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mossa	FRI4MOSSA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Ronchi dei Legionari	FRI4RONCHIDEILEG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Sagrado	FRI4SAGRADO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Canzian d'Isonzo	FRI4SANCANZIANDI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Lorenzo Isontino	FRI4SANLORENZOIS	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Pier d'Isonzo	FRI4SANPIERDISON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Staranzano	FRI4STARANZANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Turriaco	FRI4TURRIACO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Duino-Aurisina	FRI4DUINOAURISIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Sgonico	FRI4SGONICO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Trieste	FRI4TRIESTE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	San Dorligo della Valle - Dolina	FRI3SANDORLIGODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Alatri	LAZ1ALATRI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Albano Laziale	LAZ1ALBANOLAZIAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Anguillara Sabazia	LAZ1ANGUILLARASA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Aquino	LAZ1AQUINO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ariccia	LAZ1ARICCIA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Boville Ernica	LAZ1BOVILLEERNIC	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Bracciano	LAZ1BRACCIANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Broccostella	LAZ1BROCCOSTELLA_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Casalvieri	LAZ1CASALVIERI00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Castelforte	LAZ1CASTELFORTE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castel Gandolfo	LAZ1CASTELGANDOL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelliri	LAZ1CASTELLIRI00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castel Madama	LAZ1CASTELMADAMA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Castrocielo	LAZ1CASTROCIELO0_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Cave	LAZ1CAVE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ceccano	LAZ1CECCANO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Ceprano	LAZ1CEPRANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Cervaro	LAZ1CERVARO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ciampino	LAZ1CIAMPINO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Latina	Cisterna di Latina	LAZ1CISTERNADILA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Viterbo	Civita Castellana	LAZ1CIVITACASTEL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Colferro	LAZ1COLLEFERRO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Colonna	LAZ1COLONNA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Lazio	Viterbo	Corchiano	LAZ1CORCHIANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Cori	LAZ1CORIO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Fabrica di Roma	LAZ1FABRICADIROM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Faleria	LAZ1FALERIA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ferentino	LAZ1FERENTINO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Fondi	LAZ1FONDI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Forano	LAZ1FORANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Formello	LAZ1FORMELLO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Gallese	LAZ1GALLESE00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Genazzano	LAZ1GENAZZANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Genzano di Roma	LAZ1GENZANODIROM	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	LAZ1GUIDONIAMONT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Isola del Liri	LAZ1ISOLADELIRI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Itri	LAZ1ITRI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Labico	LAZ1LABICO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Lanuvio	LAZ1LANUVIO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Manziana	LAZ1MANZIANA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Marcellina	LAZ1MARCELLINA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Marino	LAZ1MARINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monte Compatri	LAZ1MONTECOMPATR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montelibretti	LAZ1MONTELIBRETT	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monte Porzio Catone	LAZ1MONTEPORZIOC	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Monterosi	LAZ1MONTEROSI000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Monte San Biagio	LAZ1MONTESANBIAG	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Monte San Giovanni Campano	LAZ1MONTESANGIOV	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montorio Romano	LAZ1MONTORIOROMA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Morlupo	LAZ1MORLUPO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nemi	LAZ1NEMIO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Nepi	LAZ1NEPIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Nettuno	LAZ1NETTUNO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Olevano Romano	LAZ1OLEVANOROMAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Orte	LAZ1ORTE00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Palestrina	LAZ1PALESTRINA00	FIBRA	In esecuzione	SI

Lazio	Roma	Palombara Sabina	LAZ1PALOMBARASAB	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pofi	LAZ1POFIO0000000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Pomezia	LAZ1POMEZIA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Pontinia	LAZ1PONTINIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Priverno	LAZ1PRIVERNO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rignano Flaminio	LAZ1RIGNANOFLAMI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Roma	Rocca Priora	LAZ1ROCCAPRIORA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sacrofano	LAZ1SACROFANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	San Giorgio a Liri	LAZ1SANGIORGIOAL_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	LAZ1SANTAMBROGIO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	LAZ1SANTANDREADE_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sant'Angelo Romano	LAZ1SANTANGELORO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	San Vittore del Lazio	LAZ1SANVITTOREDE_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sora	LAZ1SORA0000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Spigno Saturnia	LAZ1SPIGNOSATURN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Terracina	LAZ1TERRACINA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Tivoli	LAZ1TIVOLIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Tolfa	LAZ1TOLFA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Torrice	LAZ1TORRICE000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Valmontone	LAZ1VALMONTONE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Vasanello	LAZ1VASANELLO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Vetralla	LAZ1VETRALLA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Vicovaro	LAZ1VICOVARO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Vitorchiano	LAZ1VITORCHIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Zagarolo	LAZ1ZAGAROLO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Accumoli	LAZ2ACCUMOLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Acquapendente	LAZ2ACQUAPENDENT	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Alvito	LAZ2ALVITO000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Amatrice	LAZ2AMATRICE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Ascrea	LAZ2ASCREA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Atina	LAZ2ATINA000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Borgorose	LAZ2BORGOROSE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Campagnano di Roma	LAZ2CAMPAGNANODI	FIBRA	In esecuzione	SI

Lazio	Viterbo	Canino	LAZ2CANINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Caprarola	LAZ2CAPRAROLA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Carpineto Romano	LAZ2CARPINETOROM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Castel di Tora	LAZ2CASTELDITORA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Castelnuovo di Porto	LAZ2CASTELNUOVOD	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cittaducale	LAZ2CITTADUCALE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cittareale	LAZ2CITTAREALE00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Colli sul Velino	LAZ2COLLISULVELI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Concerviano	LAZ2CONCERVIANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Esperia	LAZ2ESPERIA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Falvaterra	LAZ2FALVATERRA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Filettino	LAZ2FILETTINO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Formia	LAZ2FORMIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Greccio	LAZ2GRECCIO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Labro	LAZ2LABRO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Leonessa	LAZ2LEONESSA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Longone Sabino	LAZ2LONGONESABIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Micigliano	LAZ2MICIGLIANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Montenero Sabino	LAZ2MONTENEROSAB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Pescorocchiano	LAZ2PESCOROCCHIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pescosolido	LAZ2PESCOSOLIDO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Petrella Salto	LAZ2PETRELLASALT	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Picinisco	LAZ2PICINISCO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Posta	LAZ2POSTA00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Rocca Sinibalda	LAZ2ROCCASINIBAL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Ronciglione	LAZ2RONCIGLIONE0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Subiaco	LAZ2SUBIACO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Torricella in Sabina	LAZ2TORRICELLAIN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Trevi nel Lazio	LAZ2TREVINELLAZI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Tuscania	LAZ2TUSCANIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vallerotonda	LAZ2VALLEROTONDA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Villa Latina	LAZ2VILLALATINA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Allumiere	LAZ3ALLUMIERE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lazio	Frosinone	Amaseno	LAZ3AMASENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Anagni	LAZ3ANAGNIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Aprilia	LAZ3APRILIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Arce	LAZ3ARCE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Arlena di Castro	LAZ3ARLENADICAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Arnara	LAZ3ARNARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Arpino	LAZ3ARPINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Arsoli	LAZ3ARSOLI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ausonia	LAZ3AUSONIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Bagnoregio	LAZ3BAGNOREGIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bassano Romano	LAZ3BASSANOROMAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Bellegra	LAZ3BELLEGRA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Belmonte Castello	LAZ3BELMONTECAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Blera	LAZ3BLERA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bomarzo	LAZ3BOMARZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Campoli Appennino	LAZ3CAMPOLIAPPEN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Canale Monterano	LAZ3CANALEMONTER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Canepina	LAZ3CANEPINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Cantalice	LAZ3CANTALICE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	LAZ3CANTALUPOINS	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Capranica	LAZ3CAPRANICA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Carbognano	LAZ3CARBOGNANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Cassino	LAZ3CASSINO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelnuovo Parano	LAZ3CASTELNUOVOP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Castel San Pietro Romano	LAZ3CASTELSANPIE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Castel Sant'Elia	LAZ3CASTELSANTEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Castiglione in Teverina	LAZ3CASTIGLIONEI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Castro dei Volsci	LAZ3CASTRODEIVOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Celleno	LAZ3CELLENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cerveteri	LAZ3CERVETERIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Civitavecchia	LAZ3CIVITAVECCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Civitella San Paolo	LAZ3CIVITELLASAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Colfelice	LAZ3COLFELICE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lazio	Frosinone	Colle San Magno	LAZ3COLLESANMAGN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Collevecchio	LAZ3COLLEVECCHIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Contigliano	LAZ3CONTIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Coreno Ausonio	LAZ3CORENOAUSONI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Fara in Sabina	LAZ3FARAINSABINA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Filacciano	LAZ3FILACCIANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Fiumicino	LAZ3FIUMICINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Fontana Liri	LAZ3FONTANALIRIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Fontechiari	LAZ3FONTECHIARIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Frascati	LAZ3FRASCATI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Frasso Sabino	LAZ3FRASSOSABINO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Fumone	LAZ3FUMONE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Gaeta	LAZ3GAETA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Gavignano	LAZ3GAVIGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Gerano	LAZ3GERANO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Gradoli	LAZ3GRADOLI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Graffignano	LAZ3GRAFFIGNANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Grottaferrata	LAZ3GROTTAFERRAT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Grotte di Castro	LAZ3GROTTEDICAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Ischia di Castro	LAZ3ISCHIADICAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Latina	LAZ3LATINA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Latina	Lenola	LAZ3LENOLA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Maenza	LAZ3MAENZA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Magliano Sabina	LAZ3MAGLIANOSABI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Mandela	LAZ3MANDELA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Mazzano Romano	LAZ3MAZZANOROMAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montelanico	LAZ3MONTELANICO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Monteleone Sabino	LAZ3MONTELEONESA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Monte Romano	LAZ3MONTEROMANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Monterotondo	LAZ3MONTEROTONDO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Monte San Giovanni in Sabina	LAZ3MONTESANGIOV	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Montopoli di Sabina	LAZ3MONTOPOLIDIS	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Moricone	LAZ3MORICONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lazio	Roma	Nazzano	LAZ3NAZZANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nerola	LAZ3NEROLA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Norma	LAZ3NORMA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Oriolo Romano	LAZ3ORIOLOROMANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Paliano	LAZ3PALIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Pastena	LAZ3PASTENA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Patrica	LAZ3PATRICA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Piansano	LAZ3PIANSANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Pico	LAZ3PICO0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Piedimonte San Germano	LAZ3PIEDIMONTESA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Pignataro Interamna	LAZ3PIGNATAROINT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Poggio Bustone	LAZ3POGGIOBUSTON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Poggio Mirteto	LAZ3POGGIOMIRTET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Moiano	LAZ3POGGIOMOIANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Nativo	LAZ3POGGIONATIVO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Poli	LAZ3POLI0000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ponzano Romano	LAZ3PONZANOROMAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rocca di Papa	LAZ3ROCCADIPAPA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Roccagorga	LAZ3ROCCAGORGA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rocca Santo Stefano	LAZ3ROCCASANTOST	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Roccasecca	LAZ3ROCCASECCA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Roccasecca dei Volsci	LAZ3ROCCASECCADE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roma	LAZ3ROMA0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	San Giovanni Incarico	LAZ3SANGIOVANNII	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Gregorio da Sassola	LAZ3SANGREGORIOD	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	San Lorenzo Nuovo	LAZ3SANLORENZONU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Apollinare	LAZ3SANTAPOLLINA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano	LAZ3SANTICOSMAED	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Santopadre	LAZ3SANTOPADRE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Sant'Oreste	LAZ3SANTORESTE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Vito Romano	LAZ3SANVITOROMAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Segni	LAZ3SEGNIO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Sezze	LAZ3SEZZE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Lazio	Latina	Sonnino	LAZ3SONNINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Soriano nel Cimino	LAZ3SORIANONELCI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Stimigliano	LAZ3STIMIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Strangolagalli	LAZ3STRANGOLAGAL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Sutri	LAZ3SUTRI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Tarano	LAZ3TARANO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Torrita Tiberina	LAZ3TORRITATIBER	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Trevignano Romano	LAZ3TREVIGNANORO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Trivigliano	LAZ3TRIVIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vallecorsa	LAZ3VALLECORSA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Vallemaio	LAZ3VALLEMAIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vallerano	LAZ3VALLERANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vejano	LAZ3VEJANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Velletri	LAZ3VELLETRI00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Frosinone	Veroli	LAZ3VEROLI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vicalvi	LAZ3VICALVI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vignanello	LAZ3VIGNANELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santa Lucia	LAZ3VILLASANTALU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santo Stefano	LAZ3VILLASANTOST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Viterbo	LAZ3VITERBO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Acquafondata	LAZ4ACQUAFONDATA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	Acuto	LAZ4ACUTO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Affile	LAZ4AFFILE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Agosta	LAZ4AGOSTA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Anticoli Corrado	LAZ4ANTICOLICORR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Antrodoto	LAZ4ANTRODOCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Anzio	LAZ4ANZIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Ardea	LAZ4ARDEA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Artena	LAZ4ARTENA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Viterbo	Barbarano Romano	LAZ4BARBARANOROM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bassano in Teverina	LAZ4BASSANOINTEV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Bassiano	LAZ4BASSIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Belmonte in Sabina	LAZ4BELMONTEINSA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lazio	Viterbo	Bolsena	LAZ4BOLSENA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Borbona	LAZ4BORBONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Borgo Velino	LAZ4BORGOVELINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Calcata	LAZ4CALCATA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Camerata Nuova	LAZ4CAMERATANUOV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Campodimele	LAZ4CAMPODIMELEO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Canterano	LAZ4CANTERANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Capodimonte	LAZ4CAPODIMONTEO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Capranica Prenestina	LAZ4CAPRANICAPRE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Casalattico	LAZ4CASALATTICO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Casape	LAZ4CASAPE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Casapota	LAZ4CASAPROTA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Casperia	LAZ4CASPERIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Castelnuovo di Farfa	LAZ4CASTELNUOVOD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Castel Sant'Angelo	LAZ4CASTELSANTAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Cellere	LAZ4CELLERE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cerreto Laziale	LAZ4CERRETOLAZIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Cervara di Roma	LAZ4CERVARADIROM	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ciciliano	LAZ4CICILIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Cineto Romano	LAZ4CINETOROMANO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Civitella d'Agliano	LAZ4CIVITELLADAG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Collalto Sabino	LAZ4COLLALTOSABI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Colle di Tora	LAZ4COLLEDITORA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Collegiove	LAZ4COLLEGIOVE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Colleparado	LAZ4COLLEPARDO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Configni	LAZ4CONFIGNI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Cottanello	LAZ4COTTANELLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Farnese	LAZ4FARNESE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Fiamignano	LAZ4FIAMIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Fiuggi	LAZ4FIUGGI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Fonte Nuova	LAZ4FONTENUOVA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	Frosinone	LAZ4FROSINONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Gallinaro	LAZ4GALLINARO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lazio	Frosinone	Giuliano di Roma	LAZ4GIULIANODIRO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Gorga	LAZ4GORGA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Guarcino	LAZ4GUARCINO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Jenne	LAZ4JENNE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Ladispoli	LAZ4LADISPOLI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Lariano	LAZ4LARIANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Latera	LAZ4LATERA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Licenza	LAZ4LICENZA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Lubriano	LAZ4LUBRIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Magliano Romano	LAZ4MAGLIANOROMA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Marano Equo	LAZ4MARANOEQUO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Marcellini	LAZ4MARCETELLI00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Marta	LAZ4MARTA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Mentana	LAZ4MENTANA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Minturno	LAZ4MINTURNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Mompeo	LAZ4MOMPEO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	LAZ4MONTALTODICA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Montasola	LAZ4MONTASOLA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Montebuono	LAZ4MONTEBUONO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montefiascone	LAZ4MONTEFIASCON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Monteflavio	LAZ4MONTEFLAVIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Morolo	LAZ4MOROLO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Morro Reatino	LAZ4MORROREATINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Nespolo	LAZ4NESPOLO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Viterbo	Onano	LAZ4ONANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Orvinio	LAZ4ORVINIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Paganico Sabino	LAZ4PAGANICOSABI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Percile	LAZ4PERCILE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Piglio	LAZ4PIGLIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Roma	Pisoniano	LAZ4PISONIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Poggio Catino	LAZ4POGGIOCATINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Poggio San Lorenzo	LAZ4POGGIOSANLOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Pontecorvo	LAZ4PONTECORVO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lazio	Latina	Ponza	LAZ4PONZA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	Posta Fibreno	LAZ4POSTAFIBRENO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Pozzaglia Sabina	LAZ4POZZAGLIASAB	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Proceno	LAZ4PROCENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Latina	Prossedi	LAZ4PROSEDI00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Rieti	LAZ4RIETI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Riofreddo	LAZ4RIOFREDDO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Rivodutri	LAZ4RIVODUTRI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Rocca Canterano	LAZ4ROCCACANTERA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Rocca d'Arce	LAZ4ROCCADARCE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Rocca di Cave	LAZ4ROCCADICAVE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Roccagiovine	LAZ4ROCCAGIOVINE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Rocca Massima	LAZ4ROCCAMASSIMA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Roccantica	LAZ4ROCCANTICA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Roiate	LAZ4ROIATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roviano	LAZ4ROVIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Sabaudia	LAZ4SABAUDIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Salisano	LAZ4SALISANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Sambuci	LAZ4SAMBUCI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	San Biagio Saracinisco	LAZ4SANBIAGIOSAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	San Cesareo	LAZ4SANCESAREO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	San Donato Val di Comino	LAZ4SANDONATOVAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	San Felice Circeo	LAZ4SANFELICECIR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	San Polo dei Cavalieri	LAZ4SANPOLODEICA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Santa Marinella	LAZ4SANTAMARINEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Saracinesco	LAZ4SARACINESCO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Scandriglia	LAZ4SCANDRIGLIA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Selci	LAZ4SELCI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Serrone	LAZ4SERRONE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Settefrati	LAZ4SETTEFRATIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Sgurgola	LAZ4SGURGOLA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Latina	Sperlonga	LAZ4SPERLONGA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Viterbo	Tarquinoa	LAZ4TARQUINIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lazio	Frosinone	Terelle	LAZ4TERELLE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Tessennano	LAZ4TESSENNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Toffia	LAZ4TOFFIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Torre Cajetani	LAZ4TORRECAJETAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Torri in Sabina	LAZ4TORRIINSABIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Turania	LAZ4TURANIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Vacone	LAZ4VACONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Valentano	LAZ4VALENTANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Vallepietra	LAZ4VALLEPIETRA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Vallinfreda	LAZ4VALLINFREDA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Varco Sabino	LAZ4VARCOSABINO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Ventotene	LAZ4VENTOTENE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	LAZ4VICONELLAZIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	LAZ4VILLASANGIOV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Viticuso	LAZ4VITICUSO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Vivaro Romano	LAZ4VIVAROROMANO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Savona	Altare	LIG1ALTARE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Aquila d'Arroschia	LIG1AQUILADARROS_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Armo	LIG1ARMO000000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Bardineto	LIG1BARDINETO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Bargagli	LIG1BARGAGLIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Beverino	LIG1BEVERINO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Borghetto d'Arroschia	LIG1BORGHETTODAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Borghetto di Vara	LIG1BORGHETTODIV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Bormida	LIG1BORMIDA00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Borzonasca	LIG1BORZONASCA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Brugnato	LIG1BRUGNATO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Cairo Montenotte	LIG1CAIROMONTENO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Calice al Cornoviglio	LIG1CALICEALCORN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Savona	Calizzano	LIG1CALIZZANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Campo Ligure	LIG1CAMPOLIGURE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Carcare	LIG1CARCARE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Carro	LIG1CARRO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI

Liguria	La Spezia	Carrodano	LIG1CARRODANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cengio	LIG1CENGIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Cosio d'Arroschia	LIG1COSIODARROSC_DEF	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Savona	Cosseria	LIG1COSSERIA0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Davagna	LIG1DAVAGNA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Deگو	LIG1DEGO000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fascia	LIG1FASCIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fontanigorda	LIG1FONTANIGORDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Genova	LIG1GENOVA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Giusvalla	LIG1GIUSVALLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Gorreto	LIG1GORRETO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Leivi	LIG1LEIVI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Lumarzo	LIG1LUMARZO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Maissana	LIG1MAISSANA0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	Savona	Mallare	LIG1MALLARE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Masone	LIG1MASONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Massimino	LIG1MASSIMINO0000_DEF	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Mele	LIG1MELE000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Mendatica	LIG1MENDATICA0000_DEF	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Mezzanego	LIG1MEZZANEGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Millesimo	LIG1MILLESIMO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Mioglia	LIG1MIOGLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Montebruno	LIG1MONTEBRUNO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Montegrosso Pian Latte	LIG1MONTEGROSSOP_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Murialdo	LIG1MURIALDO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Ne	LIG1NE000000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Osiglia	LIG1OSIGLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Pallare	LIG1PALLARE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Piana Crixia	LIG1PIANACRIXIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pieve di Tecو	LIG1PIEVEDITECOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Pignone	LIG1PIGNONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Plodio	LIG1PLODIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Pontinvrea	LIG1PONTINVREA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Liguria	Imperia	Pornassio	LIG1PORNASSIO000_DEF	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Propata	LIG1PROPATA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Ranzo	LIG1RANZO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Rezzo	LIG1REZZO0000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rezzoaglio	LIG1REZZOAGLIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Riccò del Golfo di Spezia	LIG1RICCODELGOLF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Roccapignale	LIG1ROCCAVIGNALE	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Rocchetta di Vara	LIG1ROCCHETTADIV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Rondanina	LIG1RONDANINA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Rossiglione	LIG1ROSSIGLIONE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rovegno	LIG1ROVEGNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Santo Stefano d'Aveto	LIG1SANTOSTEFANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Sassello	LIG1SASSELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Sesta Godano	LIG1SESTAGODANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Stella	LIG1STELLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Tiglieto	LIG1TIGLIETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Torriglia	LIG1TORRIGLIA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Urbe	LIG1URBE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Varese Ligure	LIG1VARESELIGURE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Ventimiglia	LIG1VENTIMIGLIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vessalico	LIG1VESSALICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Zignago	LIG1ZIGNAGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Airole	LIG2AIROLE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Alassio	LIG2ALASSIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albenga	LIG2ALBENGA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Andora	LIG2ANDORA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Apricale	LIG2APRICALE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Arnasco	LIG2ARNASCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Aurigo	LIG2AURIGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Avegno	LIG2AVEGNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Badalucco	LIG2BADALUCCO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Bajardo	LIG2BAJARDO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Balestrino	LIG2BALESTRINO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	Savona	Boissano	LIG2BOISSANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Bonassola	LIG2BONASSOLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Borgio Verezzi	LIG2BORGIOVEREZZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Borgomaro	LIG2BORGOMARO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Busalla	LIG2BUSALLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Caravonica	LIG2CARAVONICA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Carpasio	LIG2CARPASIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Casanova Lerrone	LIG2CASANOVALERR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Casella	LIG2CASELLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Castellaro	LIG2CASTELLARO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Castel Vittorio	LIG2CASTELVITTOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Ceranesi	LIG2CERANESI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ceriana	LIG2CERIANA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cervo	LIG2CERVO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cesio	LIG2CESIO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Chiusanico	LIG2CHIUSANICO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Chiusavecchia	LIG2CHIUSAVECCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Cicagna	LIG2CICAGNA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cipressa	LIG2CIPRESSA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Civezza	LIG2CIVEZZA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Costarainera	LIG2COSTARAINERA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Crocefieschi	LIG2CROCEFIESCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano Arentino	LIG2DIANOARENTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Diano Castello	LIG2DIANOCASTELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Dolceacqua	LIG2DOLCEACQUA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Dolcedo	LIG2DOLCEDO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Finale Ligure	LIG2FINALELIGURE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Framura	LIG2FRAMURA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Giustenice	LIG2GIUSTENICE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Isolabona	LIG2ISOLABONA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Isola del Cantone	LIG2ISOLADELCANT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Laigueglia	LIG2LAIGUEGLIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Loano	LIG2LOANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Liguria	Imperia	Lucinasco	LIG2LUCINASCO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moconesi	LIG2MOCONESI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Molini di Triora	LIG2MOLINIDITRIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Montalto Ligure	LIG2MONTALTOLIGU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Monterosso al Mare	LIG2MONTEROSSOAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Montoggio	LIG2MONTOGGIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Olivetta San Michele	LIG2OLIVETTASANM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Orco Feglino	LIG2ORCOFEGGLINO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Ortovero	LIG2ORTOVERO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pietrabruna	LIG2PIETRABRUNA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Pietra Ligure	LIG2PIETRALIGURE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Pieve Ligure	LIG2PIEVELIGURE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Pigna	LIG2PIGNA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pontedassio	LIG2PONTEDASSIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Prelà	LIG2PRELA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Riomaggiore	LIG2RIOMAGGIORE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Riva Ligure	LIG2RIVALIGURE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Rocchetta Nervina	LIG2ROCCHETTANER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Ronco Scrivia	LIG2RONCOSCRIVIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	San Bartolomeo al Mare	LIG2SANBARTOLOME	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	San Colombano Certenoli	LIG2SANCOLOMBANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	LIG2SANLORENZOAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Savignone	LIG2SAVIGNONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Stellanello	LIG2STELLANELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Terzorio	LIG2TERZORIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Testico	LIG2TESTICO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Toirano	LIG2TOIRANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Tovo San Giacomo	LIG2TOVOSANGIACO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Triora	LIG2TRIORA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Uscio	LIG2USCIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Valbrevenna	LIG2VALBREVENNA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Vasia	LIG2VASIA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Vendone	LIG2VENDONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	La Spezia	Vernazza	LIG2VERNAZZA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Villa Faraldi	LIG2VILLAFARALDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Vobbia	LIG2VOBBIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Villanova d'Albenga	LIG2VILLANOVALDAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albisola Superiore	LIG3ALBISOLASUPE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Ameglia	LIG3AMEGLIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Arcola	LIG3ARCOLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Bordighera	LIG3BORDIGHERA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Campomorone	LIG3CAMPOMORONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Camporosso	LIG3CAMPOROSSO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	La Spezia	LIG3LASPEZIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Lerici	LIG3LERICIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Mignanego	LIG3MIGNANEGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ospedaletti	LIG3OSPEDALETTI0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Perinaldo	LIG3PERINALDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Portovenere	LIG3PORTOVENERE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Quiliano	LIG3QUILIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	San Biagio della Cima	LIG3SANBIAGIODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Sanremo	LIG3SANREMO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Sant'Olcese	LIG3SANTOLCESE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Savona	LIG3SAVONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Seborga	LIG3SEBORGA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Serra Riccò	LIG3SERRARICCO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Soldano	LIG3SOLDANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Vado Ligure	LIG3VADOLIGURE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vallebona	LIG3VALLEBONA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Vezzano Ligure	LIG3VEZZANOLIGUR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albissola Marina	LIG4ALBISSOLAMAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Arenzano	LIG4ARENZANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Savona	Bergeggi	LIG4BERGEGGI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Bogliasco	LIG4BOGLIASCO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Bolano	LIG4BOLANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Borghetto Santo Spirito	LIG4BORGHETTOSAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	Savona	Calice Ligure	LIG4CALICELIGURE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Camogli	LIG4CAMOGLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Carasco	LIG4CARASCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Casarza Ligure	LIG4CASARZALIGUR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Castelbianco	LIG4CASTELBIANCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Castelnuovo Magra	LIG4CASTELNUOVOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Castelvecchio di Rocca Barbena	LIG4CASTELVECCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Castiglione Chiavarese	LIG4CASTIGLIONE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Savona	Celle Ligure	LIG4CELLELIGURE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Savona	Ceriale	LIG4CERIALE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Chiavari	LIG4CHIAVARIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cisano sul Neva	LIG4CISANOSULNEV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Cogoleto	LIG4COGOLETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Cogorno	LIG4COGORNNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Coreglia Ligure	LIG4COREGLIALIGU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Deiva Marina	LIG4DEIVAMARINA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Imperia	Diano Marina	LIG4DIANOMARINA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano San Pietro	LIG4DIANOSANPIET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Erlì	LIG4ERLI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Favale di Malvaro	LIG4FAVALEDIMALV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Follo	LIG4FOLLO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Garlenda	LIG4GARLENDAA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Imperia	LIG4IMPERIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Lavagna	LIG4LAVAGNA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Levanto	LIG4LEVANTO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Lorsica	LIG4LORSICA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Magliolo	LIG4MAGLIOLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moneglia	LIG4MONEGLIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Nasino	LIG4NASINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Neirone	LIG4NEIRONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Noli	LIG4NOLI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Onzo	LIG4ONZO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Orero	LIG4ORERO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Liguria	La Spezia	Ortonovo	LIG4ORTONOVO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Pompeiana	LIG4POMPEIANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Portofino	LIG4PORTOFINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Rapallo	LIG4RAPALLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Recco	LIG4RECCO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Rialto	LIG4RIALTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Santa Margherita Ligure	LIG4SANTAMARGHER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Santo Stefano al Mare	LIG4SANTOSTEFANA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Liguria	La Spezia	Santo Stefano di Magra	LIG4SANTOSTEFAND	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Sarzana	LIG4SARZANA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Sestri Levante	LIG4SESTRILEVANT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Sori	LIG4SORI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Spotorno	LIG4SPOTORNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Taggia	LIG4TAGGIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Tribogna	LIG4TRIBOGNA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vallecrosia	LIG4VALLECROSIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Varazze	LIG4VARAZZE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Vezi Portio	LIG4VEZZIPORTIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Zoagli	LIG4ZOAGLI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Zuccarello	LIG4ZUCCARELLO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Abbadia Cerreto	LOI4ABBADIACERRE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Abbadia Lariana	LOI2ABBADIALARIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Abbiategrasso	LOI4ABBIATEGRASS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Acquafredda	LOI3ACQUAFREDDA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Acquanegra Cremonese	LOI4ACQUANEGRACR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	LOI2ACQUANEGRASU	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Adrara San Martino	LOI3ADRARASANMAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Adrara San Rocco	LOI4ADRARASANROC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Adro	LOI4ADRO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Agnadello	LOI3AGNADELLO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Agosine	LOI4AGNOSINE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Agra	LOI4AGRA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Agrate Brianza	LO4AGRATEBRIANZA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Lombardia	Monza e della Brianza	Aicurzio	LOI3AICURZIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Airuno	LOI3AIRUNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Alagna	LOI4ALAGNA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Albairate	LOI4ALBAIRATE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Albano Sant'Alessandro	LOI3ALBANOSANTAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albaredo Arnaboldi	LOI4ALBAREDOARNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Albaredo per San Marco	LOI4ALBAREDOPERS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Albavilla	LOI3ALBAVILLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Albese con Cassano	LOI2ALBESECONCAS	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Albate	LOI3ALBIATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Albino	LOI1ALBINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Albiolo	LOI3ALBIOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Albizzate	LOI2ALBIZZATE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Albonese	LOI4ALBONESE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Albosaggia	LOI3ALBOSAGGIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albuzzano	LOI3ALBUZZANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Alfianello	LOI3ALFIANELLO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Algua	LOI4ALGUA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Almè	LOI2ALME00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Bartolomeo	LOI1ALMENNOSANBA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Salvatore	LOI3ALMENNOSANSA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Alserio	LOI4ALSERIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Alzano Lombardo	LOI4ALZANOLOMBAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Alzate Brianza	LOI4ALZATEBRIANZ	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Ambivere	LOI3AMBIVERE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Andalo Valtellino	LOI4ANDALOVALTEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Anfo	LOI4ANFO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Angera	LOR1ANGERA000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Angolo Terme	LOI3ANGOLOTERME0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Annicco	LOI3ANNICCO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Annone di Brianza	LOI3ANNONEDIBRIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Antegnate	LOI3ANTEGNATE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Anzano del Parco	LOI3ANZANODELPAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Como	Appiano Gentile	LOI1APPIANOGENTI_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Aprica	LOI2APRICA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Arcene	LOI4ARCENE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Arcisate	LOI4ARCISATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Arconate	LOI3ARCONATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Arcore	LO4ARCORE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Ardenno	LOI3ARDENNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ardesio	LOI2ARDESIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Arena Po	LOI4ARENAPO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Argegno	LOI4ARGEGNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Arluno	LOI3ARLUNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Arosio	LOI2AROSIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Arsago Seprio	LOI4ARSAGOSEPRIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Artogne	LOR1ARTOGNE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Arzago d'Adda	LOI3ARZAGODADDA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Asola	LOI2ASOLA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Assago	LOI2ASSAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Asso	LOI4ASSO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Averara	LOI4AVERARA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Aviatico	LOI4AVIATICO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Azzanello	LOI4AZZANELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	LOI2AZZANOMELLA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Azzano San Paolo	LOI2AZZANOSANPAO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Azzate	LOI4AZZATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Azzio	LOI4AZZIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Azzone	LOI4AZZONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Badia Pavese	LOI4BADIAPAVESE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Bagnaria	LOI4BAGNARIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	LOI4BAGNATICA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Bagnolo Cremasco	LOI4BAGNOLOCREMA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	LOI4BAGNOLOMELLA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	LOI2BAGNOLOSANVI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bagolino	LOI4BAGOLINO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Lecco	Ballabio	LOI4BALLABIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Barasso	LOI3BARASSO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Barbariga	LOI3BARBARIGA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Barbata	LOI4BARBATA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Barbianello	LOI4BARBIANELLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Bardello	LOI4BARDELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Bareggio	LOI3BAREGGIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Bariano	LOI4BARIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Barlassina	LOI1BARLASSINA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Barni	LOI4BARNI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Barzago	LOI4BARZAGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Barzana	LOI4BARZANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Barzanò	LOI3BARZANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Barzio	LOI3BARZIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bascapè	LOI4BASCAPE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Basiano	LOI2BASIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Basiglio	LOI4BASIGLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	LOI3BASSANOBRESC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Bastida Pancarana	LOI4BASTIDAPANCA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Battuda	LOI4BATTUDA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bedero Valcuvia	LOI4BEDEROVALCUV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Bedizzole	LOI3BEDIZZOLE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Bedulita	LOI4BEDULITA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Belgioioso	LOI3BELGIOIOSO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Bellagio	LOR1BELLAGIO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Bellano	LOI2BELLANO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Bellinzago Lombardo	LOI2BELLINZAGOLO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Bellusco	LOI3BELLUSCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Bema	LOI4BEMA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Bene Lario	LOI4BENELARIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Berbenno	LOI3BERBENNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Berbenno di Valtellina	LOI4BERBENNODIVA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Beregazzo con Figliaro	LOI3BEREGAZZOCON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Pavia	Bereguardo	LOI4BEREGUARDO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Bergamo	LO4BERGAMO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Berlingo	LOI3BERLINGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Bernareggio	LOI4BERNAREGGIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Bernate Ticino	LOI3BERNATETICIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Bertonico	LOI4BERTONICO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Berzo Demo	LOI3BERZODEMO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Berzo Inferiore	LOI2BERZOINFERIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Berzo San Fermo	LOI4BERZOSANFERM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Besana in Brianza	LOI3BESANAINBRIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Besano	LOI4BESANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Besate	LOI4BESATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Besnate	LOI3BESNATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Besozzo	LOI3BESOZZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Biandronno	LOI4BIANDRONNO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bianzano	LOI4BIANZANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Bianzone	LOI4BIANZONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Biassono	LOI2BIASSONO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Bienna	LOI4BIENNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Bigarello	LOI3BIGARELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Binago	LOI2BINAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Bione	LO4BIONE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Bisuschio	LOI2BISUSCHIO000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Como	Bizzarone	LOI4BIZZARONE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Blello	LOI4BLELLO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Blessagno	LOI4BLESSAGNO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Blevio	LOI4BLEVIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Bodio Lomnago	LOI4BODIOLOMNAGO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Boffalora d'Adda	LOI4BOFFALORADAD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Boffalora sopra Ticino	LOI4BOFFALORASOP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bolgare	LOI4BOLGARE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Bollate	LO4BOLLATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Boltiere	LOI3BOLTIERE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Bonate Sopra	LOI2BONATESOPRA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bonate Sotto	LO4BONATESOTTO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Bonemerse	LOI4BONEMERSE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Bordolano	LOI4BORDOLANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Borgarello	LOI3BORGARELLO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Borghetto Lodigiano	LOI2BORGHETTOLOD	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Borgo di Terzo	LOI4BORGODITERZO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Borgofranco sul Po	LOI4BORGOFRANCOS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Borgo Priolo	LOI4BORGOPRIOLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Borgoratto Mormorolo	LOI4BORGORATTOMO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	LOI2BORGOSANGIAC	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Borgo San Giovanni	LOI4BORGOSANGIOV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Borgo San Siro	LOI4BORGOSANSIRO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	LO4BORGOSATOLLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	LOI2BORGOVIRGILI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Bormio	LOR1BORMIO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Bornasco	LOI3BORNASCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Borno	LOR1BORNO0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Bosisio Parini	LOI4BOSISIOPARIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Bosnasco	LOI4BOSNASCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bossico	LOI4BOSSICO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bottanuco	LOI4BOTTANUCO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Botticino	LOI3BOTTICINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Bovegno	LOI3BOVEGNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bovezzo	LO4BOVEZZO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Bovisio-Masciago	LOI3BOVISIOMASCI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Bozzolo	LOI2BOZZOLO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Bracca	LOI4BRACCA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Brallo di Pregola	LOI4BRALLODIPREG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Brandico	LOI4BRANDICO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Branzi	LOI4BRANZI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Braone	LOI4BRAONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Brebbia	LOI2BREBBIA00000	FIBRA	In esecuzione	SI

Lombardia	Varese	Bregano	LOI4BREGANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Bregnano	LOI2BREGNANO0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Brembate	LOI3BREMBATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brembate di Sopra	LOI2BREMBATEDISO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Brembio	LOI3BREMBIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Breme	LOI4BREME0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Brenna	LOI3BRENNA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Breno	LOI3BRENO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brenta	LOI4BRENTA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Brescia	LOI4BRESCIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Bressana Bottarone	LOI4BRESSANABOTT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Brezzo di Bedero	LOI4BREZZODIBEDE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Brienno	LOI4BRIENNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Brignano Gera d'Adda	LOI3BRIGNANOGERA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brinzio	LOI4BRINZIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Briosco	LOI3BRIOSCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Brissago-Valtravaglia	LOI4BRISSAGOVALT	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Brivio	LOI3BRIVIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Broni	LOI4BRONIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Brugherio	LO4BRUGHERIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Brumano	LOI4BRUMANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Brunate	LOI3BRUNATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brunello	LOI4BRUNELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Brusaporto	LOI3BRUSAPORTO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Brusimpiano	LOI4BRUSIMPIANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Bubbiano	LOI4BUBBIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Buccinasco	LOI4BUCCINASCO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Buglio in Monte	LOI4BUGLIOINMONT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Buguggiate	LOI3BUGUGGIATE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Bulciago	LOI2BULCIAGO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Bulgarograsso	LOI2BULGAROGRASS	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Burago di Molgora	LOI2BURAGODIMOLG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Buscate	LOI4BUSCATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Monza e della Brianza	Busnago	LOI3BUSNAGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bussero	LOI3BUSSERO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Busto Arsizio	LOI4BUSTOARSIZIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Busto Garolfo	LOI3BUSTOGAROLFO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cabiate	LOR1CABIATE00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Ca' d'Andrea	LOI4CADANDREA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cadegliano-Viconago	LOI4CADEGLIANOVI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Cadorago	LOI3CADORAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cadrezzate	LOI3CADREZZATE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Caglio	LOI4CAGLIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Cagno	LOI4CAGNO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Caino	LOI4CAINO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Caiolo	LOI4CAIOLO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cairate	LOI3CAIRATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Calcinatè	LOI2CALCINATE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Calcinato	LOI2CALCINATO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Calcio	LOI3CALCIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Calco	LOI2CALCO00000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Calolziocorte	LOI2CALOLZIOCORT	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Calusco d'Adda	LOI1CALUSCODADDA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	LOI4CALVAGESEDEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Calvatone	LOI4CALVATONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Calvenzano	LOI3CALVENZANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Calvignano	LOI4CALVIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Calvignasco	LOI4CALVIGNASCO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Calvisano	LOI3CALVISANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Camairago	LOI4CAMAIRAGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cambiago	LOI3CAMBIAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Camerata Cornello	LOI4CAMERATACORN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Camisano	LOI4CAMISANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Campagnola Cremasca	LOI4CAMPAGNOLACR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Camparada	LOI3CAMPARADA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Campione d'Italia	LOI3CAMPIONEDITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Sondrio	Campodolcino	LOI4CAMPODOLCINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Campospinoso	LOI4CAMPOSPINOSO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Candia Lomellina	LOI4CANDIALOMELL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Canegrate	LO4CANEGRATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Canevino	LOI4CANEVINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Canneto Pavese	LOI4CANNETOPAVES	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	LOI4CANNETOSULLO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Canonica d'Adda	LOI2CANONICADADD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Cantello	LOI4CANTELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Cantù	LOI4CANTU0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Canzo	LOI2CANZO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Capergnanica	LOI3CAPERGNANICA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Capiago Intimiano	LOI4CAPIAGOINTIM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Capizzone	LOI4CAPIZZONE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Capo di Ponte	LOI3CAPODIPONTE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Caponago	LOI2CAPONAGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Capovalle	LO4CAPOVALLE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Cappella Cantone	LOI4CAPPELLACANT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	LOI4CAPPELLADEPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Capralba	LOI3CAPRALBA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	LOI4CAPRIANODELC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Capriate San Gervasio	LOI2CAPRIATESANG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Caprino Bergamasco	LOI2CAPRINOBERGA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Capriolo	LOI4CAPRIOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Carate Brianza	LOI4CARATEBRIANZ	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Carate Urio	LOI4CARATEURIO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Caravaggio	LOI4CARAVAGGIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Caravate	LOI3CARAVATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Carbonara al Ticino	LOI4CARBONARAALT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Carbonara di Po	LOI4CARBONARADIP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Carbonate	LOI4CARBONATE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Cardano al Campo	LOI4CARDANOALCAM	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Carenno	LOI4CARENNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Como	Carimate	LOI2CARIMATE0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Como	Carlazzo	LOI3CARLAZZO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Carnago	LOI2CARNAGO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Carnate	LOI2CARNATE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Carobbio degli Angeli	LOI4CAROBBIODEGL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Carona	LOI4CARONA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Caronno Pertusella	LOI3CARONNOPERTU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Caronno Varesino	LOI4CARONNOVARES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	LOI3CARPENEDOLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Carpiano	LOI4CARPIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Carugate	LOI4CARUGATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Carugo	LOI3CARUGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Carvico	LO4CARVICO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	LOI4CASALBUTTANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	LOI4CASALECREMAS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casale Litta	LOI3CASALELITTA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casaletto Ceredano	LOI4CASALETTOCER	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Casaletto di Sopra	LOI4CASALETTODIS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casaletto Lodigiano	LOI4CASALETTOLOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Casaletto Vaprio	LOI3CASALETTOVAP	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	LOI3CASALMAGGIOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casalmaiocco	LOI3CASALMAIOCCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Casalmorano	LOI3CASALMORANOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Casalmoro	LOI3CASALMORO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Casaloldo	LOI3CASALOLD0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casalpusterlengo	LOI4CASALPUSTERL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Casalromano	LOI4CASALROMANOO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Casalzuigno	LOI4CASALZUIGNOO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Casanova Lonati	LOI4CASANOVALONA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Casargo	LOI4CASARGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Casarile	LOI2CASARILE0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Casasco d'Intelvi	LOI4CASASCODINTE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Casatenovo	LOI3CASATENOVO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Pavia	Casatisma	LOI4CASATISMA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Casazza	LOI4CASAZZA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Casciago	LOI2CASCIAGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casei Gerola	LOI3CASEIGEROLA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Caselle Landi	LOI4CASELLELANDI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Caselle Lurani	LOI3CASELLELURAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Casirate d'Adda	LOI4CASIRATEDADD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Caslino d'Erba	LOI3CASLINODERBA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Casnate con Bernate	LOI2CASNATECONBE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Casnigo	LOI4CASNIGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Casorate Primo	LOI3CASORATEPRIM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casorate Sempione	LOI2CASORATESEMP	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Casorezzo	LOI2CASOREZZO000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Caspoggio	LOI4CASPOGGIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cassago Brianza	LOI2CASSAGOBRIAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cassano d'Adda	LOI4CASSANODADDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cassano Magnago	LOI4CASSANOMAGNA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	LOI4CASSANOVALCU	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cassiglio	LOI4CASSIGLIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cassina de' Pecchi	LOI3CASSINADEPEC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cassina Rizzardi	LOI2CASSINARIZZA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cassina Valsassina	LOI4CASSINAVALSA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cassinetta di Lugagnano	LOI3CASSINETTADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cassolnovo	LOI3CASSOLNOVO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castana	LOI4CASTANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Castano Primo	LOI4CASTANOPRIMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casteggio	LOR1CASTEGGIO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Castegnato	LOI4CASTEGNATO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	LOI2CASTELBELFOR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Castelcovati	LOI2CASTELCOVATI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	LOI2CASTELDARIO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casteldidone	LOI4CASTELDIDONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	LOI4CASTELGABBIA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	LOI2CASTELGOFFRE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castellanza	LOI3CASTELLANZA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Castelleone	LOI2CASTELLEONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castelletto di Branduzzo	LOI4CASTELLETOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	LOI3CASTELLICALE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castello Cabiaglio	LOI4CASTELLOCABI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Castello d'Agogna	LOI4CASTELLODAGO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Castello dell'Acqua	LOI4CASTELLODELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Castello di Brianza	LOI3CASTELLODIBR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Castellucchio	LOI3CASTELLUCCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Castelmarte	LOI3CASTELMARTE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castel Mella	LOI3CASTELMELLA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Castelnovetto	LOI4CASTELNOVETT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Castelnuovo Bocca d'Adda	LOI4CASTELNUOVOA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Castelnuovo Bozzente	LOI4CASTELNUOVOB	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Castel Rozzone	LOI3CASTELROZZON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castelseprio	LOI4CASTELSEPRIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Castelveccana	LOI4CASTELVECCAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Castelverde	LOI4CASTELVERDE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	LOI4CASTELVISCON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castenedolo	LOI4CASTENEDOLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Castiglione d'Adda	LOI2CASTIGLIONED	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	LOI4CASTIGLIONES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Castiglione d'Intelvi	LOI4CASTIGLIONEI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Castiglione Olona	LOI3CASTIGLIONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Castione Andevenno	LOI3CASTIONEANDE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Castione della Presolana	LOR1CASTIONEDELL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Castiraga Vidardo	LOI3CASTIRAGAVID	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Casto	LOI4CASTO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Castrezzato	LOI4CASTREZZATO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Castronno	LOI4CASTRONNO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Cavacurta	LOI4CAVACURTA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Cavallasca	LOI3CAVALLASCA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Pavia	Cava Manara	LOI3CAVAMANARA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cavargna	LOI4CAVARGNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Cavaria con Premezzo	LOI2CAVARIACONPR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Cavenago d'Adda	LOI3CAVENAGODADD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cavenago di Brianza	LOI3CAVENAGODIBR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cavernago	LOI3CAVERNAGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Cavriana	LOI2CAVRIANA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cazzago Brabbia	LOI4CAZZAGOBRABB	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	LOI3CAZZAGOSANMA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea	LOI3CAZZANOSANTA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cecima	LOI4CECIMA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cedegolo	LOI3CEDEGOLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Cedrasco	LOI4CEDRASCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cella Dati	LOI4CELLADATI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cellatica	LOI4CELLATICA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cenate Sopra	LOI3CENATESOPRA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cenate Sotto	LOI4CENATESOTTO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cene	LOR1CENE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Cerano d'Intelvi	LOI4CERANODINTEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Ceranova	LOI4CERANOVA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Cercino	LOI4CERCINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Ceresara	LOI3CERESARA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cerete	LOI3CERETE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ceretto Lomellina	LOI4CERETTOLOMEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cernago	LOI4CERGNAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Ceriano Laghetto	LOI2CERIANOLAGHE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cermenate	LOI3CERMENATE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cernobbio	LOI3CERNOBBIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Cernusco Lombardone	LOI2CERNUSCOLOMB	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Milano	Cernusco sul Naviglio	LOI4CERNUSCOSULN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cerro al Lambro	LOI2CERROALLAMBR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cerro Maggiore	LOI1CERROMAGGIOR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Pavia	Certosa di Pavia	LOI4CERTOSADIPAV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Brescia	Cerveno	LOI4CERVENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Cervesina	LOI4CERVESINA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cervignano d'Adda	LOI4CERVIGNANODA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Cesana Brianza	LOI2CESANABRIANZ	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cesano Boscone	LO4CESANOBOSCONE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Cesano Maderno	LOI4CESANOMADERN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cesate	LOI4CESATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ceto	LOI3CETO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cevo	LOI4CEVO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Chiari	LOI2CHIARI000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Chiavenna	LOI4CHIAVENNA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Chiesa in Valmalenco	LOR1CHIESAINVALM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Chieve	LOI3CHIEVE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Chignolo d'Isola	LOI3CHIGNOLODISO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Chignolo Po	LOI2CHIGNOLOPO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Chiuduno	LOI3CHIUDUNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Chiuro	LOI3CHIURO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cicognolo	LOI4CICOGNOLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cigognola	LOI4CIGOGNOLA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Cigole	LOI4CIGOLE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Cilavegna	LOI2CILAVEGNA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Cimbergo	LOI4CIMBERGO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Cingia de' Botti	LOI4CINGIADEBOTT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cinisello Balsamo	LO4CINISELLOBALS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Cino	LOI4CINO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cirimido	LOI3CIRIMIDO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cisano Bergamasco	LOI3CISANOBERGAM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ciserano	LOI1CISERANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Cislago	LOI4CISLAGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Cislano	LOI4CISLIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cittiglio	LOI2CITTIGLIO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Civate	LOI4CIVATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Civate al Piano	LOI2CIVIDATEALPI	FIBRA	In esecuzione	SI

Lombardia	Brescia	Civate Camuno	LOI2CIVIDATECAMU	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Civo	LOI4CIVO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Claino con Osteno	LOI4CLAINOCONOST	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Clivio	LOI4CLIVIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Clusone	LOI3CLUSONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Coccaglio	LOR1COCCAGLIO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Cocquio-Trevisago	LOI2COCQUIOTREVI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Codevilla	LOI4CODEVILLA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Codogno	LO4CODOGNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cogliate	LOI1COGLIATE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Colere	LOI4COLERE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Colico	LOR1COLICO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Colle Brianza	LOI4COLLEBRIANZA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Collio	LOI3COLLIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cologne	LOI4COLOGNE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cologno al Serio	LOI2COLOGNOALSER	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Cologno Monzese	LO4COLOGNOMONZES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Colonno	LOI4COLONNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Colorina	LOI4COLORINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Colturano	LOI3COLTURANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Colverde	LOI2COLVERDE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Colzate	LOI4COLZATE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Comabbio	LOI4COMABBIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Comazzo	LOI4COMAZZO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Comerio	LOI3COMERIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	LOI3COMEZZANOCIZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Commessaggio	LOI4COMMESSAGGIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Como	LOI4COMO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Comun Nuovo	LOI4COMUNNUOVO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Concesio	LO4CONCESIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Concorezzo	LO4CONCOREZZO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Confienza	LOI4CONFIENZA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Copiano	LOI4COPIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Pavia	Corana	LOI4CORANA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Corbetta	LOI4CORBETTA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cormano	LO4CORMANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Corna Imagna	LOI4CORNAIMAGNA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cornalba	LOI4CORNALBA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Cornale e Bastida	LOI4CORNALEEBAST	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cornaredo	LOI4CORNAREDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cornate d'Adda	LOI2CORNATEDADDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cornegliano Laudense	LOI4CORNEGLIANOL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Corno Giovine	LOI4CORNOGIOVINE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Cornovecchio	LOI4CORNOVECCHIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Correzzana	LOI3CORREZZANA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Corrido	LOI4CORRIDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	LOI4CORTEDECORTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	LOI4CORTEDEFRATI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Corte Franca	LOI4CORTEFRANCA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Corteno Golgi	LOR1CORTENOGOLGI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cortenova	LOI4CORTENOVA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	LOI4CORTENUOVA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Corteolona	LOI3CORTEOLONA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Corte Palasio	LOI4CORTEPALASIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Corvino San Quirico	LOI4CORVINOSANQU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Corzano	LOI4CORZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Cosio Valtellino	LOR1COSIOVALTELL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Costa de' Nobili	LOI4COSTADENOBIL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	LOI4COSTADIMEZZA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Costa Masnaga	LOI3COSTAMASNAGA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Costa Serina	LOI4COSTASERINA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Valle Imagna	LOI4COSTAVALLEIM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Volpino	LOI3COSTAVOLPINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Covo	LOI4COVO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Cozzo	LOI4COZZO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Crandola Valsassina	LOI4CRANDOLAVALS	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Bergamo	Credaro	LOI4CREDARO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Credera Rubbiano	LOI4CREDERARUBBI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Crema	LOI4CREMA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cremella	LOI3CREMELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cremonaga	LOI4CREMENAGA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Cremeno	LOI3CREMENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Crema	LOI4CREMIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	LOI3CREMONA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremonasano	LOI3CREMOSANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Crespiatica	LOI4CRESPIATICA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Crosio della Valle	LOI4CROSIODELLAV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Crotta d'Adda	LOI4CROTTADADDA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cuasso al Monte	LOI3CUASSOALMONT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cucciago	LOI4CUCCIAGO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Cuggiono	LOI4CUGGIONO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cugliate-Fabiasco	LOI4CUGLIATEFABI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Cumignano sul Naviglio	LOI4CUMIGNANOSUL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cunardo	LOI4CUNARDO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cura Carpignano	LOI2CURACARPIGNA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Curiglia con Monteviasco	LOI4CURIGLIACONM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Curno	LOI2CURNO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Curtatone	LOI2CURTATONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cusago	LOI3CUSAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cusano Milanino	LO4CUSANOMILANIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Cusino	LOI4CUSINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cusio	LOI4CUSIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Cuveglia	LOI4CUVEGLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cuvio	LOI4CUVIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Dairago	LOI2DAIRAGO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Dalmine	LOI1DALMINE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Darfo Boario Terme	LO4DARFOBOARIOTE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Daverio	LOI2DAVERIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Dazio	LOI4DAZIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Delebio	LOI4DELEBIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Dello	LOI4DELLO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Derovere	LOI4DEROVERE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Dervio	LOI2DERVIO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	LOI3DESENZANODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Desio	LO4DESIO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Dizzasco	LOI4DIZZASCO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Dolzago	LOI3DOLZAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Domaso	LOI3DOMASO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Dongo	LOI4DONGO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Dorio	LOI4DORIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Dorno	LOI2DORNO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Dosolo	LOI2DOSOLO0000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Dossena	LOI4DOSSENA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Dosso del Liro	LOI4DOSSODELLIRO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Dovera	LOI3DOVERA0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Dresano	LOI4DRESANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Drizzona	LOI4DRIZZONA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Dubino	LOI4DUBINO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Dumenza	LOI4DUMENZA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Duno	LOI4DUNO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Edolo	LOR1EDOLO00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Ello	LOI4ELLO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Endine Gaiano	LOI4ENDINEGAIANO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Entratico	LOI3ENTRATICO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Erba	LOI4ERBA000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Erbusco	LOR1ERBUSCO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Erve	LOI4ERVE000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Esine	LOI3ESINE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Esino Lario	LOI4ESINOLARIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Eupilio	LOI3EUPILIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Faedo Valtellino	LOI4FAEDOVALTELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faggeto Lario	LOI4FAGGETOLARIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Varese	Fagnano Olona	LOI4FAGNANOOLONA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faloppio	LOI4FALOPPIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Fara Gera d'Adda	LOI3FARAGERADADD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	LOI4FARAOLIVANAC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Felonica	LOI4FELONICA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Fenegrò	LOI4FENEGRO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferno	LOI3FERNO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferrera di Varese	LOI4FERRERADIVAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Ferrera Erbognone	LOI4FERRERAERBOG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Fiesco	LOI4FIESCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Fiesse	LOI3FIESSE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Figino Serenza	LOI3FIGINOSERENZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Filago	LOI3FILAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Filighera	LOI4FILIGHERA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Fino del Monte	LOI4FINODELMONTE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Fino Mornasco	LOR1FINOMORNASCO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Fiorano al Serio	LOI4FIORANOALSER	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Flero	LOI2FLERO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Fombio	LOI3FOMBIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fontanella	LOI3FONTANELLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fonteno	LOI4FONTENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Foppolo	LOI4FOPPOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Forcola	LOI4FORCOLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Foresto Sparso	LOI3FORESTOSPARS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Formigara	LOI4FORMIGARA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fornovo San Giovanni	LOI4FORNOVOSANGI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Fortunago	LOI4FORTUNAGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Frascarolo	LOI4FRASCAROLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna	LOI4FUIPIANOVALL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Fusine	LOI4FUSINE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	LOI4GABBIONETABI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	LOI4GADESCOPIEVE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Gaggiano	LOI3GAGGIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Lecco	Galbiate	LOI3GALBIATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Galgagnano	LOI4GALGAGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Gallarate	LOI4GALLARATE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Galliate Lombardo	LOI4GALLIATELOMB	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Gallivola	LOI4GALLIAVOLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gambara	LOI2GAMBARA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Gambarana	LOI4GAMBARANA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Gambolò	LOI2GAMBOLO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandellino	LOI4GANDELLINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Gandino	LOI3GANDINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandosso	LOI4GANDOSSO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Garbagnate Milanese	LOI4GARBAGNATEMI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Garbagnate Monastero	LOI3GARBAGNATEMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Riviera	LOI2GARDONERIVIE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	LOI4GARDONEVALTR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Gargnano	LOR1GARGNANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Garlasco	LOI3GARLASCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Garlate	LOI3GARLATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Garzeno	LOI4GARZENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Gavardo	LO4GAVARDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Gaverina Terme	LOI4GAVERINATERM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Gavirate	LOI4GAVIRATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	LOI2GAZOLDODEGLI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Gazzada Schianno	LOI2GAZZADASCHIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gazzaniga	LOI2GAZZANIGA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	LOI3GAZZUOLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gemonio	LOI4GEMONIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Genivolta	LOI4GENIVOLTA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Genzone	LOI4GENZONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Gera Lario	LOI4GERALARIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Gerenzago	LOI4GERENZAGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Gerenzano	LOI4GERENZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Germignaga	LOI2GERMIGNAGA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Gerola Alta	LOI4GEROLAALTA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gerre de' Caprioli	LOI4GERREDECAPRI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Gessate	LOI1GESSATE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Ghedi	LOI3GHEDI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	LOI3GHISALBA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gianico	LOI3GIANICO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Giussago	LOI4GIUSSAGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Giussano	LOI4GIUSSANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Goito	LOI2GOITO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Golasecca	LOI3GOLASECCA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Golferenzo	LOI4GOLFERENZO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Gombito	LOI4GOMBITO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Mantova	Gonzaga	LOI1GONZAGA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Gordona	LOI3GORDONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Gorgonzola	LOI4GORGONZOLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gorlago	LOI4GORLAGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Gorla Maggiore	LOI2GORLAMAGGIOR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Gorla Minore	LOR1GORLAMINORE0_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Gorle	LOI1GORLE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Gorno	LOI4GORNNO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Gottolengo	LOI2GOTTOLENGO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Graffignana	LOI3GRAFFIGNANA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Grandate	LOI4GRANDATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Grandola ed Uniti	LOI4GRANDOLAEDUN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Grantola	LOI4GRANTOLA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Grassobbio	LOI3GRASSOBBIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Gravedona ed Uniti	LOI2GRAVEDONAEDU	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Gravellona Lomellina	LOI3GRAVELLONALO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Grezzago	LOI3GREZZAGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Griante	LOI4GRIANTE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Gromo	LOI3GROMO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Grone	LOI4GRONE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Grontardo	LOI4GRONTARDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Pavia	Gropello Cairoli	LOI4GROPELLOCAIR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Grosio	LOI2GROSIO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Grosotto	LOI4GROSOTTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Grumello Cremonese ed Uniti	LOI3GRUMELLOCREM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	LOI3GRUMELLODELM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Guanzate	LOI4GUANZATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Guardamiglio	LOI3GUARDAMIGLIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Gudo Visconti	LOI4GUDOVISCONTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	LOI1GUIDIZZOLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Gussago	LOI4GUSSAGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Gussola	LOI3GUSSOLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Idro	LOI4IDRO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Imbersago	LOI4IMBERSAGO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Inarzo	LOI4INARZO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Incodine	LOI4INCUDINE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Induno Olona	LOR1INDUNOOLONA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Introbio	LOI3INTROBIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Introzzo	LOI4INTROZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Inverigo	LOI3INVERIGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Inverno e Monteleone	LOI4INVERNOEMONT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Inveruno	LOI4INVERUNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Inzago	LOI4INZAGO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Irma	LOI4IRMA0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Iseo	LOR1ISEO0000000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Isola di Fondra	LOI4ISOLADIFONDR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	LOI4ISOLADOVARES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Isorella	LOI2ISORELLA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Ispra	LOI4ISPRA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Isso	LOI4ISSO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Izano	LOI3IZANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Jerago con Orago	LOI2JERAGOCONORA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Lacchiarella	LOI1LACCHIARELLA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Laglio	LOI4LAGLIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Milano	Lainate	LO4LAINATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Laino	LOI4LAINO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Lallio	LOI3LALLIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Lambrugo	LOI3LAMBRUGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Landriano	LOI3LANDRIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Langosco	LOI4LANGOSCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Lanzada	LOI4LANZADA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lanzo d'Intelvi	LOI3LANZODINTELV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Lardirago	LOI4LARDIRAGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Lasnigo	LOI4LASNIGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Lavena Ponte Tresa	LOI3LAVENAPONTET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Laveno-Mombello	LOI3LAVENOMOMBEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lavenone	LOI4LAVENONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Lazzate	LOR1LAZZATE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Lecco	LOI4LECCO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Leffe	LOI3LEFFE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Leggiuno	LOI4LEGGIUNO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Legnano	LOI4LEGNANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lenna	LOI4LENNA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Leno	LOI3LENO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lentate sul Seveso	LOI4LENTATESULSE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lesmo	LOI3LESMO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Levate	LOI4LEVATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Lezzeno	LOI3LEZZENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Lierna	LOI3LIERNA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Limbiate	LOI3LIMBIATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Limido Comasco	LOI3LIMIDOCOMASC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Limone sul Garda	LOI2LIMONESULGAR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Pavia	Linarolo	LOI3LINAROLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lipomo	LOI2LIPOMO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Lirio	LOI4LIRIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Liscate	LOI4LISCATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lissone	LOI4LISSONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Livigno	LOI1LIVIGNO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Livraga	LOI4LIVRAGA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Locate di Triulzi	LOI4LOCATEDITRIU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Locatello	LOI4LOCATELLO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Locate Varesino	LOI2LOCATEVARESI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Lodi	LOI4LODI00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Lodi Vecchio	LOI3LODIVECCHIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lodrino	LOI4LODRINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Lograto	LOI4LOGRATO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Lomagna	LOI4LOMAGNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Lomazzo	LOI3LOMAZZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Lomello	LOI3LOMELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Lonate Ceppino	LOI2LONATECEPPIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Lonate Pozzolo	LOI2LONATEPOZZOL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	LOI4LONATODELGAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Longhena	LOI4LONGHENA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Longone al Segrino	LOI3LONGONEALSEG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Losine	LOI4LOSINE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Lovere	LOI3LOVERE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Lovero	LOI4LOVERO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lozio	LOI4LOZIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Lozza	LOI4LOZZA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Luino	LOR1LUINO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Luisago	LOI3LUISAGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Lumezzane	LOI4LUMEZZANE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Lungavilla	LOI3LUNGAVILLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lurago d'Erba	LOI4LURAGODERBA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Lurago Marinone	LOI3LURAGOMARINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lurano	LOI4LURANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Lurate Caccivio	LOI3LURATECACCV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Luvinate	LOI4LUVINATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Luzzana	LOI4LUZZANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca	LOR1MACCAGNOCONP	FIBRA	In esecuzione	SI

Lombardia	Lodi	Maccastorna	LOI4MACCASTORNA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Macherio	LOI1MACHERIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Maclodio	LOI3MACLODIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Madesimo	LOR1MADESIMO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Madignano	LOI3MADIGNANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Madone	LOI2MADONE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Magasa	LOI4MAGASA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Magenta	LOI4MAGENTA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Maghero	LOI4MAGHERNO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	LOI4MAGNACAVALLO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Magnago	LOI4MAGNAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Magreglio	LOI4MAGREGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Mairago	LOI4MAIRAGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Mairano	LOI4MAIRANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Malagnino	LOI4MALAGNINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Malegno	LOI3MALEGNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Maleo	LOI3MALEO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Malgesso	LOI4MALGESSO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Malgrate	LOI2MALGRATE0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Malnate	LOI3MALNATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Malonno	LOI3MALONNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Mandello del Lario	LOR1MANDELLODELL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	LOR1MANERBADELGA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Manerbio	LOI2MANERBIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Mantello	LOI4MANTELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Mantova	LOI2MANTOVA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Mapello	LOI3MAPELLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Marcallo con Casone	LOI4MARCALLOCONC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Marcaria	LOI1MARCARIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Marcheno	LOI4MARCHENO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Marchirolo	LOI4MARCHIROLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Marcignago	LOI3MARCIGNAGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Margno	LOI4MARGNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	LOI4MARIANAMANTO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Mariano Comense	LOI4MARIANOCOMEN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Marmentino	LOI4MARMENTINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Marmirolo	LOI3MARMIROLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Marnate	LOI1MARNATE000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Marone	LOI2MARONE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Martignana di Po	LOI4MARTIGNANADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Martinengo	LOI2MARTINENGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Marudo	LOI4MARUDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Marzano	LOI4MARZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Marzio	LOI4MARZIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Masate	LOI4MASATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Masciago Primo	LOI4MASCIAGOPRIM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Maslianico	LOI2MASLIANICO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Massalengo	LOI4MASSALENGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Mazzano	LO4MAZZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Mazzo di Valtellina	LOI4MAZZODIVALTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Meda	LOI4MEDA000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Mede	LOI3MEDE000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Mediglia	LOI3MEDIGLIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Medolago	LOI3MEDOLAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Medole	LOI2MEDOLE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Melegnano	LO4MELEGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Meleti	LOI4MELETI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Mello	LOI4MELLO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Melzo	LO4MELZO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Menaggio	LOI3MENAGGIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Menarola	LOI4MENAROLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Menconico	LOI4MENCONICO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Merate	LOI4MERATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Mercallo	LOI4MERCALLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Merlino	LOI4MERLINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Merone	LOI2MERONE000000	FIBRA	In esecuzione	SI

Lombardia	Sondrio	Mese	LOI4MESE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Mesenzana	LOI3MESENZANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Mesero	LOI2MESERO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Mezzago	LOI2MEZZAGO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Bigli	LOI4MEZZANABIGLI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Rabattone	LOI4MEZZANARABAT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mezzanino	LOI4MEZZANINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Mezzoldo	LOI4MEZZOLDO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Milzano	LOI3MILZANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Miradolo Terme	LOI2MIRADOLOTERM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Misano di Gera d'Adda	LOI4MISANODIGERA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Misinto	LOI4MISINTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Missaglia	LOI3MISSAGLIA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Moggio	LOI4MOGGIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Moglia	LOI2MOGLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Moio de' Calvi	LOI4MOIODECALVIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Molteno	LOI4MOLTENO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Moltrasio	LOI4MOLTRASIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Monasterolo del Castello	LOI4MONASTEROLOD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Monguzzo	LOI4MONGUZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	LOI4MONIGADELGAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Monno	LOI4MONNO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Montagna in Valtellina	LOI3MONTAGNAINVA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montalto Pavese	LOI4MONTALTOPAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Montanaso Lombardo	LOI3MONTANASOLOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Montano Lucino	LOI3MONTANOLUCIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montebello della Battaglia	LOI4MONTEBELLODE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Montecalvo Versiggia	LOI4MONTECALVOVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Monte Cremasco	LOI3MONTECREMASC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Montegrino Valtravaglia	LOI4MONTEGRINOVA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Monte Isola	LOI4MONTEISOLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Montello	LOI4MONTELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Monte Marenzo	LOI3MONTEMARENZO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	Montemezzo	LOI4MONTEMEZZO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Montescano	LOI4MONTESCANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Montesegale	LOI4MONTESEGALE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Montevecchia	LOI4MONTEVECCHIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Monticelli Brusati	LOI2MONTICELLIBR	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Monticelli Pavese	LOI4MONTICELLIPA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Monticello Brianza	LOI2MONTICELLOBR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Montichiari	LOI4MONTICHIARIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Montirone	LOI4MONTIRONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Montodine	LOI3MONTODINE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Montorfano	LOI3MONTORFANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montù Beccaria	LOI4MONTUBECCARI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Monvalle	LOI3MONVALLE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Monza	LOI4MONZA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Monzambano	LOI2MONZAMBANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Morazzone	LOI2MORAZZONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Morbegno	LOI1MORBEGNO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Morengo	LOI3MORENGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Morimondo	LOI4MORIMONDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Mornago	LOI4MORNAGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	LOI3MORNICOALSER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Mornico Losana	LOI4MORNICOLOSAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mortara	LOI4MORTARA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Morterone	LOI4MORTERONE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Moscazzano	LOI4MOSCAZZANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	LOI4MOTTABALUFFI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Motta Visconti	LOI3MOTTAVISCONT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Motteggiana	LOI3MOTTEGGIANA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Mozzanica	LOI3MOZZANICA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Mozzate	LOR1MOZZATE00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Mozzo	LOI2MOZZO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Mulazzano	LOI4MULAZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Mura	LOI4MURA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Brescia	Muscoline	LOI3MUSCOLINE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Musso	LOI4MUSSO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Nembro	LOI2NEMBRO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Nerviano	LOI1NERVIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Nesso	LOI4NESSO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Niardo	LOI3NIARDO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Nibionno	LOI4NIBIONNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Nicorvo	LOI4NICORVO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Nosate	LOI4NOSATE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Nova Milanese	LO4NOVAMILANESE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Novate Mezzola	LOI4NOVATEMEZZOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Novate Milanese	LOI4NOVATEMILANE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Novedrate	LOI4NOVEDRATE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Noviglio	LOI4NOVIGLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Nuvolento	LOI4NUVOLENTO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Nuvolera	LOI4NUVOLERA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Odolo	LO4ODOLO000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Offanengo	LOI3OFFANENGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Offlaga	LOI4OFFLAGA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Oggiona con Santo Stefano	LOI2OGGIONACONSA	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Oggiono	LOR1OGGIONO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Olevano di Lomellina	LOI4OLEVANODILOM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Olgiate Comasco	LOI2OLGIATECOMAS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Olgiate Molgora	LOI2OLGIATEMOLGO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Olgiate Olona	LOI3OLGIATEOLONA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Olginate	LOI4OLGINATE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Oliva Gessi	LOI4OLIVAGESSI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Oliveto Lario	LOI4OLIVETOLARIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Olmeneta	LOI4OLMENETA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Olmo al Brembo	LOI4OLMOALBREMBO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Oltre il Colle	LOR1OLTREILCOLLE	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Oltressenda Alta	LOI4OLTRESSENDAA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Oltrona di San Mamette	LOI3OLTRONADISAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Brescia	Ome	LOI3OME000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Oneta	LOI4ONETA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Onore	LOI4ONORE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Ono San Pietro	LOI4ONOSANPIETRO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Opera	LOI4OPERA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Origgio	LOI3ORIGGIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Orino	LOI4ORINO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Orio al Serio	LOI2ORIOALSERIO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Orio Litta	LOI3ORIOLITTA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Ornago	LOI4ORNAGO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Ornica	LOI4ORNICA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Orsenigo	LOI2ORSENIGO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	LOI3ORZINUOVI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	LOI4ORZIVECCHI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Osio Sopra	LOI3OSIOSOPRA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Osio Sotto	LOI3OSIOSOTTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Osmate	LOI4OSMATE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Osnago	LOI3OSNAGO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Ospedaletto Lodigiano	LOI3OSPEDALETTOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	LOI4OSPITALETTO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Ossago Lodigiano	LOI4OSSAGOLODIGI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Ossimo	LOI4OSSIMO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Ossona	LOI4OSSONA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ostiano	LOI2OSTIANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Ostiglia	LOI3OSTIGLIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ottobiano	LOI4OTTOBIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Ozzero	LOI4OZZERO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	LOI4PADENGHESULG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Paderno d'Adda	LOI4PADERNODADDA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Paderno Dugnano	LOI4PADERNODUGNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Paderno Franciacorta	LOI4PADERNOFRANC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	LOI4PADERNOPONCH	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pagazzano	LOI4PAGAZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Lombardia	Lecco	Pagnona	LOI4PAGNONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Paisco Loveno	LOI4PAISCOLOVENO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Paladina	LOI3PALADINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Palazzago	LOI2PALAZZAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	LOI4PALAZZOLOSUL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Palazzo Pignano	LOI4PALAZZOPIGNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Palestro	LOI4PALESTRO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Palosco	LOI3PALOSCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Pancarana	LOI4PANCARANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Pandino	LOI4PANDINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pantigliate	LOI2PANTIGLIATE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Parabiago	LOI4PARABIAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Paratico	LOI2PARATICO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Parlasco	LOI4PARLASCO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Parona	LOI3PARONA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Parre	LOI3PARRE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Parzanica	LOI4PARZANICA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Paspardo	LOI4PASPARDO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Passirano	LOI4PASSIRANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Pasturo	LOI4PASTURO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Paullo	LO4PAULLO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Pavia	LOI3PAVIA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	LOI3PAVONEDELMEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Pedesina	LOI4PEDESINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pedrengo	LOI2PEDRENGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Pegognaga	LOI2PEGOGNAGA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Peia	LOI4PEIA000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Pellio Intelvi	LOI4PELLIOINTELV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Perego	LOI3PEREGO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Perledo	LOI4PERLEDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	LOI3PERSICODOSIM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Alta	LOI4PERTICAALTA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Bassa	LOI4PERTICABASSA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	LOI4PESCAROLOEDU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Pescate	LOI3PESCATO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo	LOI4PESCHIERABOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pessano con Bornago	LOI3PESSANOCONBO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	LOI4PESSINACREMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pezzaze	LOI4PEZZAZE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Piadena	LOI4PIADENA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pian Camuno	LOI3PIANCAMUNO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Piancogno	LOI2PIANCOGNO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Pianello del Lario	LOI4PIANELLODELL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Pianengo	LOI4PIANENGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pianico	LOI4PIANICO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Piantedo	LOI2PIANTEDO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Piario	LOI4PIARIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Piateda	LOI3PIATEDA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazza Brembana	LOI3PIAZZABREMBA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzatorre	LOI4PIAZZATORRE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzolo	LOI4PIAZZOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Pieranica	LOI4PIERANICA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pietra de' Giorgi	LOI4PIETRADEGIOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Albignola	LOI4PIEVEALBIGNO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Pieve del Cairo	LOI3PIEVEDELCAIR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Pieve di Coriano	LOI4PIEVEDICORIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Pieve d'Olmi	LOI4PIEVEDOLMI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pieve Emanuele	LOI3PIEVEEMANUEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Pieve Fissiraga	LOI3PIEVEFISSIRA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Porto Morone	LOI3PIEVEPORTOMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Pieve San Giacomo	LOI4PIEVESANGIAC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Pigra	LOI4PIGRA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Pinarolo Po	LOI4PINAROLOPO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Pioltello	LOI4PIOLTELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Pisogne	LOI4PISOGNE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Piubega	LOI4PIUBEGA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Lombardia	Sondrio	Piuro	LOI4PIURO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pizzale	LOI4PIZZALE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Pizzighettone	LOI3PIZZIGHETTON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Plesio	LOI4PLESIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	LOI3POGGIORUSCO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Poggiridenti	LOI3POGGIRIDENTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pogliano Milanese	LOI3POGLIANOMILA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Pognana Lario	LOI4POGNANALARIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Pognano	LOI4POGNANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Polaveno	LOI4POLAVENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	LOI3POLPENAZZEDE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Pompiano	LOI2POMPIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Pomponesco	LOI4POMPONESCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Poncarale	LOI4PONCARALE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Ponna	LOI4PONNA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Ponte di Legno	LOR1PONTEDILEGNO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Ponte in Valtellina	LOI3PONTEINVALTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ponte Lambro	LOI4PONTELAMBR00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ponte Nizza	LOI4PONTENIZZA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Ponte Nossa	LOI4PONTENOSSA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ponteranica	LOI3PONTERANICA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ponte San Pietro	LOI4PONTESANPIET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pontevedico	LOI3PONTEVICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pontida	LOI3PONTIDA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pontirolo Nuovo	LOI4PONTIROLONUO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	LOI3PONTISULMINC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pontoglio	LOI4PONTOGLIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Porlezza	LOI3PORLEZZA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Portalbera	LOI4PORTALBERA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Porto Ceresio	LOI4PORTOCERESIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	LOI2PORTOMANTOVA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Porto Valtravaglia	LOI3PORTOVALTRAV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Postalesio	LOI4POSTALESIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	LOI4POZZAGLIOEDU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pozzo d'Adda	LOI2POZZODADDA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	LOI2POZZOLENGO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pozzuolo Martesana	LOI3POZZUOLOMART	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pradalunga	LOI4PRADALUNGA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pralboino	LOI4PRALBOINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Prata Camportaccio	LOI3PRATACAMPOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Predore	LOI3PREDORE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pregnana Milanese	LOI3PREGNANAMILA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Premana	LOI2PREMANA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Premolo	LOI4PREMOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Preseglie	LO4PRESEGLIE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Presezzo	LOI2PRESEZZO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Prestine	LOI4PRESTINE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Prevalle	LOI4PREVALLE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Primaluna	LOI3PRIMALUNA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Proserpio	LOI4PROSERPIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Provaglio d'Iseo	LOI3PROVAGLIODIS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Provaglio Val Sabbia	LOI4PROVAGLIOVAL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Puegnago sul Garda	LOI4PUEGNAGOSULG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	LOI4PUMENENGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Pusiano	LOI4PUSIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Quingentole	LOI4QUINGENTOLE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Quintano	LOI4QUINTANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	LOI3QUINZANODOGL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Quistello	LOI2QUISTELLO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Ramponio Verna	LOI4RAMPONIOVERN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Rancio Valcuvia	LOI4RANCIOVALCUV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Ranco	LOI4RANCO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Ranica	LOI2RANICA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Ranzanico	LOI4RANZANICO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Rasura	LOI4RASURA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rea	LOI4REA000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Pavia	Redavalle	LOI4REDAVALLE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Redondesco	LOI4REDONDESCO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Remedello	LOI3REMEDELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Renate	LOI4RENATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Rescaldina	LO4RESCALDINA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Retorbido	LOI4RETORBIDO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Revere	LOI3REVERE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Rezzago	LOI4REZZAGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Rezzato	LOR1REZZATO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Rho	LOI4RHO0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ricengo	LOI4RICENGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Arpina	LOI4RIPALTAARPIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Cremasca	LOI3RIPALTACREMA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Guerina	LOI4RIPALTAGUERI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Riva di Solto	LOI4RIVADISOLTO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Rivanazzano Terme	LOI4RIVANAZZANOT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Rivarolo del Re ed Uniti	LOI3RIVAROLODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	LOI2RIVAROLOMANT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Rivolta d'Adda	LOI3RIVOLTADADDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Robbiate	LOI2ROBBIATE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Robbio	LOI2ROBBIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Robecchetto con Induno	LOI4ROBECCHETTOC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	LOI4ROBECCODOGLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Robecco Pavese	LOI4ROBECCOPAVES	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Robecco sul Naviglio	LOI3ROBECCOSULNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Rocca de' Giorgi	LOI4ROCCADEGIORG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roccafranca	LOI4ROCCAFRANCA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Rocca Susella	LOI4ROCCASUSELLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rodano	LOI4RODANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Rodengo Saiano	LOI4RODENGOSAIAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Rodero	LOI4RODERO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Rodigo	LOI2RODIGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roè Volciano	LOI4ROEVOLCIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Lecco	Rogeno	LOI3ROGENO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rognano	LOI4ROGNANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Rogno	LOI2ROGNO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Rogolo	LOI4ROGOLO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Romagnese	LOI4ROMAGNESE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Romanengo	LOI3ROMANENGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	LOI3ROMANODILOMB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Ronago	LOI4RONAGO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Roncadelle	LOI3RONCADELLE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Roncaro	LOI4RONCARO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Roncello	LOI3RONCELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Roncobello	LOI4RONCOBELLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Ronco Briantino	LOI4RONCOBRIANTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	LOI2RONCOFERRARO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Roncola	LOI4RONCOLA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Rosasco	LOI4ROSASCO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Rosate	LOI3ROSATE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Rota d'Imagna	LOI4ROTADIMAGNA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Rovagnate	LOI4ROVAGNATE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Rovato	LOI3ROVATO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Rovellasca	LOI3ROVELLASCA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Rovello Porro	LOI3ROVELLOPORRO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Roverbella	LOI3ROVERBELLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rovescaia	LOI4ROVESCALA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Rovetta	LOI4ROVETTA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rozzano	LOI4ROZZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Rudiano	LOI3RUDIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Ruino	LOI4RUINO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Sabbio Chiese	LOI4SABBIOCHIESE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	LOI2SABBIONETA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Sala Comacina	LOI4SALACOMACINA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Sale Marasino	LOI2SALEMARASINO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Salerano sul Lambro	LOI4SALERANOSULL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Brescia	Salò	LOI4SALO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Saltrio	LOI3SALTRIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Salvirola	LOI4SALVIROLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Samarate	LOI3SAMARATE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Samolaco	LOI3SAMOLACO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Bartolomeo Val Cavargna	LOI4SANBARTOLOME	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	San Bassano	LOI3SANBASSANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	LOI2SANBENEDETTO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	San Cipriano Po	LOI4SANCIPRIANOP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	San Colombano al Lambro	LOI3SANCOLOMBANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Damiano al Colle	LOI4SANDAMIANOAL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	San Daniele Po	LOI4SANDANIELEPO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	San Fedele Intelvi	LOI2SANFEDELEINT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	San Felice del Benaco	LOI2SANFELICEDEL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	San Fermo della Battaglia	LOI4SANFERMODELL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	San Fiorano	LOI4SANFIORANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	San Genesio ed Uniti	LOI4SANGENESIOED	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	LOI3SANGERVASIOB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	LOI4SANGIACOMODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	San Giacomo Filippo	LOI4SANGIACOMOFI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sangiano	LOI4SANGIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	San Giorgio di Lomellina	LOI4SANGIORGIODI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	San Giorgio di Mantova	LOI3SANGIORGIODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Giorgio su Legnano	LOI2SANGIORGIOSU	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	San Giovanni Bianco	LOI3SANGIOVANNIB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	LOI4SANGIOVANNID	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	San Giovanni in Croce	LOI3SANGIOVANNII	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Giuliano Milanese	LOI4SANGIULIANOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	LOI3SANMARTINODA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Martino del Lago	LOI4SANMARTINODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	San Martino in Strada	LOI4SANMARTINOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	San Martino Siccomario	LOI3SANMARTINOSI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	LOI2SANNAZZARODE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	San Nazzaro Val Cavargna	LOI4SANNAZZAROVA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	San Paolo	LOI2SANPAOLO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	San Paolo d'Argon	LOI3SANPAOLODARG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	San Pellegrino Terme	LOI3SANPELLEGRIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	San Rocco al Porto	LOI4SANROCCOALPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	San Siro	LOI3SANSIRO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Santa Brigida	LOI4SANTABRIGIDA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Santa Cristina e Bissone	LOI3SANTACRISTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Giuletta	LOI4SANTAGIULETT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Alessio con Vialone	LOI4SANTALESSIOC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Santa Margherita di Staffora	LOI4SANTAMARGHER	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Santa Maria della Versa	LOI2SANTAMARIADE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Santa Maria Hoè	LOI3SANTAMARIAHO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Sant'Angelo Lodigiano	LO4SANTANGELOLOD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Angelo Lomellina	LOI4SANTANGELOLO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Santo Stefano Lodigiano	LOI4SANTOSTEFANO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Santo Stefano Ticino	LOI2SANTOSTEFANO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	San Vittore Olona	LOI1SANVITTOREOL	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	LOI3SANZENONAVIG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	San Zenone al Lambro	LOI4SANZENONEALL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	San Zenone al Po	LOI4SANZENONEALP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Sarezzo	LOI4SAREZZO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Sarnico	LOI2SARNICO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Saronno	LOI4SARONNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Sartirana Lomellina	LOI4SARTIRANALOM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Saviore dell'Adamello	LOI4SAVIOREDELLA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Scaldasole	LOI4SCALDASOLE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	LOI4SCANDOLARARA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	LOI4SCANDOLARARI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Scanzorosciate	LOI3SCANZOROSCIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Schignano	LOI4SCHIGNANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Schilpario	LOI3SCHILPARIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	LOI4SCHIVENOGLIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Lombardia	Lodi	Secugnago	LOI4SECUGNAGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Sedriano	LOI4SEDRIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Sedrino	LOI4SEDRINA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Segrate	LO4SEGRATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Sellero	LOI4SELLERO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Selvino	LOI2SELVINO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Semiana	LOI4SEMIANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Senago	LOI1SENAGO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Seniga	LOI4SENIGA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Senna Comasco	LOI2SENNACOMASCO	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lodi	Senna Lodigiana	LOI3SENNALODIGIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Seregno	LOI4SEREGNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Sergnano	LOI3SERGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Seriate	LOI4SERIATE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Serina	LOR1SERINA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Serle	LOI4SERLE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Sermide	LOI3SERMIDE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Sernio	LOI4SERNIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	LOI4SERRAVALLEAP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Sesto Calende	LOR1SESTOCALENDE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Sesto ed Uniti	LOI3SESTOEDUNITI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Sesto San Giovanni	LO4SESTOSANGIOVA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Settala	LOI3SETTALA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Settimo Milanese	LO4SETTIMOMILANE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Seveso	LO4SEVESO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Silvano Pietra	LOI4SILVANOPIETR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Sirmione	LOI4SIRMIONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Sirone	LOI3SIRONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Sirtori	LOI2SIRTORI00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Siziano	LOI3SIZIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	LOI3SOIANODELLAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Solaro	LOI4SOLARO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	LOI4SOLAROLORAIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	Solbiate	LOI4SOLBIATE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Solbiate Arno	LOI2SOLBIATEARNO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Solbiate Olona	LOI2SOLBIATEOLON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Solferino	LOI3SOLFERINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Solto Collina	LOI3SOLTOCOLLINA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Solza	LOI3SOLZA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Somaglia	LOI4SOMAGLIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Somma Lombardo	LOI2SOMMALOMBARD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sommo	LOI4SOMMO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Soncino	LOI3SONCINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Sondalo	LOI2SONDALO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Sondrio	LOI3SONDRIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Songavazzo	LOI4SONGAVAZZO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Sonico	LOI4SONICO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Sordio	LOI4SORDIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Soresina	LOI2SORESINA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Sorico	LOI4SORICO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Sorisole	LOI2SORISOLE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Sormano	LOI4SORMANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Sospiro	LOI3SOSPIRO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sotto il Monte Giovanni XXIII	LOR1SOTTOILMONTE	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Sovere	LOI4SOVERE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Sovico	LOI3SOVICO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Spessa	LOI4SPESSA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Spinadesco	LOI4SPINADESCO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Spineda	LOI4SPINEDA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Spino d'Adda	LOI3SPINODADDA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Spinone al Lago	LOI4SPINONEALLAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Spirano	LOI3SPIRANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Spriana	LOI4SPRIANA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Stagno Lombardo	LOI4STAGNOLOMBAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Stazzona	LOI4STAZZONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Stezzano	LOI3STEZZANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Pavia	Stradella	LOI3STRADELLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Strozza	LOI4STROZZA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Suardi	LOI4SUARDI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Sueglio	LOI4SUEGLIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Suello	LOI4SUELLO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Suisio	LOI4SUISIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Sulbiate	LOI2SULBIATE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Sulzano	LOI3SULZANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sumirago	LOI4SUMIRAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Sustinente	LOI4SUSTINENTE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Suzzara	LOI4SUZZARA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Taceno	LOI4TACENO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Taino	LOI4TAINO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Talamona	LOI3TALAMONA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Taleggio	LOI4TALEGGIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Tartano	LOI4TARTANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Tavazzano con Villavesco	LOI4TAVAZZANOCON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Tavernerio	LOI4TAVERNERIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Tavernola Bergamasca	LOI3TAVERNOLABER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Tavernole sul Mella	LOI3TAVERNOLESUL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Teglio	LOI2TEGLIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Telgate	LOI3TELGATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Temù	LOI3TEMU00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ternate	LOI3TERNATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Terno d'Isola	LOI3TERNODISOLA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Terranova dei Passerini	LOI4TERRANOVADEI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Ticengo	LOI4TICENGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Tignale	LOI3TIGNALE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tirano	LOR1TIRANO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	LOI4TORBOLECASAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Torlino Vimercati	LOI4TORLINOVIMER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Tornata	LOI4TORNATA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Torno	LOI4TORNO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Pavia	Torrazza Coste	LOI4TORRAZZACOST	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Torre Beretti e Castellaro	LOI4TORREBERETTI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Torre Boldone	LOI2TORREBOLDONE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Arese	LOI4TORREDARESE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Torre de' Busi	LOI4TORREDEBUSIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Torre de' Negri	LOI4TORREDENEGRI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	LOI3TORREDEPICEN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Torre de' Roveri	LOI3TORREDEROVER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Torre di Santa Maria	LOI4TORREDISANTA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Isola	LOI3TORREDISOLA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	LOI4TORREPALLAVI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Torvecchia Pia	LOI3TORREVECCHIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	LOI4TORRICELLADE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Torricella Verzate	LOI4TORRICELLAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Toscolano-Maderno	LOMTOSCOLANO-MAD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Tovo di Sant'Agata	LOI4TOVODISANTAG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tradate	LOI4TRADATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Traona	LOI3TRAONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Travacò Siccomario	LOI4TRAVACOSICCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Travagliato	LOI2TRAVAGLIATO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Travedona-Monate	LOI3TRAVEDONAMON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Tremenico	LOI4TREMENICO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Tremezzina	LOR1TREMEZZINA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Tremosine sul Garda	LOR1TREMOSINESUL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Trenzano	LOI2TRENZANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Trescore Balneario	LOI2TRESOREBALN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Trescore Cremasco	LOI2TRESORECREM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Tresivio	LOI4TRESIVIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Treviglio	LOI4TREVIGLIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Treviolo	LOI4TREVIOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Treviso Bresciano	LOI4TREVISOBRES	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Trezzano Rosa	LOI4TREZZANOROSA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzano sul Naviglio	LOI4TREZZANOSULN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	Trezone	LOI4TREZZONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Trezzo sull'Adda	LO4TREZZOSULLADD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Tribiano	LOI2TRIBIANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Cremona	Trigolo	LOI4TRIGOLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Triuggio	LOI3TRIUGGIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Trivolzio	LOI3TRIVOLZIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Tromello	LOI4TROMELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tronzano Lago Maggiore	LOI4TRONZANOLAGO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Trovo	LOI4TROVO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Truccazzano	LOI4TRUCCAZZANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Turano Lodigiano	LOI4TURANOLODIGI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Turate	LOR1TURATE0000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Turbigo	LOI3TURBIGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ubiale Clanezzo	LOI4UBIALECLANEZ	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Uboldo	LOI4UBOLDO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Uggiate-Trevano	LOI3UGGIATETREVA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	LOI4URAGODOGLIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Urgnano	LOI1URGNANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Usmate Velate	LOI4USMATEVELATE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Vaiano Cremasco	LOI4VAIANOCREMAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vailate	LOI4VAILATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valbondione	LOI4VALBONDIONE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Val Brembilla	LOI2VALBREMBILLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Valbrembo	LOI4VALBREMBO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Valbrona	LOI3VALBRONA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Valdidentro	LOI2VALDIDENTRO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Val di Nizza	LOI4VALDINIZZA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Valdisotto	LOR1VALDISOTTO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Valeggio	LOI4VALEGGIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Valera Fratta	LOI4VALERAFRATTA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Valfurva	LOI2VALFURVA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Valganna	LOI4VALGANNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Valgoglio	LOI4VALGOGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Lecco	Valgrehentino	LOI4VALGREGHENTI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Valle Lomellina	LOI3VALLELOMELLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valle Salimbene	LOI4VALLESALIMBE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Valleve	LOI4VALLEVE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Vallio Terme	LOI4VALLIOTERME0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Valmadrera	LOI3VALMADRERA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Val Masino	LOI4VALMASINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Valmorea	LOI4VALMOREA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valnegra	LOI4VALNEGRA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Val Rezzo	LOI4VALREZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Valsolda	LOI4VALSOLDA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Valtorta	LOI4VALTORTA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Valvestino	LOI4VALVESTINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Vanzaghello	LOI2VANZAGHELLO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Milano	Vanzago	LOI1VANZAGO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Vaprio d'Adda	LOI4VAPRIODADDA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Varano Borghi	LOI4VARANOBORGH	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Varedo	LOI3VAREDO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Varenna	LOI4VARENNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Varese	LOI4VARESE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Varzi	LOR1VARZIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Vedano al Lambro	LOI1VEDANOALLAMB	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Vedano Olona	LOI3VEDANOOLONAO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vedeseta	LOI4VEDESETA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Veduggio con Colzano	LOI4VEDUGGIOCONC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Veleso	LOI4VELESO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Vellezzo Lomellina	LOI4VELEZZOLOMEL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Vellezzo Bellini	LOI3VELLEZZOBELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vendrogno	LOI4VENDROGNO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Venegono Inferiore	LOI3VENEGONAINFE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Venegono Superiore	LOI2VENEGONOSUPE	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Veniano	LOI3VENIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Verano Brianza	LOR1VERANOBRIANZ	FIBRA	In esecuzione	SI

Lombardia	Como	Vercana	LOI4VERCANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Verceia	LOI4VERCEIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vercurago	LOI2VERCURAGO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Verdello	LOI2VERDELLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Verderio	LOI2VERDERIO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Vergiate	LOI2VERGIATE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Vermezzo	LOI4VERMEZZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vernate	LOI3VERNATE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Verolanuova	LOI3VEROLANUOVA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	LOI2VEROLAVECCHI	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Verretto	LOI4VERRETTO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Verrua Po	LOI4VERRUAPO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Vertemate con Minoprio	LOI4VERTEMATECON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vertova	LOR1VERTOVA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Vervio	LOI4VERVIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vescovato	LOI2VESCOVATO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Vestone	LOI4VESTONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Vestreno	LOI4VESTRENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Veza d'Oglio	LOI3VEZZADOGLIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Viadana	LOR1VIADANA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Viadanica	LOI4VIADANICA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Vidigulfo	LOI4VIDIGULFO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Viganò	LOI3VIGANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vigano San Martino	LOI4VIGANOSANMAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Vigevano	LOI4VIGEVANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Viggiù	LOI4VIGGIU0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vignate	LOI4VIGNATE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Vigolo	LOI4VIGOLO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Villa Biscossi	LOI4VILLABISCOSS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Villa Carcina	LO4VILLACARCINA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Villachiarà	LOI4VILLACHIAARA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Villa Cortese	LOI4VILLACORTESE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Villa d'Adda	LOI3VILLADADDA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Villa d'Almè	LOI2VILLADALME00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Chiavenna	LOI4VILLADICHIAV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa di Serio	LOI2VILLADISERIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Tirano	LOI2VILLADITIRAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Ogna	LOI3VILLADOGNA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Villa Guardia	LOR1VILLAGUARDIA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Villanova d'Ardenghi	LOI4VILLANOVARADAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Villanova del Sillaro	LOI4VILLANOVADEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Villanterio	LOI4VILLANTERIO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Villanuova sul Clisi	LOI4VILLANUOVASU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Villa Poma	LOI4VILLAPOMA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Villasanta	LOI3VILLASANTA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Villimpenta	LOI3VILLIMPENTA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villongo	LOI2VILLONGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vilminore di Scalve	LOI4VILMINOREDIS	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Vimercate	LOI4VIMERCATE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Vione	LOI4VIONE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Visano	LOI3VISANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Vistarino	LOI4VISTARINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Vittuone	LOI1VITTUONE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Vizzola Ticino	LOI4VIZZOLATICIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Vizzolo Predabissi	LOI2VIZZOLOPREDABISSI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Vobarno	LOI4VOBARN000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Voghera	LOI4VOGHERA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Volongo	LOI4VOLONGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Volpara	LOI4VOLPARA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	LOR1VOLTAMANTOVA	FIBRA	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Voltido	LOI4VOLTIDO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zandobbio	LOI3ZANDOBBI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zanica	LOI3ZANICA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Zavattarello	LOI4ZAVATTARELLO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Zeccone	LOI4ZECCONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Zelbio	LOI4ZELBIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Lodi	Zelo Buon Persico	LOI3ZELOBUONPERS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Zelo Surrigone	LOI4ZELOSURRIGON	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Zeme	LOI4ZEME00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Zenevredo	LOI4ZENEVREDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zerbo	LOI4ZERBO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Zerbolò	LOI4ZERBOLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Zibido San Giacomo	LOI3ZIBIDOSANGIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zinasco	LOI3ZINASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zogno	LOI2ZOGNO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Zone	LOI4ZONE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Gornate-Olona	LOMGORNATEOLONA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Livo	LOI4LIVO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Peglio	LOI4PEGLIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Sant'Omobono Terme	LOI2SANTOMOBONOT	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Godiasco	LOMGODIASCOSALIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valverde	LOI4VALVERDE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Arese	Lo4Arese00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Baranzate	Lo4Baranzate0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Barghe	Lo4Barghe00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Binasco	Lo4Binasco000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Collebeato	Lo4Collebeato000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Corsico	Lo4Corsico000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Muggiò	Lo4Muggio00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Nave	Lo4Nave0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Paitone	Lo4Paitone000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Pero	Lo4Pero0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Verdellino	Lo4Verdellino000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Vimodrone	Lo4Vimodrone0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Brione	Loi4Brione000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Castro	Loi4Castro000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Acquacanina	MAR1ACQUACANINA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Acqualagna	MAR1ACQUALAGNA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	MAR1ACQUASANTATE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Marche	Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	MAR1ACQUAVIVAPIC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Amandola	MAR1AMANDOLA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Apecchio	MAR1APECCHIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Arcevia	MAR1ARCEVIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	MAR1ARQUATADELTR	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Bolognola	MAR1BOLOGNOLA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cagli	MAR1CAGLI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Camerino	MAR1CAMERINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cantiano	MAR1CANTIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Carassai	MAR1CARASSAI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castel di Lama	MAR1CASTELDILAMA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelleone di Suasa	MAR1CASTELLEONED	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Castelraimondo	MAR1CASTELRAIMON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Castelsantangelo sul Nera	MAR1CASTELSANTAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castignano	MAR1CASTIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Cessapalombo	MAR1CESSAPALOMBO	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Comunanza	MAR1COMUNANZA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cossignano	MAR1COSSIGNANO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cupra Marittima	MAR1CUPRAMARITTI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Fiastra	MAR1FIASTRA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Fiordimonte	MAR1FIORDIMONTE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Folignano	MAR1FOLIGNANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Force	MAR1FORCE0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fossombrone	MAR1FOSSOMBRONE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Frontone	MAR1FRONTONE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Grottammare	MAR1GROTTAMMARE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Gualdo	MAR1GUALDO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Jesi	MAR1JESIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Matelica	MAR1MATELICA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatello sul Metauro	MAR1MERCATELLOSU	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mondolfo	MAR1MONDOLFO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montalto delle Marche	MAR1MONTALTODELL	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte Cavallo	MAR1MONTECAVALLO	FIBRA	In esecuzione	SI

Marche	Ascoli Piceno	Montedinove	MAR1MONTEDINOVE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	MAR1MONTEFALCONE	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montefiore dell'Aso	MAR1MONTEFIOREDE	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	MAR1MONTEGALLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montemaggiore al Metauro	MAR1MONTEMAGGIOR	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	MAR1MONTEMONACOO	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monte Rinaldo	MAR1MONTERINALDO	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte San Martino	MAR1MONTESANMART	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Muccia	MAR1MUCCIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Offida	MAR1OFFIDA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Orciano di Pesaro	MAR1ORCIANODIPES	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Ortezzano	MAR1ORTEZZANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Palmiano	MAR1PALMIANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Penna San Giovanni	MAR1PENNASANGIOV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	MAR1PESARO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Petriano	MAR1PETRIANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Piagge	MAR1PIAGGE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Pievebovigliana	MAR1PIEVEBOVIGLI	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Pieve Torina	MAR1PIEVETORINA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Piobbico	MAR1PIOBBICO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	MAR1RIPATRANSONE	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	MAR1ROCCAFLUVION	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Rotella	MAR1ROTELLA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Saltara	MAR1SALTARA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	San Ginesio	MAR1SANGINESIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Lorenzo in Campo	MAR1SANLORENZOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	MAR1SANTANGELOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Santa Vittoria in Matenano	MAR1SANTAVITTORI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Macerata	Sarnano	MAR1SARNANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sassocorvaro	MAR1SASSOCORVARO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Sassoferrato	MAR1SASSOFERRATO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Serra Sant'Abbondio	MAR1SERRASANTABB	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Serravalle di Chienti	MAR1SERRAVALLEDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Marche	Pesaro e Urbino	Urbania	MAR1URBANIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Ussita	MAR1USSITA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Vallefoglia	MAR1VALLEFOGLIA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Visso	MAR1VISSO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	MAR2APPIGNANODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	MAR2ASCOLIPICENO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Barchi	MAR2BARCHI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Belforte del Chienti	MAR2BELFORTEDELC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Belvedere Ostrense	MAR2BELVEDEREOST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Borgo Pace	MAR2BORGOPACE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Caldarola	MAR2CALDAROLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Camporotondo di Fiastrone	MAR2CAMPOROTONDO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelplanio	MAR2CASTELPLANIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castorano	MAR2CASTORANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Cerreto d'Esi	MAR2CERRETODESIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Colli del Tronto	MAR2COLLIDELTRON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Cupramontana	MAR2CUPRAMONTANA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Macerata	Esanatoglia	MAR2ESANATOGLIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fano	MAR2FANO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fermignano	MAR2FERMIGNANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Fermo	MAR2FERMO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Fiuminata	MAR2FIUMINATA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Fratte Rosa	MAR2FRATTEROSA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Gagliole	MAR2GAGLIOLE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Genga	MAR2GENGA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Lunano	MAR2LUNANO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Maiolati Spontini	MAR2MAIOLATISPON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Maltignano	MAR2MALTIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ascoli Piceno	Massignano	MAR2MASSIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatino Conca	MAR2MERCATINOCON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Mergo	MAR2MERGO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mombaroccio	MAR2MOMBAROCCIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mondavio	MAR2MONDAVIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Marche	Ascoli Piceno	Monsampolo del Tronto	MAR2MONSAMPOLODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monsano	MAR2MONSANOO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montecalvo in Foglia	MAR2MONTECALVOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monteciccardo	MAR2MONTECICCARD	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefortino	MAR2MONTEFORTINO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Montelabbate	MAR2MONTELABBATE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montelparo	MAR2MONTELPARO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Monteprandone	MAR2MONTEPRANDON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monte Roberto	MAR2MONTEROBERTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Morro d'Alba	MAR2MORRODALBA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Pergola	MAR2PERGOLA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Piandimeleto	MAR2PIANDIMELETO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Pioraco	MAR2PIORACO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Poggio San Marcello	MAR2POGGIOSANMAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Poggio San Vicino	MAR2POGGIOSANVIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Porto San Giorgio	MAR2PORTOSANGIOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Recanati	MAR2RECANATI0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Rosora	MAR2ROSORA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Costanzo	MAR2SANCOSTANZO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Giorgio di Pesaro	MAR2SANGIORGIODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	San Marcello	MAR2SANMARCELLO0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ancona	San Paolo di Jesi	MAR2SANPAOLODIJE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Angelo in Vado	MAR2SANTANGELOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sassofeltrio	MAR2SASSOFELTRIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Sefro	MAR2SEFRO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Serrapetrona	MAR2SERRAPETRONA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Serra San Quirico	MAR2SERRASANQUIR	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Smerillo	MAR2SMERILLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Spinetoli	MAR2SPINETOLI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Tavullia	MAR2TAVULLIA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Urbino	MAR2URBINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	MAR2VENAROTTA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Altidona	MAR3ALTIDONA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Marche	Pesaro e Urbino	Auditore	MAR3AUDITORE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Belmonte Piceno	MAR3BELMONTEPICE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Civitanova Marche	MAR3CIVITANOVAMA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Colmurano	MAR3COLMURANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Corinaldo	MAR3CORINALDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Corridonia	MAR3CORRIDONIA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Fabriano	MAR3FABRIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Falconara Marittima	MAR3FALCONARAMAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Falerone	MAR3FALERONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Gabicce Mare	MAR3GABICCEMARE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Loro Piceno	MAR3LOROPICENO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Macerata Feltria	MAR3MACERATAFELT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Magliano di Tenna	MAR3MAGLIANODITE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Massa Fermata	MAR3MASSAFERMANA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monsampietro Morico	MAR3MONSAMPIETRO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montappone	MAR3MONTAPPONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montefano	MAR3MONTEFANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montegiorgio	MAR3MONTEGIORGIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montegranaro	MAR3MONTEGRANARO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Porzio	MAR3MONTEPORZIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monterubbiano	MAR3MONTERUBBIAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Monte San Giusto	MAR3MONTESANGIUS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte San Pietrangeli	MAR3MONTESANPIET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Urano	MAR3MONTEURANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Morrovalle	MAR3MORROVALLE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Osimo	MAR3OSIMO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Pedaso	MAR3PEDASO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Ponzano di Fermo	MAR3PONZANODIFER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	MAR3RIPESANGINES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	MAR3SANBENEDETTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	MAR3SANTELPIDIOA	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Servigliano	MAR3SERVIGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Tolentino	MAR3TOLENTINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Marche	Fermo	Torre San Patrizio	MAR3TORRESANPATR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Treia	MAR3TREIA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Agugliano	MAR4AGUGLIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Ancona	MAR4ANCONA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Apiro	MAR4APIRO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Appignano	MAR4APPIGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Barbara	MAR4BARBARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Belforte all'Isauro	MAR4BELFORTEALLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Camerano	MAR4CAMERANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Camerata Picena	MAR4CAMERATAPICE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Campofilone	MAR4CAMPOFILONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Carpegna	MAR4CARPEGNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cartoceto	MAR4CARTOCETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castellino	MAR4CASTELBELLIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Ancona	Castelfidardo	MAR4CASTELFIDARD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Chiaravalle	MAR4CHIARAVALLE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Cingoli	MAR4CINGOLI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Filottrano	MAR4FILOTTRANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Franca Villa d'Ete	MAR4FRANCAVILLAD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Frontino	MAR4FRONTINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Gradara	MAR4GRADARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Grottazzolina	MAR4GROTTAZZOLIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Isola del Piano	MAR4ISOLADELPIAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Lapedona	MAR4LAPEDONA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Loreto	MAR4LORETO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Macerata	MAR4MACERATA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Mogliano	MAR4MOGLIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Montecarotto	MAR4MONTECAROTTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montecassiano	MAR4MONTECASSIAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Cerignone	MAR4MONTECERIGNO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montecopiolo	MAR4MONTECOPIOLO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Montecosaro	MAR4MONTECOSARO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montefelcino	MAR4MONTEFELCINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Marche	Fermo	Monte Giberto	MAR4MONTEGIBERTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Grimano Terme	MAR4MONTEGRIMANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monteleone di Fermo	MAR4MONTELEONEDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montelupone	MAR4MONTELUPONE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Montemarciano	MAR4MONTEMARCIAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Monte San Vito	MAR4MONTESANVITO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Combatte	MAR4MONTEVIDONCM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Corrado	MAR4MONTEVIDONCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montottone	MAR4MONTOTTONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Moresco	MAR4MORESCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Numana	MAR4NUMANA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Offagna	MAR4OFFAGNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Ostra	MAR4OSTRA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Ostra Vetere	MAR4OSTRAVETEREO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Peglio	MAR4PEGLIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Petriolo	MAR4PETRIOLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Petricoli	MAR4PETRITOLI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Pietrarubbia	MAR4PIETRARUBBIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Pollenza	MAR4POLLENZA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Polverigi	MAR4POLVERIGI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	MAR4PORTOSANTELP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Potenza Picena	MAR4POTENZAPICEN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Marche	Fermo	Rapagnano	MAR4RAPAGNANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Santa Maria Nuova	MAR4SANTAMARIANU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Ippolito	MAR4SANTIPPOLITO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Senigallia	MAR4SENIGALLIA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Serra de' Conti	MAR4SERRADECONTI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Serrungarina	MAR4SERRUNGARINA	FIBRA	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Sirolo	MAR4SIROLO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Staffolo	MAR4STAFFOLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Tavoletto	MAR4TAVOLETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Trecastelli	MAR4TRECASTELLI0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Urbisaglia	MAR4URBISAGLIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Marche	Ancona	Cupramontana	MAR2CUPRAMONTANA_R1	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Acquaviva Collecroce	MOI4ACQUAVIVACOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Acquaviva d'Isernia	MOR3ACQUAVIVADIS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Agnone	MOR2AGNONE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Bagnoli del Trigno	MOR2BAGNOLIDELTR	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Baranello	MOI3BARANELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Belmonte del Sannio	MOR2BELMONTEDELS	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Bojano	MOR1BOJANO000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Bonefro	MOI4BONEFRO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Busso	MOI4BUSSO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Campobasso	MOR3CAMPOBASSO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Campochiaro	MOR1CAMPOCHIARO0_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Campodipietra	MOI3CAMPODIPIETR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Campolieto	MOR2CAMPOLIETO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Campomarino	MOI3CAMPOMARINO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Cantalupo nel Sannio	MOR1CANTALUPONEL	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Capracotta	MOR2CAPRACOTTA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carovilli	MOR2CAROVILLI000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carpinone	MOI4CARPINONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Casacalenda	MOI4CASACALENDA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Casalciprano	MOI4CASALCIPRANO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Castelbottaccio	MOR2CASTELBOTTAC	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Castel del Giudice	MOR2CASTELDELGIU	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Castellino del Biferno	MOI4CASTELLINODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Castelmauro	MOI4CASTELMAURO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Castelpetroso	MOR1CASTELPETROS	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Castelpizzuto	MOI4CASTELPIZZUT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Castel San Vincenzo	MOR3CASTELSANVIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Castelverrino	MOR2CASTELVERRIN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Castropignano	MOI4CASTROPIGNAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Cercemaggiore	MOR1CERCEMAGGIOR_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Cercepiccola	MOR1CERCEPICCOLA_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Cerro al Volturno	MOR3CERROALVOLTU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Molise	Isernia	Chiauci	MOR3CHIAUCI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Civitaampomariano	MOR2CIVITACAMPOM	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Civitanova del Sannio	MOR2CIVITANOVADE	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Colle d'Anchise	MOR1COLLEDANCHIS_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Colletorto	MOI4COLLETORTO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Colli a Volturno	MOR3COLLIIVOLTUR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Conca Casale	MOI4CONCACASALE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Duronia	MOR2DURONIA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Ferrazzano	MOI3FERRAZZANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Filignano	MOR3FILIGNANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Forlì del Sannio	MOR3FORLIDELSANN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Fornelli	MOR3FORNELLI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Fossalto	MOI4FOSSALTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Frosolone	MOR2FROSOLONE000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Gambatesa	MOR2GAMBATESA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Gildone	MOR2GILDONE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Guardialfiera	MOI4GUARDIALFIER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Guardiaregia	MOR1GUARDIAREGIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Guglionesi	MOI4GUGLIONESI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Isernia	MOI3ISERNIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Jelsi	MOR1JELSI00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Larino	MOI4LARINO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Limosano	MOR2LIMOSANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Longano	MOI4LONGANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Lucito	MOR2LUCITO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Lupara	MOI4LUPARA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchia d'Isernia	MOI4MACCHIADISER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchiagodena	MOR2MACCHIAGODEN	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Macchia Valfortore	MOR2MACCHIAVALFO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Mafalda	MOI4MAFALDA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Matrice	MOI4MATRICE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Mirabello Sannitico	MOI4MIRABELLOSAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Miranda	MOI4MIRANDA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Molise	Campobasso	Molise	MOI4MOLISE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Monacilioni	MOR2MONACILIONI0	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montagano	MOR2MONTAGANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Montaquila	MOR3MONTAQUILA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montecilfone	MOI4MONTECILFONE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Montefalcone nel Sannio	MOR2MONTEFALCONE	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montelongo	MOI4MONTELONGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montemitro	MOI4MONTEMITRO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montenero di Bisaccia	MOI3MONTENERODIB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Montenero Val Cocchiara	MOR3MONTENEROVAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Monteroduni	MOI4MONTERODUNIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Montorio nei Frentani	MOI4MONTORIONEIF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Morrone del Sannio	MOI4MORRONEDELSA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Oratino	MOI4ORATINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Palata	MOI4PALATA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Pesche	MOI4PESCHE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Pescolanciano	MOR2PESCOLANCIAN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Pescopennataro	MOR2PESCOPENNATA	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Petacciato	MOI3PETACCIATO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Petrella Tifernina	MOR2PETRELLATIFE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Pettoranello del Molise	MOI4PETTORANELLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pietrabbondante	MOR2PIETRABBONDA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Pietracatella	MOR2PIETRACATELL	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Pietracupa	MOI4PIETRACUPA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pizzone	MOR3PIZZONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Poggio Sannita	MOR2POGGIOSANNIT	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Portocannone	MOR3PORTOCANNONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pozzilli	MO4POZZILLI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Provvidenti	MOI4PROVVIDENTIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Riccia	MOR1RICCIA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Rionero Sannitico	MOR3RIONEROSANNI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Ripabottoni	MOI4RIPABOTTONIO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Ripalimosani	MOI4RIPALIMOSANI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Molise	Isernia	Roccamandolfi	MOR1ROCCAMANDOLF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Roccasicura	MOR2ROCCASICURA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Roccapivara	MOR2ROCCAVIVARA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	MOR3ROCCHETTAAVO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Rotello	MOI4ROTELLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Salcito	MOR2SALCITO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Biase	MOI4SANBIASE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Felice del Molise	MOR2SANFELICEDEL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Giacomo degli Schiavoni	MOI4SANGIACOMODE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	San Giovanni in Galdo	MOI4SANGIOVANNII	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano del Sannio	MOR1SANGIULIANOD_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	MOI4SANGIULIANOD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	San Martino in Pensilis	MOI4SANMARTINOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Massimo	MOR1SANMASSIMO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	San Pietro Avellana	MOR2SANPIETROAVE	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Polo Matese	MOR1SANPOLOMATES_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	MOR3SANTACROCEDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sant'Agapito	MOI4SANTAGAPITOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Santa Maria del Molise	MOR1SANTAMARIADE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Sant'Angelo del Pesco	MOR2SANTANGELODE	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Sant'Angelo Limosano	MOI4SANTANGELOLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sant'Elena Sannita	MOR2SANTELENASAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	MOR1SANTELIAAPIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Scapoli	MOR3SCAPOLI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Sepino	MOR1SEPINO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Sessano del Molise	MOR3SESSANODELMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sesto Campano	MOI4SESTOCAMPANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Spinete	MOR1SPINETE00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Tavenna	MOI4TAVENNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Termoli	MOR3TERMOLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Torella del Sannio	MOI4TORELLADELSA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Toro	MOR2TORO000000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Trivento	MOR2TRIVENTO00000	FIBRA	In esecuzione	SI

Molise	Campobasso	Tufara	MOR2TUFARA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Ururi	MOR3URURI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Vastogirardi	MOR2VASTOGIRARDI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Venafro	MO4VENAFRO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Vinchiaturò	MOI4VINCHIATUR00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Acqui Terme	PIE1ACQUITERME00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ala di Stura	PIE1ALADISTURA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Alba	PIE1ALBA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Alpette	PIE1ALPETTE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	PIE1ANZOLADOSSOL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	PIE1ARQUATASCRIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	PIE1BAGNASCO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	PIE1BANNIOANZINO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bardonecchia	PIE1BARDONECCHIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	PIE1BAVENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	PIE1BENEVAGIENNA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	PIE1BERNEZZO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	PIE1BOGNANCO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Boves	PIE1BOVES0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Bra	PIE1BRA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Busca	PIE1BUSCA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	PIE1CALASCACASTI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	PIE1CAMPIGLIACER	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Canale	PIE1CANALE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Canelli	PIE1CANELLI00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	PIE1CANNERORIVIE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cantoira	PIE1CANTOIRA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Caraglio	PIE1CARAGLIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Carmagnola	PIE1CARMAGNOLA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Carrù	PIE1CARRU0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	PIE1CASALEMONFER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Castelletto sopra Ticino	PIE1CASTELLETOS	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocca	PIE1CAVAGLIOSPOC	FIBRA	In esecuzione	SI

Piemonte	Torino	Cavour	PIE1CAVOUR000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Centallo	PIE1CENTALLO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Ceres	PIE1CERES0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cervasca	PIE1CERVASCA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Cesana Torinese	PIE1CESANATORINE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cherasco	PIE1CHERASCO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chieri	PIE1CHIERI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chiomonte	PIE1CHIOMONTE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	PIE1CHIUSADIPESI	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chivasso	PIE1CHIVASSO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	PIE1COASSOLOTORI	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	PIE1CRAVEGGIA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	PIE1CREVOLADOSSO	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	PIE1CURSOLOORASS	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Dogliani	PIE1DOGLIANI0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	PIE1DOMODOSSOLAO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Dormelletto	PIE1DORMELLETT00	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Dronero	PIE1DRONERO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Entracque	PIE1ENTRACQUE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Exilles	PIE1EXILLES00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	PIE1FALMENTA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Fiano	PIE1FIANO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gavi	PIE1GAVI00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Germagnano	PIE1GERMAGNANO00	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	PIE1GHIFFA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Giaglione	PIE1GIAGLIONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Givoletto	PIE1GIVOLETTO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	PIE1GRAVELLONATO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Guero	PIE1GURRO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ivrea	PIE1IVREA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	La Cassa	PIE1LACASSA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Lanzo Torinese	PIE1LANZOTORINES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Locana	PIE1LOCANA000000	FIBRA	In esecuzione	SI

Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	PIE1MALESCO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Meana di Susa	PIE1MEANADISUSA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mezzenile	PIE1MEZZENILE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	PIE1MONASTEROLOD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Moncalieri	PIE1MONCALIERI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mondovì	PIE1MONDOVIO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Montà	PIE1MONTA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Novi Ligure	PIE1NOVILIGURE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Nucetto	PIE1NUCETTO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	PIE1OGGEBBIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Oleggio	PIE1OLEGGIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	PIE1OMEGNA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	PIE1ORNAVASSO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Oulx	PIE1OULX00000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	PIE1PALLANZENO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pecetto Torinese	PIE1PECETTOTORIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Perosa Argentina	PIE1PEROSAARGENT	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Perrero	PIE1PERRERO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Pessinetto	PIE1PESSINETTO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Pettenasco	PIE1PETTENASCO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Peveragno	PIE1PEVERAGNO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Pianezza	PIE1PIANEZZA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	PIE1PIEDIMULERA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	PIE1PIEVEVERGONT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pinasca	PIE1PINASCA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pinerolo	PIE1PINEROLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pino Torinese	PIE1PINOTORINESE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pomaretto	PIE1POMARETTO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pont-Canavese	PIE1PONTCANAVESE	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Prali	PIE1PRALIO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	PIE1PREMOSELLOCH	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Priola	PIE1PRIOLA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Quittengo	PIE1QUITTENGO000	FIBRA	In esecuzione	SI

Piemonte	Cuneo	Racconigi	PIE1RACCONIGI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	PIE1RE0000000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese	PIE1RIVAROLOCANA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rivoli	PIE1RIVOLIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roaschia	PIE1ROASCHIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Robilante	PIE1ROBILANTE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roccapione	PIE1ROCCAIONE00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Ronco Biellese	PIE1RONCOBIELLES	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sagliano Micca	PIE1SAGLIANOMICC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Salbertrand	PIE1SALBERTRAND0	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Saluggia	PIE1SALUGGIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	PIE1SAMPEYRE0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	PIE1SANDAMIANODA	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	PIE1SANMAURIZIOD	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	PIE1SANTAMARIAMA	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Savigliano	PIE1SAVIGLIANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	PIE1SEPPIANA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Serravalle Scrivia	PIE1SERRAVALLESC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	PIE1SERRAVALLESE	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Sestriere	PIE1SESTRIERE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	PIE1SOMMARIVADEL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Sparone	PIE1SPARONE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	PIE1STRESA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Ternengo	PIE1TERNENGO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	PIE1TOCENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tortona	PIE1TORTONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Traves	PIE1TRAVES000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Val della Torre	PIE1VALDELLATORR	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Valdieri	PIE1VALDIERIO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Valgrana	PIE1VALGRANA0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Vallo Torinese	PIE1VALLOTORINES	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Varisella	PIE1VARISELLA000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vernante	PIE1VERNANTE0000	FIBRA	In esecuzione	SI

Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	PIE1VILLADOSSOLA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	PIE1VILLETTE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Viù	PIE1VIU000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	PIE1VOGOGNA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Agliè	PIE2AGLIE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Airasca	PIE2AIRASCA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Albera Ligure	PIE2ALBERALIGURE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	PIE2ALICEBELCOLL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alice Superiore	PIE2ALICESUPERIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Almese	PIE2ALMESE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alpignano	PIE2ALPIGNANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Alzano Scrivia	PIE2ALZANOSCRIVI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ameno	PIE2AMENO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Andezeno	PIE2ANDEZENO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Antignano	PIE2ANTIGNANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	PIE2ARIZZANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Armeno	PIE2ARMENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Arona	PIE2ARONA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Avigliana	PIE2AVIGLIANA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	PIE2BACENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Baldichieri d'Asti	PIE2BALDICHIERID	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	PIE2BALDISSERODA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	PIE2BALDISSEROTO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Banchette	PIE2BANCHETTE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Basaluzzo	PIE2BASALUZZO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	PIE2BEE0000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bellinzago Novarese	PIE2BELLINZAGONO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Bioglio	PIE2BIOGLIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bollengo	PIE2BOLLENGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	PIE2BORGHETTODIB	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	PIE2BORGODALE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Borgomanero	PIE2BORGOMANERO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	PIE2BORGOSANDALM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Vercelli	Borgosesia	PIE2BORGOESIA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	PIE2BORGOVERCELL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bosconero	PIE2BOSCONERO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bosio	PIE2BOSIO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Briga Novarese	PIE2BRIGANOVARES	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	PIE2BRIGNANOFRAS	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Briona	PIE2BRIONA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Brossasco	PIE2BROSSASCO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Brosso	PIE2BROSSO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bruino	PIE2BRUINO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Bubbio	PIE2BUBBIO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Busano	PIE2BUSANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bussoleno	PIE2BUSSOLENO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cabella Ligure	PIE2CABELLALIGUR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Calamandrana	PIE2CALAMANDRANA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caluso	PIE2CALUSO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cambiano	PIE2CAMBIANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Candelo	PIE2CANDELO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Candiolo	PIE2CANDIOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	PIE2CANTALUPOLIG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Capriata d'Orba	PIE2CAPRIATADORB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Caresanablot	PIE2CARESANABLOT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Carignano	PIE2CARIGNANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carrosio	PIE2CARROSIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	PIE2CASALEGGIOBO	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	PIE2CASALGRASSO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caselle Torinese	PIE2CASELLETORIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cassinasco	PIE2CASSINASCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castagneto Po	PIE2CASTAGNETOPO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castagnito	PIE2CASTAGNITO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castel Boglione	PIE2CASTELBOGLIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino	PIE2CASTELDELFIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castell'Alfero	PIE2CASTELLALFER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Castellamonte	PIE2CASTELLAMONT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellar	PIE2CASTELLAR000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellazzo Bormida	PIE2CASTELLAZZOB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Orba	PIE2CASTELLETOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelletto Molina	PIE2CASTELLETTOM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	PIE2CASTELLETOS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Scrivia	PIE2CASTELNUOVOS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella	PIE2CASTIGLIONET	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cavagnolo	PIE2CAVAGNOLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	PIE2CAVALLERMAGG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cavatore	PIE2CAVATORE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cellio	PIE2CELLIO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Cerano	PIE2CERANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	PIE2CERESOLEALBA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ceresole Reale	PIE2CERESOLEREAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cerreto Castello	PIE2CERRETOCASTE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cerrione	PIE2CERRIONE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cessole	PIE2CESSOLE00000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ceva	PIE2CEVA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chianocco	PIE2CHIANOCCO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cigliano	PIE2CIGLIANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Ciriè	PIE2CIRIE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Cisterna d'Asti	PIE2CISTERNADAST	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Colazza	PIE2COLAZZA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Condove	PIE2CONDOVE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cossato	PIE2COSSATO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	PIE2COSTIGLIOLED	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Cremolino	PIE2CREMOLINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Crescentino	PIE2CRESCENTINO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Crevacuore	PIE2CREVACUORE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	PIE2CRODO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cuceglio	PIE2CUCEGLIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cumiana	PIE2CUMIANA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	PIE2DIANODALBA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Donato	PIE2DONATO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Dusino San Michele	PIE2DUSINOSANMIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Envie	PIE2ENVIE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Fara Novarese	PIE2FARANOVARESE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Favria	PIE2FAVRIA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Ferrere	PIE2FERRERE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Fontaneto d'Agogna	PIE2FONTANETODAG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Fontanile	PIE2FONTANILE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Forno Canavese	PIE2FORNOCANAVES	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Fossano	PIE2FOSSANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	PIE2FRABOSASOPRA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	PIE2FRABOSASOTTA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Frassino	PIE2FRASSINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Frossasco	PIE2FROSSASCO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Gassino Torinese	PIE2GASSINOTORIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	PIE2GERMAGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Giaveno	PIE2GIAVENO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	PIE2GIGNESE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gozzano	PIE2GOZZANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Granozzo con Monticello	PIE2GRANOZZOCONM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Grondona	PIE2GRONDONA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Inverio	PIE2INVORIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lauriano	PIE2LAURIANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Lerma	PIE2LERMA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Leegno	PIE2LESEGNO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Lessolo	PIE2LESSOLO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Lessona	PIE2LESSONA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lisio	PIE2LISIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	PIE2LIVORNOFERRA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Loazzolo	PIE2LOAZZOLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lombardore	PIE2LOMBARDORE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lombriasco	PIE2LOMBRIASCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Lugnacco	PIE2LUGNACCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Marano Ticino	PIE2MARANOTICINO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Margarita	PIE2MARGARITA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	PIE2MARTINIANAPO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Massino Visconti	PIE2MASSINOVISCO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mathi	PIE2MATHI0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Mattie	PIE2MATTIE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mazzè	PIE2MAZZE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Meina	PIE2MEINA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Melazzo	PIE2MELAZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Melle	PIE2MELLE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Meugliano	PIE2MEUGLIANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Miasino	PIE2MIASINO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mombaruzzo	PIE2MOMBARUZZO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Mombasiglio	PIE2MOMBASIGLIO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Momo	PIE2MOMO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mompantero	PIE2MOMPANTERO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Monastero Bormida	PIE2MONASTEROBOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	PIE2MONASTERODIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monchiero	PIE2MONCHIERO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Moncrivello	PIE2MONCRIVELLO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	PIE2MONFORTEDALB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mongrando	PIE2MONGRANDO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì	PIE2MONTALDODIMO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	PIE2MONTECRESTES	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montegrosso d'Asti	PIE2MONTEGROSSOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	PIE2MONTEUROEROO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mornese	PIE2MORNESE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Morsasco	PIE2MORSASCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mosso	PIE2MOSSO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mottalciata	PIE2MOTTALCIATA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Narzole	PIE2NARZOLE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Neive	PIE2NEIVE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Biella	Netro	PIE2NETRO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	PIE2NIELLATANARO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Nizza Monferrato	PIE2NIZZAMONFERR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Noasca	PIE2NOASCA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	None	PIE2NONE000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	PIE2NONIO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Novalesa	PIE2NOVALESA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Novello	PIE2NOVELLO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Inferiore	PIE2OCCHIEPPOINF	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	PIE2OCCHIEPPOSUP	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Oglianico	PIE2OGLIANICO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Orbassano	PIE2ORBASSANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Osasio	PIE2OSASIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ovada	PIE2OVADA000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Pagno	PIE2PAGNO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pamparato	PIE2PAMPARATO0000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pareto	PIE2PARETO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pecco	PIE2PECCO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pella	PIE2PELLA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Pettinengo	PIE2PETTINENGO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Piasco	PIE2PIASCO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pietra Marazzi	PIE2PIETRAMARAZZ	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piossasco	PIE2PIOSSASCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piozzo	PIE2PIOZZO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pogno	PIE2POGNO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Poirino	PIE2POIRINO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Pollone	PIE2POLLONE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pontecurone	PIE2PONTECURONE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Portacomaro	PIE2PORTACOMAROO	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pralormo	PIE2PRALORMO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	PIE2PREMENO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Quaranti	PIE2QUARANTI00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Quargnento	PIE2QUARGNENTO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	PIE2QUARNASOPRAO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Quattordio	PIE2QUATTORDIO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quincinetto	PIE2QUINCINETTO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Revello	PIE2REVELLO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	PIE2REVIGLIASCOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivara	PIE2RIVARA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivarossa	PIE2RIVAROSSA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roburent	PIE2ROBURENT0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Rocca Canavese	PIE2ROCCACANAVES	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	PIE2ROCCAFORTELI	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	PIE2ROCCAFORTEMO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	PIE2ROCCAGRIMALD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	PIE2ROCCHETTALIG	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Rodello	PIE2RODELLO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rossana	PIE2ROSSANA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rueglio	PIE2RUEGLIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sala Biellese	PIE2SALABIELLESE	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe	PIE2SALEDELLELAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni	PIE2SALESANGIOVA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saliceto	PIE2SALICETO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	PIE2SALUZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Benigno Canavese	PIE2SANBENIGNOCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sanfront	PIE2SANFRONT0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Gillio	PIE2SANGILLIO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giorgio Canavese	PIE2SANGIORGIOCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	PIE2SANMARTINOAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Maurizio Canavese	PIE2SANMAURIZIOC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	PIE2SANMICHELEMO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	PIE2SANPIETROVAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Salvatore Monferrato	PIE2SANSALVATORE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Santhià	PIE2SANTHIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Scagnello	PIE2SCAGNELLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	PIE2SCARNAFIGI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Sessame	PIE2SESSAME00000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Silvano d'Orba	PIE2SILVANODORBA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Solero	PIE2SOLERO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	PIE2SOMMARIVAPER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sordevolo	PIE2SORDEVOLO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sostegno	PIE2SOSTEGNO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Strambino	PIE2STRAMBINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Susa	PIE2SUSA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	PIE2TAGLIOLOMONF	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Tavagnasco	PIE2TAVAGNASCO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tonco	PIE2TONCO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	PIE2TORREMONDOVI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torre Pellice	PIE2TORREPELLICE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Trecate	PIE2TRECATE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Trino	PIE2TRINO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Trofarello	PIE2TROFARELLO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vaie	PIE2VAIE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Valenza	PIE2VALENZA00000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Valgioie	PIE2VALGIOIE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Valle Mosso	PIE2VALLEMOSO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	PIE2VALLESANNICO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	PIE2VALSTRONA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Venasca	PIE2VENASCA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Venaus	PIE2VENAUS000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Verolengo	PIE2VEROLENGO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Verrone	PIE2VERRONE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Verzuolo	PIE2VERZUOLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vesime	PIE2VESIME000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vico Canavese	PIE2VICOCANAVESE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	PIE2VICOFORTE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vicolungo	PIE2VICOLUNGO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Vigliano Biellese	PIE2VIGLIANOBIEL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Vignole Borbera	PIE2VIGNOLEBORBE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Villafranca d'Asti	PIE2VILLAFRANCAD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villanova d'Asti	PIE2VILLANOVADAS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	PIE2VILLANOVAMON	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Villareggia	PIE2VILLAREGGIAO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Pellice	PIE2VILLARPELLIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villastellone	PIE2VILLASTELLON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vinovo	PIE2VINOVO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Viola	PIE2VIOLA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Virle Piemonte	PIE2VIRLEPIEMONT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Volpiano	PIE2VOLPIANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Voltaggio	PIE2VOLTAGGIO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Volvera	PIE2VOLVERA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zubiena	PIE2ZUBIENA00000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Leini	PIE1LEINI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	PIE1VIGANELLA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calliano	PIE2CALLIANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	PIE2ROCCADEBALDI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Agliano Terme	PIE3AGLIANOTERME	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Agrate Conturbia	PIE3AGRATECONTUR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Aisone	PIE3AISONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	PIE3ALBARETTODEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alessandria	PIE3ALESSANDRIA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alfiano Natta	PIE3ALFIANONATTA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Alice Castello	PIE3ALICECASTELL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Alluvioni Cambiò	PIE3ALLUVIONICAM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Arborio	PIE3ARBORIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Argentera	PIE3ARGENTERA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Arguello	PIE3ARGUELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	PIE3ASIGLIANOVER	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Asti	PIE3ASTI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Balangero	PIE3BALANGERO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Balzola	PIE3BALZOLA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Barengo	PIE3BARENGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Barge	PIE3BARGE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Beinette	PIE3BEINETTE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	PIE3BELFORTEMONF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Benevello	PIE3BENEVELLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Benna	PIE3BENNA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Bergamasco	PIE3BERGAMASCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	PIE3BEURACARDEZZ	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Biandrate	PIE3BIANDRATE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Bianzè	PIE3BIANZE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Bibiana	PIE3BIBIANA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Biella	PIE3BIELLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bistagno	PIE3BISTAGNO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bolzano Novarese	PIE3BOLZANONOVAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Borgaro Torinese	PIE3BORGAROTORIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Borgomale	PIE3BORGOMALE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgone Susa	PIE3BORGONESUSAO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borgo San Martino	PIE3BORGOSANMART	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	PIE3BOSSOLASCO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brandizzo	PIE3BRANDIZZO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bricherasio	PIE3BRICHERASIO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	PIE3BROVELLOCARP	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Bruzolo	PIE3BRUZOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Burolo	PIE3BUROLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Buronzo	PIE3BURONZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Buttigliera Alta	PIE3BUTTIGLIERAA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cafasse	PIE3CAFASSE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Camagna Monferrato	PIE3CAMAGNAMONFE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Camerana	PIE3CAMERANA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cameri	PIE3CAMERIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Camino	PIE3CAMINO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Camo	PIE3CAMO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Candia Canavese	PIE3CANDIACANAVE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Canischio	PIE3CANISCHIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Cantarana	PIE3CANTARANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caprie	PIE3CAPRIE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	PIE3CARAMAGNAPIE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Caravino	PIE3CARAVINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cardè	PIE3CARDE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Caresana	PIE3CARESANA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Carisio	PIE3CARISIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Carpeneto	PIE3CARPENETO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cartosio	PIE3CARTOSIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Casalborgone	PIE3CASALBORGONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	PIE3CASALCERMELL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	PIE3CASALECORTEC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Casaleggio Novara	PIE3CASALEGGIONO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casalino	PIE3CASALINO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	PIE3CASALNOCETO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Cascinetto d'Ivrea	PIE3CASCINETTEDI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caselle	PIE3CASELETTE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Casorzo	PIE3CASORZO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castagnole Monferrato	PIE3CASTAGNOLEMO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Castagnole Piemonte	PIE3CASTAGNOLEPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castellero	PIE3CASTELLERO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	PIE3CASTELLETTOC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	PIE3CASTELLETTOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone	PIE3CASTELLETTOU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	PIE3CASTELLINALD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castello di Annone	PIE3CASTELLODIAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Don Bosco	PIE3CASTELNUOVOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelspina	PIE3CASTELSPINA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Cavaglia	PIE3CAVAGLIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cavaglietto	PIE3CAVAGLIETTO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cavaglio d'Agogna	PIE3CAVAGLIODAGO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cellarengo	PIE3CELLARENGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe	PIE3CERRETTOLANG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Cerro Tanaro	PIE3CERROTANAR00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cervere	PIE3CERVERE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Clavesana	PIE3CLAVESANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Coazze	PIE3COAZZE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Coggiola	PIE3COGGIOLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Comignago	PIE3COMIGNAGO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Conzano	PIE3CONZANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Cortandone	PIE3CORTANDONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortazzone	PIE3CORTAZZONE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Costanzana	PIE3COSTANZANA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	PIE3COSTIGLIOLES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cuneo	PIE3CUNEO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cuorgnè	PIE3CUORGNE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Demonte	PIE3DEMONTE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Dorzano	PIE3DORZANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Druento	PIE3DRUENTO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	PIE3DRUOGNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fenestrelle	PIE3FENESTRELLE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fiorano Canavese	PIE3FIORANOCANAV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Fontanetto Po	PIE3FONTANETTOPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frassineto Po	PIE3FRASSINETOPO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Gabiano	PIE3GABIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Gaglianico	PIE3GAGLIANICO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gaiola	PIE3GAIOLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Garbagna	PIE3GARBAGNA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Garbagna Novarese	PIE3GARBAGNANOVA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Garzigliana	PIE3GARZIGLIANA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gattico	PIE3GATTICO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Genola	PIE3GENOLA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ghemme	PIE3GHEMME000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Gravere	PIE3GRAVERE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	PIE3GRAZZANOBADO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Guarene	PIE3GUARENE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Incisa Scapaccino	PIE3INCISASCAPAC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Isola d'Asti	PIE3ISOLADASTI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	PIE3LAGNASCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	La Morra	PIE3LAMORRA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lamporo	PIE3LAMPORO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Landiona	PIE3LANDIONA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria	PIE3LEQUIOBERRIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lignana	PIE3LIGNANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Lu	PIE3LU0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Luserna San Giovanni	PIE3LUSERNASANGI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Lusigliè	PIE3LUSIGLIE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Macello	PIE3MACELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	PIE3MAGLIANOALPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Malvicino	PIE3MALVICINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Mandello Vitta	PIE3MANDELLOVITT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mango	PIE3MANGO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Marene	PIE3MARENE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Marentino	PIE3MARENTINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Maretto	PIE3MARETTO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	PIE3MASERA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Masio	PIE3MASIO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Massazza	PIE3MASSAZZA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	PIE3MERGOZZO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Moiola	PIE3MOIOLA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Molino dei Torti	PIE3MOLINODEITOR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro	PIE3MOMBARCARO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mombello Monferrato	PIE3MOMBELLOMONF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mombercelli	PIE3MOMBERCELLIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Momperone	PIE3MOMPERONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Monale	PIE3MONALE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moncalvo	PIE3MONCALVO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Moncestino	PIE3MONCESTINO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	PIE3MONCUCCOTORI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Monesiglio	PIE3MONESIGLIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mongardino	PIE3MONGARDINO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Monleale	PIE3MONLEALE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	PIE3MONTALDOBORM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero	PIE3MONTALDOROER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montaldo Torinese	PIE3MONTALDOTORI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montalenghe	PIE3MONTALENGHE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montecastello	PIE3MONTECASTELL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montechiaro d'Asti	PIE3MONTECHIAROD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montemagno	PIE3MONTEMAGNO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montemarzino	PIE3MONTEMARZINO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Monteu da Po	PIE3MONTEUDAPO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	PIE3MONTICELLODA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	PIE3MORANOSULPO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Morozzo	PIE3MOROZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	PIE3MOTTADECONTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Murisengo	PIE3MURISENGO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Nebbiuno	PIE3NEBBIUNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Nibbiola	PIE3NIBBIOLA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nole	PIE3NOLE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Novara	PIE3NOVARA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Occimiano	PIE3OCCIMIANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Odalengo Grande	PIE3ODALENGOGRAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Odalengo Piccolo	PIE3ODALENGOPICC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Olcenengo	PIE3OLCENENGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Orio Canavese	PIE3ORIOCANAVESE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Orsara Bormida	PIE3ORSARABORMID	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Osasco	PIE3OSASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ottiglio	PIE3OTTIGLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Oviglio	PIE3OVIGLIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	PIE3PALAZZOCANAV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	PIE3PALAZZOLOVER	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Pancalieri	PIE3PANCALIERI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Paroldo	PIE3PAROLDO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pavone Canavese	PIE3PAVONECANAVE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pecetto di Valenza	PIE3PECETTODIVAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Pezzana	PIE3PEZZANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	PIE3PEZZOLOVALLE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pianfei	PIE3PIANFEI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piea	PIE3PIEA000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	PIE3PIETRAPORZIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piovà Massaia	PIE3PIOVAMASSAIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Piovera	PIE3PIOVERA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	PIE3POCAPAGLIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Ponderano	PIE3PONDERANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Pontestura	PIE3PONTESTURA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ponzone	PIE3PONZONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Porte	PIE3PORTE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Pragelato	PIE3PRAGELATO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Pralungo	PIE3PRALUNGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Prarolo	PIE3PRAROLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Prato Sesia	PIE3PRATOSESIA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Pray	PIE3PRAY000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Predosa	PIE3PREDOSA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Prunetto	PIE3PRUNETTO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Quarona	PIE3QUARONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Reano	PIE3REANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Recetto	PIE3RECETTO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Refrancore	PIE3REFRANCORE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rifreddo	PIE3RIFREDDO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivalba	PIE3RIVALBA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rivalta Bormida	PIE3RIVALTABORMI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivalta di Torino	PIE3RIVALTADITOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Riva presso Chieri	PIE3RIVAPRESSOCH	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Roatto	PIE3ROATTO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Robassomero	PIE3ROBASSOMERO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Rocca d'Arazzo	PIE3ROCCADARAZZO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera	PIE3ROCCASPARVER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Rocchetta Tanaro	PIE3ROCCHETTATAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Roddi	PIE3RODDI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rondissone	PIE3RONDISSONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Ronsecco	PIE3RONSECCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	PIE3ROSIGNANOMON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Rosta	PIE3ROSTA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Roure	PIE3ROURE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rovasenda	PIE3ROVASENDA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Sale	PIE3SALE000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Salerano Canavese	PIE3SALERANOCANA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Salussola	PIE3SALUSSOLA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sambuco	PIE3SAMBUCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Samone	PIE3SAMONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Carlo Canavese	PIE3SANCARLOCANA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Cristoforo	PIE3SANCRISTOFOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sandigliano	PIE3SANDIGLIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sangano	PIE3SANGANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Germano Chisone	PIE3SANGERMANOCH	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	PIE3SANGERMANOVE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	PIE3SANGIACOMOVE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	PIE3SANGIORIODIS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	San Paolo Solbrito	PIE3SANPAOLOSOLB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	San Pietro Mosezzo	PIE3SANPIETROMOS	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	PIE3SANSEBASTIAC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	San Sebastiano da Po	PIE3SANSEBASTIAP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	PIE3SANSECONDODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	PIE3SANTALBANOST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sant'Ambrogio di Torino	PIE3SANTAMBROGIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Sant'Antonino di Susa	PIE3SANTANTONINO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	PIE3SANTAVITTORI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Santena	PIE3SANTENA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	PIE3SANTOSTEFANB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero	PIE3SANTOSTEFANR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sarezzano	PIE3SAREZZANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sauze d'Oulx	PIE3SAUZEDOULX00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Sciolze	PIE3SCIOLZE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Scurzolengo	PIE3SCURZOLENGO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Serralunga di Crea	PIE3SERRALUNGADI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Settime	PIE3SETTIME00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Rottaro	PIE3SETTIMOROTTA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Vittone	PIE3SETTIMOVITTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sezzadio	PIE3SEZZADIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Sizzano	PIE3SIZZANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Somano	PIE3SOMANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Sozzago	PIE3SOZZAGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Strona	PIE3STRONA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Stroppiana	PIE3STROPPIANA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Suno	PIE3SUNO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	PIE3TARANTASCA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Terdobbiate	PIE3TERDOBBIATE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Terruggia	PIE3TERRUGGIA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Terzo	PIE3TERZO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ticineto	PIE3TICINETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tigliole	PIE3TIGLIOLE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Tollegno	PIE3TOLLEGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torino	PIE3TORINO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Tornaco	PIE3TORNACO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torrazza Piemonte	PIE3TORRAZZAPIEM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Trana	PIE3TRANA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	PIE3TRASQUERA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Treiso	PIE3TREISO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella	PIE3TREZZOTINELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Tricerro	PIE3TRICERRO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Trisobbio	PIE3TRISOBBIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Biella	Trivero	PIE3TRIVERO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	PIE3TRONZANOVERC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Valdengo	PIE3VALDENGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Valfenera	PIE3VALFENERA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Valmacca	PIE3VALMACCA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Valperga	PIE3VALPERGA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vaprio d'Agogna	PIE3VAPRIODAGOGN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Varallo	PIE3VARALLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	PIE3VARZO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vauda Canavese	PIE3VAUDACANAVES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	PIE3VERBANIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Vercelli	PIE3VERCELLI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Verduno	PIE3VERDUNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vespolate	PIE3VESPOLATE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	PIE3VEZZADALBA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Viale	PIE3VIALE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Vigliano d'Asti	PIE3VIGLIANODAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Vignale Monferrato	PIE3VIGNALEMONFE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vignolo	PIE3VIGNOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Viguzzolo	PIE3VIGUZZOLO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Villadeati	PIE3VILLADEATI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Villafranca Piemonte	PIE3VILLAFRANCAP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villamiroglia	PIE3VILLAMIROGLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Villanova Biellese	PIE3VILLANOVABIE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villanova Monferrato	PIE3VILLANOVAMON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villarbasse	PIE3VILLARBASSE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Villar Dora	PIE3VILLARDORA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Focchiardo	PIE3VILLARFOCCHI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Perosa	PIE3VILLARPEROSA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villa San Secondo	PIE3VILLASANSECO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Villata	PIE3VILLATA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vinadio	PIE3VINADIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vinchio	PIE3VINCHIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Vische	PIE3VISCHE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Visone	PIE3VISONE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vistrorio	PIE3VISTRORIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Volpedo	PIE3VOLPEDO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Acceglio	PIE4ACCEGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Ailoche	PIE4AILOCHE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Alagna Valsesia	PIE4ALAGNAVALSES	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Albano Vercellese	PIE4ALBANOVERCEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Albiano d'Ivrea	PIE4ALBIANODIVRE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Albugnano	PIE4ALBUGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Altavilla Monferrato	PIE4ALTAVILLAMON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Alto	PIE4ALTO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Andorno Micca	PIE4ANDORNOMICCA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Andrate	PIE4ANDRATE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Angrogna	PIE4ANGROGNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	PIE4ANTRONASCHIE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Aramengo	PIE4ARAMENGO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Arignano	PIE4ARIGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	PIE4AROLA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	PIE4AURANO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Avolasca	PIE4AVOLASCA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Azeglio	PIE4AZEGLIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Azzano d'Asti	PIE4AZZANODASTIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	PIE4BAGNOLOPIEMO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Bairo	PIE4BAIRO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Baldissero Canavese	PIE4BALDISSEROCA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Balme	PIE4BALME00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Balmuccia	PIE4BALMUCCIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Balocco	PIE4BALOCCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Barbania	PIE4BARBANIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	PIE4BARBARESCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Barolo	PIE4BAROLO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Barone Canavese	PIE4BARONECANAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Alessandria	Bassignana	PIE4BASSIGNANA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	PIE4BASTIAMONDOV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Battifollo	PIE4BATTIFOLLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Beinasco	PIE4BEINASCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	PIE4BELGIRATE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Bellino	PIE4BELLINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	PIE4BELVEDERELAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Belveglio	PIE4BELVEGLIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Bergolo	PIE4BERGOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Berzano di San Pietro	PIE4BERZANODISAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Berzano di Tortona	PIE4BERZANODITOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Bobbio Pellice	PIE4BOBBIOPELLIC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Boca	PIE4BOCA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Boccioleto	PIE4BOCCIOLETO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Bogogno	PIE4BOGOGNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	PIE4BONVICINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Borgiallo	PIE4BORGIALLO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Borgofranco d'Ivrea	PIE4BORGOFRANCOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Borgolavezzaro	PIE4BORGOLAVEZZA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Borgomasino	PIE4BORGOMASINOO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	PIE4BORGORATTOAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Borgo Ticino	PIE4BORGOTICINO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Borriana	PIE4BORRIANA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Bosco Marengo	PIE4BOSCOMARENGO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Bosia	PIE4BOSIA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Bozzole	PIE4BOZZOLE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Breia	PIE4BREIA0000000	FIBRA	In esecuzione	NO
Piemonte	Cuneo	Briaglia	PIE4BRIAGLIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Briga Alta	PIE4BRIGAALTA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Brondello	PIE4BRONDELLO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Brozolo	PIE4BROZOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Bruno	PIE4BRUNO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Brusasco	PIE4BRUSASCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Biella	Brusnengo	PIE4BRUSNENGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Buriasco	PIE4BURIASCO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Buttigliera d'Asti	PIE4BUTTIGLIERAD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Callabiana	PIE4CALLABIANA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Calosso	PIE4CALOSSO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Caltignaga	PIE4CALTIGNAGA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Camandona	PIE4CAMANDONA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	PIE4CAMBIASCA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Camburzano	PIE4CAMBURZANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Camerano Casasco	PIE4CAMERANOCASA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Campertogno	PIE4CAMPERTOOGNO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	PIE4CANNOBIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Canosio	PIE4CANOSIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Cantalupa	PIE4CANTALUPA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Caprauna	PIE4CAPRAUNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	PIE4CAPREZZO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Capriglio	PIE4CAPRIGLIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Caprile	PIE4CAPRILE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Carbonara Scrivia	PIE4CARBONARASCR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Carcoforo	PIE4CARCOFORO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Carema	PIE4CAREMA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Carentino	PIE4CARENTINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Carezzano	PIE4CAREZZANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	PIE4CARPIGNANOSE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Carrega Ligure	PIE4CARREGALIGUR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cartignano	PIE4CARTIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Casalbeltrame	PIE4CASALBELTRAM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Casalvolone	PIE4CASALVOLONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	PIE4CASANOVAELVO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Casapinta	PIE4CASAPINTA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Casasco	PIE4CASASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cassano Spinola	PIE4CASSANOSPINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cassine	PIE4CASSINE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Alessandria	Cassinelle	PIE4CASSINELLE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Castagnole delle Lanze	PIE4CASTAGNOLEDE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Castellania	PIE4CASTELLANIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Castellar Guidobono	PIE4CASTELLARGUI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Castellazzo Novarese	PIE4CASTELLAZZON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Erro	PIE4CASTELLETTOD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Castelletto Monferrato	PIE4CASTELLETTOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	PIE4CASTELLINOTA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Castelmagno	PIE4CASTELMAGNO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	PIE4CASTELNUOVBR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Castelnuovo Belbo	PIE4CASTELNUOVOB	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Castelnuovo Calcea	PIE4CASTELNUOVOC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva	PIE4CASTELNUOVOD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Castelnuovo Nigra	PIE4CASTELNUOVON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Castel Rocchero	PIE4CASTELROCCHER	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	PIE4CASTIGLIONEF	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Castiglione Torinese	PIE4CASTIGLIONET	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Castino	PIE4CASTINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone	PIE4CAVALLERLEON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Cavallirio	PIE4CAVALLIRIO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Cella Monte	PIE4CELLAMONTE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Celle di Macra	PIE4CELLEDIMACRA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Celle Enomondo	PIE4CELLEENOMOND	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	PIE4CEPPOMORELLI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Cercenasco	PIE4CERCENASCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Cereseto	PIE4CERESETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cerreto d'Asti	PIE4CERRETOASTI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Cerreto Grue	PIE4CERRETOGRUE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cerrina Monferrato	PIE4CERRINAMONFE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Cervatto	PIE4CERVATTO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	PIE4CESARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chialamberto	PIE4CHIALAMBERTO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Chiaverano	PIE4CHIAVERANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Torino	Chiesanuova	PIE4CHIESANUOVA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Chiusa di San Michele	PIE4CHIUSADISANM	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Chiusano d'Asti	PIE4CHIUSANODAST	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Ciconio	PIE4CICONIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cigliè	PIE4CIGLIE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Cinaglio	PIE4CINAGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Cintano	PIE4CINTANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Cinzano	PIE4CINZANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cissone	PIE4CISSONE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Civiasco	PIE4CIVIASCO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Claviere	PIE4CLAVIERE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Coazzolo	PIE4COAZZOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Cocconato	PIE4COCCONATO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Collegno	PIE4COLLEGNO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Colleretto Castelnuovo	PIE4COLLERETTOCA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	PIE4COLLERETTOGI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Collobiano	PIE4COLLOBIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Coniolo	PIE4CONIOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Corio	PIE4CORIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	PIE4CORNELIANODA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Corsione	PIE4CORSIONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Cortanze	PIE4CORTANZE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	PIE4CORTEMILIA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Cortiglione	PIE4CORTIGLIONE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo	PIE4COSSANOBELBO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Cossano Canavese	PIE4COSSANOCANAV	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	PIE4COSSOGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cossombrato	PIE4COSSOMBRATO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Costa Vescova	PIE4COSTAVESCOVA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Cravagliana	PIE4CRAVAGLIANA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Cravanzana	PIE4CRAVANZANA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Cressa	PIE4CRESSA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Crissolo	PIE4CRISSOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Biella	Crosa	PIE4CROSA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Crova	PIE4CROVA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	PIE4CUCCAROMONFE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cunico	PIE4CUNICO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Cureggio	PIE4CUREGGIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Curino	PIE4CURINO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Denice	PIE4DENICE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Dernice	PIE4DERNICE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Desana	PIE4DESANA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Divignano	PIE4DIVIGNANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Elva	PIE4ELVA000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	PIE4FABBRICACURO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Farigliano	PIE4FARIGLIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Faule	PIE4FAULE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Feisoglio	PIE4FEISOGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Feletto	PIE4FELETTO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Felizzano	PIE4FELIZZANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Fobello	PIE4FOBELLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Foglizzo	PIE4FOGLIZZO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	PIE4FORMAZZA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Formigliana	PIE4FORMIGLIANA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Fraconalto	PIE4FRACONALTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Franca Villa	PIE4FRANCAVILLAB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Frascaro	PIE4FRASCARO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Frassinello Monferrato	PIE4FRASSINELLOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Frassinetto	PIE4FRASSINETTO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Fresonara	PIE4FRESONARA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Frinco	PIE4FRINCO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Front	PIE4FRONT00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Frugarolo	PIE4FRUGAROLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Fubine	PIE4FUBINE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Galliate	PIE4GALLIATE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Gamalero	PIE4GAMALERO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Cuneo	Gambasca	PIE4GAMBASCA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Garessio	PIE4GARESSIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Gargallo	PIE4GARGALLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Gattinara	PIE4GATTINARA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Gavazzana	PIE4GAVAZZANA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	PIE4GHISLARENGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Giarole	PIE4GIAROLE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Giffenga	PIE4GIFFLENGA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	PIE4GORZEGNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Gottasecca	PIE4GOTTASECCA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Govone	PIE4GOVONE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Graglia	PIE4GRAGLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Grana	PIE4GRANA0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Greggio	PIE4GREGGIO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Gremiasco	PIE4GREMIASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Grignasco	PIE4GRIGNASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	PIE4GRINZANECAVO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Grogna	PIE4GROGNARDO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Groscavallo	PIE4GROSCAVALLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Grosso	PIE4GROSSO0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Grugliasco	PIE4GRUGLIASCO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Guardabosone	PIE4GUARDABOSONE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Guazzora	PIE4GUAZZORA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Igliano	PIE4IGLIANO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Ingria	PIE4INGRIA0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	PIE4INTRAGNA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Inverso Pinasca	PIE4INVERSOPINASCA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Isasca	PIE4ISASCA0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Isolabella	PIE4ISOLABELLA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Isola Sant'Antonio	PIE4ISOLASANTANTONIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Issiglio	PIE4ISSIGLIO0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	La Loggia	PIE4LALOGGIA0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Lemie	PIE4LEMIE000000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Vercelli	Lenta	PIE4LENTA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	PIE4LEQUIOTANARO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Lesa	PIE4LESA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Levice	PIE4LEVICE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Levone	PIE4LEVONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	PIE4LIMONEPIEMON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Loranzè	PIE4LORANZE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	PIE4LOREGLIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Lozzolo	PIE4LOZZOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Lusernetta	PIE4LUSERNETTA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Macra	PIE4MACRA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	PIE4MACUGNAGA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	PIE4MADONNADELSA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Maggiora	PIE4MAGGIORA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	PIE4MAGLIANOALFI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Maglione	PIE4MAGLIONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Magnano	PIE4MAGNANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Manta	PIE4MANTA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Maranzana	PIE4MARANZANA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Marmora	PIE4MARMORA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Marsaglia	PIE4MARSAGLIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Massello	PIE4MASSELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Masserano	PIE4MASSERANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	PIE4MASSIOLA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Merana	PIE4MERANA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Mercenasco	PIE4MERCENASCO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Mezzana Mortigliengo	PIE4MEZZANAMORTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Mezzomerico	PIE4MEZZOMERICO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Miagliano	PIE4MIAGLIANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	PIE4MIAZZINA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Mirabello Monferrato	PIE4MIRABELLOMON	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Moasca	PIE4MOASCA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Molare	PIE4MOLARE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Vercelli	Mollia	PIE4MOLLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Mombaldone	PIE4MOMBALDONE00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Mombello di Torino	PIE4MOMBELLODITO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	PIE4MONASTERODIL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto	PIE4MONASTEROLOC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Moncenisio	PIE4MONCENISIO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Mongiardino Ligure	PIE4MONGIARDINOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Montabone	PIE4MONTABONE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Montacuto	PIE4MONTACUTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Montafia	PIE4MONTAFIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Montaldeo	PIE4MONTALDEO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Montaldo Scarampi	PIE4MONTALDOSCAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Montalto Dora	PIE4MONTALTODORA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Montanaro	PIE4MONTANARO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Montanera	PIE4MONTANERA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	PIE4MONTECHIAROD	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Montegioco	PIE4MONTEGIOCO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	PIE4MONTELUPOALB	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Montemale di Cuneo	PIE4MONTEMALEDIC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	PIE4MONTEROSSOGR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	PIE4MONTESCHENOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Montezemolo	PIE4MONTEZEMOLOO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Montiglio Monferrato	PIE4MONTIGLIOMON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Moransengo	PIE4MORANSENGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Morbello	PIE4MORBELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Moretta	PIE4MORETTA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	PIE4MORIONDOTORI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Murazzano	PIE4MURAZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Murello	PIE4MURELLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Muzzano	PIE4MUZZANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Neviglie	PIE4NEVIGLIE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Nichelino	PIE4NICHELINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo	PIE4NIELLABELBOO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Torino	Nomaglio	PIE4NOMAGLIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Oldenico	PIE4OLDENICO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Oleggio Castello	PIE4OLEGGIOCASTE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Olivola	PIE4OLIVOLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Olmo Gentile	PIE4OLMOGENTILE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Oncino	PIE4ONCINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Ormea	PIE4ORMEA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Orta San Giulio	PIE4ORTASANGIULI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Ostana	PIE4OSTANA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Ozegna	PIE4OZEGNA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Ozzano Monferrato	PIE4OZZANOMONFER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Paderna	PIE4PADERNA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Paesana	PIE4PAESANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Parella	PIE4PARELLA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	PIE4PARODILIGURE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Paruzzaro	PIE4PARUZZARO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Passerano Marmorito	PIE4PASSERANOMAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Pasturana	PIE4PASTURANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Pavarolo	PIE4PAVAROLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Penango	PIE4PENANGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Perletto	PIE4PERLETTO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Perlo	PIE4PERLO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Perosa Canavese	PIE4PEROSACANAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Pertengo	PIE4PERTENGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Pertusio	PIE4PERTUSIO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Piatto	PIE4PIATTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Piedicavallo	PIE4PIEDICAVALLO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Pila	PIE4PILA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Pino d'Asti	PIE4PINODASTI000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	PIE4PIOBESIDALBA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Piobesi Torinese	PIE4PIOBESITORIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Piode	PIE4PIODE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Pisano	PIE4PISANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Torino	Piscina	PIE4PISCINA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Piverone	PIE4PIVERONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Polonghera	PIE4POLONGHERA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	PIE4POMAROMONFER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Pombia	PIE4POMBIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	PIE4PONTECHIANAL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Ponti	PIE4PONTI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	PIE4PONZANOMONFE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Portula	PIE4PORTULA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Postua	PIE4POSTUA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pozzol Groppo	PIE4POZZOLGROPPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pozzolo Formigaro	PIE4POZZOLOFORMI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Pradlevés	PIE4PRADLEVES000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Pramollo	PIE4PRAMOLLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Prarostino	PIE4PRAROSTINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Prasco	PIE4PRASCO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Prascorsano	PIE4PRASCORSANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Pratiglione	PIE4PRATIGLIONE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Prazzo	PIE4PRAZZO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	PIE4PREMIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Priero	PIE4PRIERO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Priocca	PIE4PRIOCCA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Quagliuzzo	PIE4QUAGLIUZZO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Quaregna	PIE4QUAREGNA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	PIE4QUARNASOTTO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Quassolo	PIE4QUASSOLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	PIE4QUINTOVERCEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rassa	PIE4RASSA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Ribordone	PIE4RIBORDONE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Ricaldone	PIE4RICALDONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rima San Giuseppe	PIE4RIMASANGIUSE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rimasco	PIE4RIMASCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rimella	PIE4RIMELLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Cuneo	Rittana	PIE4RITTANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Rivarone	PIE4RIVARONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Riva Valdobbia	PIE4RIVAVALDOBBI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Rive	PIE4RIVE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Roascio	PIE4ROASCIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Roasio	PIE4ROASIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Robella	PIE4ROBELLA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	PIE4ROCCABRUNA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	PIE4ROCCACIGLIE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Roccoverano	PIE4ROCCAVERANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	PIE4ROCCHETTABEL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	PIE4ROCCHETTAPAL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Roddino	PIE4RODDINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Roletto	PIE4ROLETTO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Romagnano Sesia	PIE4ROMAGNANOSES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Romano Canavese	PIE4ROMANOCANAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Romentino	PIE4ROMENTINO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Ronco Canavese	PIE4RONCOCANAVES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Roppolo	PIE4ROPPOLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Rorà	PIE4RORA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Rosazza	PIE4ROSAZZA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Rossa	PIE4ROSSA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Rubiana	PIE4RUBIANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Ruffia	PIE4RUFFIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Sabbia	PIE4SABBIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Sala Monferrato	PIE4SALAMONFERRA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Salasco	PIE4SALASCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Salassa	PIE4SALASSA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Sali Vercellese	PIE4SALIVERCELLE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Salmour	PIE4SALMOUR00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Salza di Pinerolo	PIE4SALZADIPINER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo	PIE4SANBENEDETTO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	PIE4SANBERNARDIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Torino	San Colombano Belmonte	PIE4SANCOLOMBANO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra	PIE4SANDAMIANOMA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	San Didero	PIE4SANDIDERO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	San Francesco al Campo	PIE4SANFRANCESCO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Sanfrè	PIE4SANFRE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	San Giorgio Monferrato	PIE4SANGIORGIOMO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	San Giorgio Scarampi	PIE4SANGIORGIOSC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	San Giusto Canavese	PIE4SANGIUSTOCAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	San Martino Canavese	PIE4SANMARTINOCA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	San Marzano Oliveto	PIE4SANMARZANOOL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	San Mauro Torinese	PIE4SANMAUROTORI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	San Nazzaro Sesia	PIE4SANNAZZAROSE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	PIE4SANPAOLOCERV	FIBRA	In esecuzione	NO
Piemonte	Torino	San Ponso	PIE4SANPONSO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	San Raffaele Cimena	PIE4SANRAFFAELEC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	PIE4SANTAGATAFOS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Sardigliano	PIE4SARDIGLIANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Sauze di Cesana	PIE4SAUZEDICESAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Scalenghe	PIE4SCALENGHE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Scarmagno	PIE4SCARMAGNO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Scopa	PIE4SCOPA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Scopello	PIE4SCOPELLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Selve Marcone	PIE4SELVEMARCONC	FIBRA	In esecuzione	NO
Piemonte	Asti	Serole	PIE4SEROLE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	PIE4SERRALUNGADA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe	PIE4SERRAVALLELA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Settimo Torinese	PIE4SETTIMOTORIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Sillavengo	PIE4SILLAVENGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Sinio	PIE4SINIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Soglio	PIE4SOGLIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Solonghello	PIE4SOLONGHELLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Soprana	PIE4SOPRANA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Soriso	PIE4SORISO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Alessandria	Spigno Monferrato	PIE4SPIGNOMONFER	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Spineto Scrivia	PIE4SPINETOSCRIV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Stazzano	PIE4STAZZANO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Strambinello	PIE4STRAMBINELLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Strevi	PIE4STREVI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Stroppo	PIE4STROPPO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Tassarolo	PIE4TASSAROLO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Tavigliano	PIE4TAVIGLIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Tonengo	PIE4TONENGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Torrazzo	PIE4TORRAZZO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida	PIE4TORREBORMIDA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Torre Canavese	PIE4TORRECANAVES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	PIE4TORRESANGIOR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Torresina	PIE4TORRESINA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	PIE4TRAREGOVIGGI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Trausella	PIE4TRAUSELLA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Traversella	PIE4TRAVERSELLA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Treville	PIE4TREVILLE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Trinità	PIE4TRINITA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	PIE4TRONTANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Usseaux	PIE4USSEAUX000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Usseglio	PIE4USSEGLIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Vaglio Serra	PIE4VAGLIOSERRA00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Valduggia	PIE4VALDUGGIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Vallanzengo	PIE4VALLANZENGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Valloriate	PIE4VALLORiate0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Valmala	PIE4VALMALA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Valprato Soana	PIE4VALPRATOSOAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	PIE4VANZONECONSA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Varallo Pombia	PIE4VARALLOPOMBI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Veglio	PIE4VEGLIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Venaria Reale	PIE4VENARIAREALE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Verrua Savoia	PIE4VERRUASAVOIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Novara	Veruno	PIE4VERUNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Vestignè	PIE4VESTIGNE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Vialfrè	PIE4VIALFRE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Viarigi	PIE4VIARIGIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Vidracco	PIE4VIDRACCO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	PIE4VIGNONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Vigone	PIE4VIGONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Villa del Bosco	PIE4VILLADELBOSC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	PIE4VILLAFALLETT	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Villalvernia	PIE4VILLALVERNIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Villanova Canavese	PIE4VILLANOVACAN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	PIE4VILLANOVASOL	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Villarboit	PIE4VILLARBOIT00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Villaromagnano	PIE4VILLAROMAGNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	PIE4VILLARSANCOS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Novara	Vinzaglio	PIE4VINZAGLIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Viverone	PIE4VIVERONE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Vocca	PIE4VOCCA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Volpeglino	PIE4VOLPEGLINO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	PIE4VOTTIGNASCO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Biella	Zimone	PIE4ZIMONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Zumaglia	PIE4ZUMAGLIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Campiglione-Fenile	PIE4CAMPIGLIONEF	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Acireale	SIC1ACIREALE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Acquedolci	SIC1ACQUEDOLCI00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	SIC1BARCELLONAPO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Brolo	SIC1BROLO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	SIC1CALTANISSETT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Capo d'Orlando	SIC1CAPODORLANDO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Capri Leone	SIC1CAPRILEONE00	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Castellammare del Golfo	SIC1CASTELLAMMAR	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Castellana Sicula	SIC1CASTELLANASI	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castell'Umberto	SIC1CASTELLUMBER	FIBRA	In esecuzione	SI

Sicilia	Messina	Castelmola	SIC1CASTELMOLA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Castiglione di Sicilia	SIC1CASTIGLIONED	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Cefalà Diana	SIC1CEFALADIANA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Cefalù	SIC1CEFALU000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Custonaci	SIC1CUSTONACI000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Enna	SIC1ENNA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Favignana	SIC1FAVIGNANA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Floresta	SIC1FLORESTA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Francavilla di Sicilia	SIC1FRANCAVILLAD_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Gallodoro	SIC1GALLODORO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Gangi	SIC1GANGI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Geraci Siculo	SIC1GERACISICULO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Gioiosa Marea	SIC1GIOIOSAMAREA	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Grotte	SIC1GROTTE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Lampedusa e Linosa	SIC1LAMPEDUSAELI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Linguaglossa	SIC1LINGUAGLOSSA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Lipari	SIC1LIPARI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Malfa	SIC1MALFA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mirto	SIC1MIRTO00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Monforte San Giorgio	SIC1MONFORTESANG	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Naso	SIC1NASO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Novara di Sicilia	SIC1NOVARADISICI	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Oliveri	SIC1OLIVERI000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Pace del Mela	SIC1PACEDELMELA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Patti	SIC1PATTI00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Petralia Soprana	SIC1PETRALIASOPR	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Petralia Sottana	SIC1PETRALIASOTT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Piraino	SIC1PIRAINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Ragusa	SIC1RAGUSA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Roccalumera	SIC1ROCCALUMERA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	San Giovanni Gemini	SIC1SANGIOVANNIG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	San Giovanni la Punta	SIC1SANGIOVANNIL	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Piero Patti	SIC1SANPIEROPATT_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI

Sicilia	Catania	Sant'Agata li Battiati	SIC1SANTAGATALIB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	SIC1SANTALESSIOS_DEF	FIBRA	In esecuzione	NO
Sicilia	Messina	Santa Marina Salina	SIC1SANTAMARINAS	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Sant'Angelo di Brolo	SIC1SANTANGELODI	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Santa Ninfa	SIC1SANTANINFA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	SIC1SANTATERESAD	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santo Stefano di Camastra	SIC1SANTOSTEFANO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Sinagra	SIC1SINAGRA00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Siracusa	SIC1SIRACUSA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Spadafora	SIC1SPADAFORA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Terme Vigliatore	SIC1TERMEVIGLIAT_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Torrenova	SIC1TORRENOVA000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Trecastagni	SIC1TRECASTAGNIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Tusa	SIC1TUSA00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Ustica	SIC1USTICA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Valdina	SIC1VALDINA00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Venetico	SIC1VENETICO00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Acì Bonaccorsi	SIC2ACIBONACCORS	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Acì Castello	SIC2ACICASTELLO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Agrigento	SIC2AGRIGENTO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Alessandria della Rocca	SIC2ALESSANDRIAD	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Alimena	SIC2ALIMENA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Alì Terme	SIC2ALITERME0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Aragona	SIC2ARAGONA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Balestrate	SIC2BALESTRATE00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Basicò	SIC2BASICO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Belpasso	SIC2BELPASSO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Bivona	SIC2BIVONA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Bolognetta	SIC2BOLOGNETTA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Buccheri	SIC2BUCCHERI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Buseto Palizzolo	SIC2BUSETOPALIZZ	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Canicattì	SIC2CANICATTI000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Canicattini Bagni	SIC2CANICATTINIB	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO

Sicilia	Messina	Caronia	SIC2CARONIA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castel di Lucio	SIC2CASTELDILUCI	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Catania	SIC2CATANIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Cesarò	SIC2CESARO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Ragusa	Chiaramonte Gulfi	SIC2CHIARAMONTEG	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Cianciana	SIC2CIANCIANA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Collesano	SIC2COLLESANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Falcone	SIC2FALCONE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Ficarra	SIC2FICARRA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Fiumedinisi	SIC2FIUMEDINISIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Fondachelli-Fantina	SIC2FONDACHELLIF	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Furci Siculo	SIC2FURCISICULOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Gagliano Castelferrato	SIC2GAGLIANOCAST	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Ragusa	Giarratana	SIC2GIARRATANA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Giarre	SIC2GIARRE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Ispica	SIC2ISPICA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Joppolo Giancaxio	SIC2JOPPOLOGIANC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Leni	SIC2LENI00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Lentini	SIC2LENTINI00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	SIC2LERCARAFRIDD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Longi	SIC2LONGI0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Marsala	SIC2MARSALA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Merì	SIC2MERI00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Messina	SIC2MESSINA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Milazzo	SIC2MILAZZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Milena	SIC2MILENA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Milo	SIC2MILO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mistretta	SIC2MISTRETТА000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Modica	SIC2MODICA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mongiuffi Melia	SIC2MONGIUFFIMEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Montalbano Elicona	SIC2MONTALBANOEL	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	SIC2MONTEODORO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Nicosia	SIC2NICOSIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO

Sicilia	Messina	Nizza di Sicilia	SIC2NIZZADISICIL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Piedimonte Etneo	SIC2PIEDIMONTEET	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	SIC2POLIZZIGENER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Pollina	SIC2POLLINA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero	SIC2PORTOPALODIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Regalbuto	SIC2REGALBUTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Reitano	SIC2REITANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Riposto	SIC2RIPOSTO00000	FIBRA	In esecuzione	NO
Sicilia	Caltanissetta	San Cataldo	SIC2SANCATALDO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	San Filippo del Mela	SIC2SANFILIPPODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	San Gregorio di Catania	SIC2SANGREGORIOD	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Marco d'Alunzio	SIC2SANMARCODALU	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	San Mauro Castelverde	SIC2SANMAUROCAST	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Santa Cristina Gela	SIC2SANTACRISTIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Elisabetta	SIC2SANTAELISABE	FIBRA	In esecuzione	NO
Sicilia	Catania	Santa Venerina	SIC2SANTAVENERIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Santo Stefano Quisquina	SIC2SANTOSTEFANO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Saponara	SIC2SAPONARA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Scaletta Zanclea	SIC2SCALETTAZANC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sciacca	SIC2SCIACCA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Scicli	SIC2SCICLI000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Serradifalco	SIC2SERRADIFALCO	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Sutera	SIC2SUTERA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Torregrotta	SIC2TORREGROTTA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Tremestieri Etneo	SIC2TREMESTIERIE	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Tripi	SIC2TRIPI0000000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Ucria	SIC2UCRIA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Valledolmo	SIC2VALLEDOLMO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Villafranca Tirrena	SIC2VILLAFRANCAT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Zafferana Etnea	SIC2ZAFFERANAETN	FIBRA	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Valverde	SIC2VALVERDE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Aidone	SIC3AIDONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	SIC3ALCARALIFUSI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO

Sicilia	Palermo	Alia	SIC3ALIA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Aliminusa	SIC3ALIMINUSA000	FIBRA	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Enna	Assoro	SIC3ASSORO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Augusta	SIC3AUGUSTA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Baucina	SIC3BAUCINA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Bompensiere	SIC3BOMPENSIERE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Bompietro	SIC3BOMPIETRO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Bronte	SIC3BRONTE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Cammarata	SIC3CAMMARATA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	SIC3CAMPOBELLODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Campofranco	SIC3CAMPOFRANCOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Castelvetrano	SIC3CASTELVETRAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Castronovo di Sicilia	SIC3CASTRONOVODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Castroreale	SIC3CASTROREALE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Catenanuova	SIC3CATENANUOVA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Centuripe	SIC3CENTURIPE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Cerda	SIC3CERDA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Chiusa Sclafani	SIC3CHIUSASCLAFA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Delia	SIC3DELIA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Erice	SIC3ERICE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Favara	SIC3FAVARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Fiumefreddo di Sicilia	SIC3FIUMEFREDDOD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Gibellina	SIC3GIBELLINA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Gratteri	SIC3GRATTERI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Gravina di Catania	SIC3GRAVINADICAT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Isola delle Femmine	SIC3ISOLADELLEFE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Lascari	SIC3LASCARI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Librizzi	SIC3LIBRIZZI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mascali	SIC3MASCALI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Melilli	SIC3MELILLI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mirabella Imbaccari	SIC3MIRABELLAIMB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Misterbianco	SIC3MISTERBIANCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Montemaggiore Belsito	SIC3MONTEMAGGIOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Sicilia	Messina	Motta Camastra	SIC3MOTTACAMASTR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Motta d'Affermo	SIC3MOTTADAFFERM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Nicolosi	SIC3NICOLOSI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Nissoria	SIC3NISSORIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Noto	SIC3NOTO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Partinico	SIC3PARTINICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Paternò	SIC3PATERNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Pedara	SIC3PEDARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Piana degli Albanesi	SIC3PIANADEGLIAL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	SIC3PORTOEMPEDOC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Pozzallo	SIC3POZZALLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Priolo Gargallo	SIC3PRIOLOGARGAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Racalmuto	SIC3RACALMUTO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Raddusa	SIC3RADDUSA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Ragalna	SIC3RAGALNA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Resuttano	SIC3RESUTTANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Ribera	SIC3RIBERA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Salaparuta	SIC3SALAPARUTA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Salemi	SIC3SALEMI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	SIC3SAMBUCADISIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	San Pier Niceto	SIC3SANPIERNICET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	San Salvatore di Fitalia	SIC3SANSALVATORE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Sant'Alfio	SIC3SANTALFIO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Margherita di Belice	SIC3SANTAMARGHER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Solarino	SIC3SOLARINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Sperlinga	SIC3SPERLINGA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	SIC3VALLELUNGAPR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Villafanca Sicula	SIC3VILLAFRANCAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Villafraati	SIC3VILLAFRATI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Villarosa	SIC3VILLAROSA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Ragusa	Acate	SIC4ACATE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Aci Catena	SIC4ACICATENA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Catania	Aci Sant'Antonio	SIC4ACISANTANTON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Sicilia	Caltanissetta	Acquaviva Platani	SIC4ACQUAVIVAPLA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Adrano	SIC4ADRANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Agira	SIC4AGIRA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Alcamo	SIC4ALCAMO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Ali	SIC4ALI000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	SIC4ALTAVILLAMIL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Altofonte	SIC4ALTOFONTE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Antillo	SIC4ANTILLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Avola	SIC4AVOLA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Bagheria	SIC4BAGHERIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Enna	Barrafranca	SIC4BARRAFRANCA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Belmonte Mezzagno	SIC4BELMONTEMEZZ	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Biancavilla	SIC4BIANCAVILLAO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Bisacquino	SIC4BISACQUINO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Blufi	SIC4BLUFIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Borgetto	SIC4BORGETTO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Burgio	SIC4BURGIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Buscemi	SIC4BUSCEMI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Butera	SIC4BUTERA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Caccamo	SIC4CACCAMO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Calamonaci	SIC4CALAMONACI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Calascibetta	SIC4CALASCIBETTA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Calatabiano	SIC4CALATABIANO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Calatafimi-Segesta	SIC4CALATAFIMISE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Caltabellotta	SIC4CALTABELLOTT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Caltagirone	SIC4CALTAGIRONE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Caltavuturo	SIC4CALTAVUTURO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Camastra	SIC4CAMASTRA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Campobello di Licata	SIC4CAMPOBELLODI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Campofelice di Fitalia	SIC4CAMPOFELICEF	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Campofelice di Roccella	SIC4CAMPOFELICER	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Campofiorito	SIC4CAMPOFIORITO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Camporeale	SIC4CAMPOREALE00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Sicilia	Catania	Camporotondo Etneo	SIC4CAMPOROTONDO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Capaci	SIC4CAPACI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Capizzi	SIC4CAPIZZI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Carini	SIC4CARINI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Siracusa	Carlentini	SIC4CARLENTINI00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Casalvecchio Siculo	SIC4CASALVECCHIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Cassaro	SIC4CASSARO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Castelbuono	SIC4CASTELBUONO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Casteldaccia	SIC4CASTELDACCIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Castel di Iudica	SIC4CASTELDIUDI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Casteltermini	SIC4CASTELTERMIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Castrofilippo	SIC4CASTROFILIPP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Cattolica Eraclea	SIC4CATTOLICAERA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Cerami	SIC4CERAMI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Ciminna	SIC4CIMINNA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Cinisi	SIC4CINISI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Ragusa	Comiso	SIC4COMISO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Comitini	SIC4COMITINI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Condò	SIC4CONDRO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	SIC4CONTESSAENTE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Corleone	SIC4CORLEONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Ferla	SIC4FERLA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Ficarazzi	SIC4FICARAZZI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Floridia	SIC4FLORIDIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Forza d'Agrò	SIC4FORZADAGRO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Francofonte	SIC4FRANCOFONTE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Frazzanò	SIC4FRAZZANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Furnari	SIC4FURNARI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Gaggi	SIC4GAGGI00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Galati Mamertino	SIC4GALATIMAMERT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Gela	SIC4GELA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Giardinello	SIC4GIARDINELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Giardini-Naxos	SIC4GIARDININAXO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Sicilia	Palermo	Giuliana	SIC4GIULIANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Godrano	SIC4GODRANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Grammichele	SIC4GRAMMICHELE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Graniti	SIC4GRANITI00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Gualtieri Sicaminò	SIC4GUALTIERISIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Isnello	SIC4ISNELLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Itala	SIC4ITALA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Leonforte	SIC4LEONFORTE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Letojanni	SIC4LETOJANNI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Licata	SIC4LICATA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Licodia Eubea	SIC4LICODIAEUBEA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Limina	SIC4LIMINA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Lucca Sicula	SIC4LUCCASICULA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Maletto	SIC4MALETTO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Malvagna	SIC4MALVAGNA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Mandanici	SIC4MANDANICI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Maniace	SIC4MANIACE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Marianopoli	SIC4MARIANOPOLI0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Marineo	SIC4MARINEO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Mascalucia	SIC4MASCALUCIA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	SIC4MAZARADELVAL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Caltanissetta	Mazzerano	SIC4MAZZARINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	SIC4MAZZARRASANT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mazzarrone	SIC4MAZZARRONE00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Menfi	SIC4MENFI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Mezzojuso	SIC4MEZZOJUSO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Militello in Val di Catania	SIC4MILITELLOINV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Militello Rosmarino	SIC4MILITELLOROS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mineo	SIC4MINEO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Misilmeri	SIC4MISILMERI000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Moio Alcantara	SIC4MOIOALCANTAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Monreale	SIC4MONREALE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Montagnareale	SIC4MONTAGNAREAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Sicilia	Agrigento	Montallegro	SIC4MONTALLEGRO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Montelepre	SIC4MONTELEPRE00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Ragusa	Monterosso Almo	SIC4MONTEROSSOAL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Montevago	SIC4MONTEVAGO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	SIC4MOTTASANTANA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Mussomeli	SIC4MUSSOMELI000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Naro	SIC4NARO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	SIC4NISCEMI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Paceco	SIC4PACECO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Pachino	SIC4PACHINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Pagliara	SIC4PAGLIARA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Palagonia	SIC4PALAGONIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Palazzo Adriano	SIC4PALAZZOADRIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Siracusa	Palazzolo Acreide	SIC4PALAZZOLOACR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Palermo	SIC4PALERMO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	SIC4PALMADIMONTE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Pantelleria	SIC4PANTELLERIA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Partanna	SIC4PARTANNA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Trapani	Petrosino	SIC4PETROSINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Pettineo	SIC4PETTINEO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Piazza Armerina	SIC4PIAZZAARMERI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Enna	Pietraperzia	SIC4PIETRAPERZIA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Trapani	Poggioreale	SIC4POGGIOREALE0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Prizzi	SIC4PRIZZI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Raccuja	SIC4RACCUJA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Raffadali	SIC4RAFFADALI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Catania	Ramacca	SIC4RAMACCA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Randazzo	SIC4RANDAZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Ravanusa	SIC4RAVANUSA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Realmonte	SIC4REALMONTE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	Riesi	SIC4RIESI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Roccafiorita	SIC4ROCCAFIORITA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Roccamena	SIC4ROCCAMENA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Sicilia	Palermo	Roccapalumba	SIC4ROCCAPALUMBA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Roccavaldina	SIC4ROCCAVALDINA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Roccella Valdemone	SIC4ROCCELLAVALD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Rodi Milici	SIC4RODIMILICIO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Rometta	SIC4ROMETTA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Rosolini	SIC4ROSOLINI0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	San Biagio Platani	SIC4SANBIAGIOPLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	San Cipirello	SIC4SANCIPIRELLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	San Cono	SIC4SANCONO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	San Fratello	SIC4SANFRATELLO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	SIC4SANGIUSEPPEJ	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	San Michele di Ganzaria	SIC4SANMICHELEDI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	San Pietro Clarenza	SIC4SANPIETROCLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	SIC4SANTACATERIN	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Ragusa	Santa Croce Camerina	SIC4SANTACROCECA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Santa Domenica Vittoria	SIC4SANTADOMENIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Santa Flavia	SIC4SANTAFLAVIA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Sant'Agata di Militello	SIC4SANTAGATADIM	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	SIC4SANTALUCIADE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Santa Maria di Licodia	SIC4SANTAMARIADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	SIC4SANTANGELOMU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	San Teodoro	SIC4SANTEODORO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	SIC4SANVITOLOCAP	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Savoca	SIC4SAVOCA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Sciara	SIC4SCIARA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Scillato	SIC4SCILLATO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Sclafani Bagni	SIC4SCLAFANIBAGN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Scordia	SIC4SCORDIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Siculiana	SIC4SICULIANA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Sommatino	SIC4SOMMATINO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Sortino	SIC4SORTINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Taormina	SIC4TAORMINA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Termini Imerese	SIC4TERMINIIMERE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO

Sicilia	Palermo	Terrasini	SIC4TERRASINI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Torretta	SIC4TORRETTA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Tortorici	SIC4TORTORICI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Trabia	SIC4TRABIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Trapani	Trapani	SIC4TRAPANI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Trappeto	SIC4TRAPPETO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Enna	Troina	SIC4TROINA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Trapani	Valderice	SIC4VALDERICE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Enna	Valguarnera Caropepe	SIC4VALGUARNERAC	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Ventimiglia di Sicilia	SIC4VENTIMIGLIAD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Viagrande	SIC4VIAGRANDE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Vicari	SIC4VICARI000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Villabate	SIC4VILLABATE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Villalba	SIC4VILLALBA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Vita	SIC4VITA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Vittoria	SIC4VITTORIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Catania	Vizzini	SIC4VIZZINI00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Abbadia San Salvatore	TOR1ABBADIASANSA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Abetone	TOR1ABETONE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Agliana	TOI2AGLIANA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Arezzo	Anghiari	TOR1ANGHIARIO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Arcidosso	TOR2ARCIDOSSO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Arezzo	TOI2AREZZO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Asciano	TOR4ASCIANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Massa-Carrara	Aulla	TOR1AULLA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Badia Tedalda	TOR1BADIATEDALDA	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Bagni di Lucca	TOR2BAGNIDILUCCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Bagno a Ripoli	TOI3BAGNOARIPOLI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Bagnone	TOR4BAGNONE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Barberino di Mugello	TOR4BARBERINODIM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Barberino Val d'Elsa	TOR1BARBERINOVAL_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Barga	TOI2BARGA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Bibbiena	TOI2BIBBIENA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Toscana	Livorno	Bibbona	TOR3BIBBONA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Borgo a Mozzano	TOR1BORGOAMOZZAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Borgo San Lorenzo	TOI4BORGOSANLORE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Bucine	TOI3BUCINE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Buggiano	TOI2BUGGIANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Buonconvento	TOR1BUONCONVENTO	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Buti	TOI3BUTI00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calci	TOI3CALCI0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calcinaia	TOI2CALCINAIA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Calenzano	TOI4CALENZANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Camaiore	TOR1CAMAIORE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Campagnatico	TOR1CAMPAGNATICO	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Campi Bisenzio	TOI3CAMPIBISENZI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	Campiglia Marittima	TOI3CAMPIGLIAMAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Camporgiano	TOI4CAMPORGIANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Prato	Cantagallo	TOI4CANTAGALLO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pisa	Capannoli	TOI3CAPANNOLI000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Capannori	TOI4CAPANNORI000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Livorno	Capoliveri	TOR1CAPOLIVERI00	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Capolona	TOI2CAPOLONA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Capraia e Limite	TOI3CAPRAIAELIMI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Capraia Isola	TOR1CAPRAIAISOLA	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Caprese Michelangelo	TOR3CAPRESEMICHE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Careggine	TOI4CAREGGINE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Prato	Carmignano	TOR2CARMIGNANO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Carrara	TOI4CARRARA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pisa	Casale Marittimo	TOR4CASALEMARITT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pisa	Casciana Terme Lari	TOI2CASCIANATERM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Cascina	TOI4CASCINA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Massa-Carrara	Casola in Lunigiana	TOR3CASOLAINLUNI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Casole d'Elsa	TOR1CASOLEDELSA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Castagneto Carducci	TOI2CASTAGNETOCA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Castelfiorentino	TOI4CASTELFIOREN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO

Toscana	Arezzo	Castel Focognano	TOR2CASTELFOCOGN	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Castelfranco di Sotto	TOI4CASTELFRANCO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Castelfranco Piandiscò	TOI3CASTELFRANCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Castell'Azzara	TOR4CASTELLAZZAR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Castellina in Chianti	TOR2CASTELLINAIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Castellina Marittima	TOI2CASTELLINAMA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Castelnuovo Berardenga	TOR4CASTELNUOVOB	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Castelnuovo di Garfagnana	TOR1CASTELNUOVOD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	TOR3CASTELNUOVOD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Castel San Niccolò	TOR1CASTELSANNIC	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Castiglione della Pescaia	TOR1CASTIGLIONED	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Castiglione di Garfagnana	TOR4CASTIGLIONED	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Castiglione d'Orcia	TOR2CASTIGLIONED	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castiglione Fibocchi	TOI3CASTIGLIONFB	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Castiglione Fiorentino	TOI3CASTIGLIONFI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Cavriglia	TOI4CAVRIGLIA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Livorno	Cecina	TOI2CECINA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Certaldo	TOR1CERTALDO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Cetona	TOR3CETONA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Chianciano Terme	TOR1CHIANCIANOTE	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Chianni	TOR3CHIANNIO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Chiesina Uzzanese	TOR1CHIESINAUZZA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Chitignano	TOI4CHITIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Chiusdino	TOR2CHIUSDINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Chiusi	TOR1CHIUSIO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Chiusi della Verna	TOR1CHIUSIDELLAV	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Cinigiano	TOR1CINIGIANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Civitella in Val di Chiana	TOR1CIVITELLAINV	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Civitella Paganico	TOR1CIVITELLAPAG	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Colle di Val d'Elsa	TOR1COLLEDIVALDE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Livorno	Collesalveti	TOI4COLLESALVETT	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Massa-Carrara	Comano	TOI3COMANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Coreglia Antelminelli	TOI2COREGLIAANTE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Toscana	Arezzo	Cortona	TOI3CORTONA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Crespina Lorenzana	TOI2CRESPINALORE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Cutigliano	TOR1CUTIGLIANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Dicomano	TOI3DICOMANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Empoli	TOI2EMPOLI000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fabbriche di Vergemoli	TOI3FABBRICHEDIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Fauglia	TOI3FAUGLIA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Fiesole	TOI3FIESOLE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Figline e Incisa Valdarno	TOI2FIGLINEEINCI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Massa-Carrara	Filattiera	TOR4FILATTIERA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Firenze	TOI2FIRENZE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Firenzuola	TOR1FIRENZUOLA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Fivizzano	TOI4FIVIZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Foiano della Chiana	TOR1FOIANODELLAC	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Follonica	TOR1FOLLONICA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Forte dei Marmi	TOR1FORTEDEIMARM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fosciandora	TOR4FOSCIANDORA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Massa-Carrara	Fosdinovo	TOI4FOSDINOVO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Fucecchio	TOI3FUCECCHIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Gaiole in Chianti	TOR2GAIOLEINCHIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Galliciano	TOI3GALLICIANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Gambassi Terme	TOR2GAMBASSITERM	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Gavorrano	TOR4GAVORRANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Giuncugnano	TOI2GIUNCUGNANO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Greve in Chianti	TOI2GREVEINCHIAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Grosseto	TOI4GROSSETO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pisa	Guardistallo	TOI4GUARDISTALLO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Impruneta	TOI4IMPRUNETA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Isola del Giglio	TOR1ISOLADELGIGL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Lajatico	TOI2LAJATICO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Lamporecchio	TOR1LAMPORECCHIO	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Larciano	TOR1LARCIANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Lastra a Signa	TOI4LASTRAASIGNA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Toscana	Arezzo	Laterina	TOI3LATERINA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Licciana Nardi	TOI3LICCIANANARD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Livorno	TOI3LIVORNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Londa	TOR3LONDA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Loro Ciuffenna	TOI2LOROCIUFFENN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Lucca	TOI4LUCCA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Lucignano	TOI2LUCIGNANO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Magliano in Toscana	TOR1MAGLIANOINTO	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Manciano	TOR1MANCIANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Marciana	TOR1MARCIANA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Marciana Marina	TOR1MARCIANAMARI	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Marciano della Chiana	TOI2MARCIANODELL	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Marliana	TOR2MARLIANA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Marradi	TOR3MARRADIO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Massa	TOI3MASSA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Massa e Cozzile	TOR1MASSAECOZZIL	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Massa Marittima	TOR3MASSAMARITTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Massarosa	TOI3MASSAROSA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Minucciano	TOI3MINUCCIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Lucca	Molazzana	TOR3MOLAZZANA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Monsummano Terme	TOR1MONSUMMANOTE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Montaione	TOI2MONTAIONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Montalcino	TOR1MONTALCINO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Montale	TOI2MONTALE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Monte Argentario	TOR2MONTEARGENTA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Lucca	Montecarlo	TOI2MONTECARLO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Pistoia	Montecatini-Terne	TOI3MONTECATINIT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Montecatini Val di Cecina	TOR3MONTECATINIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Montelupo Fiorentino	TOI2MONTELUPOFIO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Montemignaio	TOR3MONTEMIGNAIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Montemurlo	TOR1MONTEMURLO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Montepulciano	TOI2MONTEPULCIAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Monterchi	TOR1MONTERCHIO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI

Toscana	Siena	Monteriggioni	TOI3MONTERIGGION	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Monteroni d'Arbia	TOI3MONTERONIDAR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Monte San Savino	TOR1MONTESANSAVI	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Montescudaio	TOR1MONTESCUDAIO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Montespertoli	TOI3MONTEPERTOL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Montevarchi	TOI4MONTEVARCHIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pisa	Monteverdi Marittimo	TOR3MONTEVERDIMA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Monticiano	TOR2MONTICIANO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Montieri	TOR2MONTIERI0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Massa-Carrara	Montignoso	TOI3MONTIGNOSO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Montopoli in Val d'Arno	TOI2MONTOPOLIINV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Mulazzo	TOI3MULAZZO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Murlo	TOR3MURLO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Orbetello	TOR1ORBETELLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Orciano Pisano	TOR1ORCIANOPISAN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Ortignano Raggiolo	TOR2ORTIGNANORAG	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Palaia	TOI2PALAIA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Firenze	Palazzuolo sul Senio	TOR1PALAZZUOLOSU_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Peccioli	TOR1PECCIOLI0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Pelago	TOI3PELAGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Pergine Valdarno	TOI4PERGINEVALDA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Pescaglia	TOI2PESCAGLIA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pescia	TOI2PESCIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Piancastagnaio	TOI2PIANCASTAGNA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Lucca	Piazza al Serchio	TOI2PIAZZAALSERC	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Pienza	TOR1PIENZA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Pietrasanta	TOI4PIETRASANTA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pieve a Nievole	TO4PIEVEANIEVOLE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Pieve Fosciana	TOR4PIEVEFOSCIAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Pieve Santo Stefano	TOR3PIEVESANTOST	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Piombino	TOI3PIOMBINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Pisa	TOI3PISA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Pistoia	TOI4PISTOIA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Toscana	Pistoia	San Marcello Piteglio	TOSPITEGLIO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Pitigliano	TOR1PITIGLIANO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Podenzana	TOI4PODENZANA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Poggibonsi	TOI3POGGIBONSI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Prato	Poggio a Caiano	TOR1POGGIOACAIAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Ponsacco	TOI4PONSACCO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Pontassieve	TOI3PONTASSIEVE0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	TOI3PONTEBUGGIAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Pontedera	TOI4PONTERA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Massa-Carrara	Pontremoli	TOR1PONTREMOLI00	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Poppi	TOR4POPPI0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Livorno	Porto Azzurro	TOR1PORTOAZZURRO	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Portoferraio	TOR1PORTOFERRAIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Prato	Prato	TOR2PRATO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Pratovecchio Stia	TOR3PRATOVECCHIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Quarrata	TOI2QUARRATA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Radda in Chianti	TOR1RADDAINCHIAN	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Radicondoli	TOR3RADICOFANI00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Radicondoli	TOR3RADICONDOLIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Rapolano Terme	TOI3RAPOLANOTERM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Reggello	TOI3REGGELLO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Rignano sull'Arno	TOI3RIGNANOSULLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	Rio Marina	TOR1RIOMARINA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rio nell'Elba	TOI3RIONELLELBA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Riparbella	TOR4RIPARBELLA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Grosseto	Roccalbegna	TOR1ROCCALBEGNA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rosignano Marittimo	TOI4ROSIGNANOMAR	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Rufina	TOI3RUFINA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Sambuca Pistoiese	TOI4SAMBUCAPISTO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	San Casciano dei Bagni	TOR1SANCASCIANOD_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	TOI4SANCASCIANOI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	San Gimignano	TOR1SANGIMIGNANO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Giovanni d'Asso	TOR1SANGIOVANNID	FIBRA	In esecuzione	SI

Toscana	Arezzo	San Giovanni Valdarno	TOI4SANGIOVANNIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	San Giuliano Terme	TOI4SANGIULIANOT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	San Godenzo	TOR4SANGODENZO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	San Miniato	TOI3SANMINIATO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Quirico d'Orcia	TOR1SANQUIRICODO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	San Romano in Garfagnana	TOI4SANROMANOING	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Sansepolcro	TOR1SANSEPOLCROO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Santa Fiora	TOR2SANTAFIORA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Santa Luce	TOR4SANTALUCE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pisa	Santa Maria a Monte	TOI3SANTAMARIAAM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	San Vincenzo	TOR1SANVINCENZO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Sarteano	TOI3SARTEANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Sassetta	TOR2SASSETTA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Firenze	Scandicci	TOI4SCANDICCI000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Scansano	TOR1SCANSANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Scarlino	TOR1SCARLINO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Scarperia e San Piero	TOI3SCARPERIAESA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Seggiano	TOR2SEGGIANO0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Semproniano	TOR1SEMPRONIANO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Seravezza	TOI2SERAVEZZA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Serravalle Pistoiese	TOI2SERRAVALLEPI	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Sestino	TOI3SESTINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino	TOI4SESTOFIORENT	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Siena	TOI4SIENA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Signa	TOR2SIGNA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Sillano	TOR3SILLANO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Sinalunga	TOR1SINALUNGA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Sorano	TOR1SORANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Sovicille	TOI4SOVICILLE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Lucca	Stazzema	TOI3STAZZEMA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Subbiano	TOR4SUBBIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	Suvereto	TOR4SUVERETO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Talla	TOR1TALLA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI

Toscana	Firenze	Tavarnelle Val di Pesa	TOI2TAVARNELLEVA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Terranuova Bracciolini	TOR1TERRANUOVABR	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Terricciola	TOI2TERRICCIOLA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Torrita di Siena	TOI2TORRITADISIE	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Trequanda	TOR2TREQUANDA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Tresana	TOI4TRESANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pistoia	Uzzano	TOI3UZZANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Vaglia	TOI4VAGLIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Vagli Sotto	TOI3VAGLISOTTO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Vaiano	TOI2VAIANO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Vecchiano	TOI4VECCHIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Prato	Vernio	TOI3VERNIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Viareggio	TOI4VIAREGGIO000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Vicchio	TOR4VICCHIO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Vicopisano	TOR1VICOPISANO00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Villa Basilica	TOR3VILLABASILIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Villa Collemandina	TOR4VILLACOLLEMA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Massa-Carrara	Villafranca in Lunigiana	TOI2VILLAFRANCAI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Vinci	TOR1VINCIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Volterra	TOR1VOLTERRA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Massa-Carrara	Zeri	TOR4ZERIO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Gambassi Terme	TOR2GAMBASSITERM_R1	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ala	TRE1ALA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Arco	TRE1ARCO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Borgo Valsugana	TRE1BORGOVALSUGA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Caldonazzo	TRE1CALDONAZZO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Carano	TRE1CARANO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Carisolo	TRE1CARISOLO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Castello-Molina di Fiemme	TRE1CASTELLOMOLI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Castello Tesino	TRE1CASTELLOTESI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavareno	TRE1CAVARENO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Coredo	TRE1COREDO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fondo	TRE1FONDO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Giustino	TRE1GIUSTINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grigno	TRE1GRIGNO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Imer	TRE1IMER00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Isera	TRE1ISERA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Levico Terme	TRE1LEVICOTERME0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Malè	TRE1MALE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzolombardo	TRE1MEZZOLOMBARD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mori	TRE1MORI00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Nago-Torbole	TRE1NAGOTORBOLE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pergine Valsugana	TRE1PERGINEVALSU	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ragoli	TRE1RAGOLI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Riva del Garda	TRE1RIVADELGARDA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncegno Terme	TRE1RONCEGNOTERM	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rovereto	TRE1ROVERETO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tesero	TRE1TESERO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tonadico	TRE1TONADICO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Transacqua	TRE1TRANSACQUA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	TRE1TRENTO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tuenno	TRE1TUENNO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo di Fassa	TRE1VIGODIFASSA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Volano	TRE1VOLANO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Aldeno	TRE2ALDENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Andalo	TRE2ANDALO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Avio	TRE2AVIO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Besenello	TRE2BESENELLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bleggio Superiore	TRE2BLEGGIOSUPER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Brentonico	TRE2BRENTONICO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Calavino	TRE2CALAVINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Calceranica al Lago	TRE2CALCERANICAA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Campodenno	TRE2CAMPODENNO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Canazei	TRE2CANAZEI00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedine	TRE2CAVEDINE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cles	TRE2CLES00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Commezzadura	TRE2COMMEZZADURA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Dro	TRE2DRO000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fai della Paganella	TRE2FAIDELLAPAGA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiera di Primiero	TRE2FIERADIPRIMI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Giovo	TRE2GIOVO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Lasino	TRE2LASINO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavis	TRE2LAVIS0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzana	TRE2MEZZANA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzano	TRE2MEZZANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nogaredo	TRE2NOGAREDO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ossana	TRE2OSSANA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pellizzano	TRE2PELLIZZANO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve di Bono	TRE2PIEVEDIBONO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve Tesino	TRE2PIEVETESINO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pomarolo	TRE2POMAROLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rabbi	TRE2RABBI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Romeno	TRE2ROMENO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzone	TRE2RONZONE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	San Michele all'Adige	TRE2SANMICHELEAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Scurelle	TRE2SCURELLE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Spiazzo	TRE2SPIAZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Stenico	TRE2STENICO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Storo	TRE2STORO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenno	TRE2TENNO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terlago	TRE2TERLAGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vallarsa	TRE2VALLARSA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vattaro	TRE2VATTARO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vermiglio	TRE2VERMIGLIO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigolo Vattaro	TRE2VIGOLOVATTAR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Lagarina	TRE2VILLALAGARIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ziano di Fiemme	TRE2ZIANODIFIEMM	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Strigno	TRE1STRIGNO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Taio	TRE1TAIO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Tassullo	TRE1TASSULLO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Condino	TRE2CONDINO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncone	TRE2RONCONE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Albiano	TRE3ALBIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Baselga di Pinè	TRE3BASELGADIPIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bedollo	TRE3BEDOLLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bieno	TRE3BIENO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bocenago	TRE3BOCENAGO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Brez	TRE3BREZO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Caderzone Terme	TRE3CADERZONETER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Campitello di Fassa	TRE3CAMPITELLODI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelfondo	TRE3CASTELFONDO0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelnuovo	TRE3CASTELNUOVOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavalese	TRE3CAVALESE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cembra	TRE3CEMBRA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Daiano	TRE3DAIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Daone	TRE3DAONE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Denno	TRE3DENNO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiavè	TRE3FIAVE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Folgaria	TRE3FOLGARIA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Livo	TRE3LIVO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mazzin	TRE3MAZZIN000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Moena	TRE3MOENA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Molveno	TRE3MOLVENO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Monclassico	TRE3MONCLASSICOO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nomi	TRE3NOMI00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Novaledo	TRE3NOVALEDO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Panchià	TRE3PANCHIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pinzolo	TRE3PINZOLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pozza di Fassa	TRE3POZZADIFASSA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Predazzo	TRE3PREDAZZO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Revò	TRE3REVO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzo-Chienis	TRE3RONZOCHIENIS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Roverè della Luna	TRE3ROVEREDELAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ruffrè-Mendola	TRE3RUFFREMENDOL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rumo	TRE3RUMO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Samone	TRE3SAMONE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	San Lorenzo in Banale	TRE3SANLORENZOIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sanzeno	TRE3SANZENO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sarnonico	TRE3SARNONICO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Segonzano	TRE3SEGONZANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Smarano	TRE3SMARANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Soraga	TRE3SORAGA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sover	TRE3SOVER00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Spormaggiore	TRE3SPORMAGGIORE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve	TRE3TELVE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenna	TRE3TENNA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terragnolo	TRE3TERRAGNOLO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ton	TRE3TON0000000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Trambileno	TRE3TRAMBILENO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tres	TRE3TRES0000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Valfloriana	TRE3VALFLORIANA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vervò	TRE3VERVO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Agnedo	TRE3VILLAAGNEO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Rendena	TRE3VILLARENDENA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Zambana	TRE3ZAMBANA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Amblar	TRE4AMBLAR0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bersone	TRE4BERSONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bolbeno	TRE4BOLBENO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondo	TRE4BONDO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondone	TRE4BONDONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bosentino	TRE4BOSENTINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Breguzzo	TRE4BREGUZZO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bresimo	TRE4BRESIMO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Brione	TRE4BRIONE0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cagnò	TRE4CAGNO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Trentino-Alto Adige	Trento	Caldes	TRE4CALDES000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Calliano	TRE4CALLIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Canal San Bovo	TRE4CANALSANBOVO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Capriana	TRE4CAPRIANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Carzano	TRE4CARZANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Castel Condino	TRE4CASTELCONDIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedago	TRE4CAVEDAGO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavizzana	TRE4CAVIZZANA000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Centa San Nicolò	TRE4CENTASANNICO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimego	TRE4CIMEGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimone	TRE4CIMONE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cinte Tesino	TRE4CINTETESINO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cis	TRE4CIS0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Civezzano	TRE4CIVEZZANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cloz	TRE4CLOZ00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Comano Terme	TRE4COMANOTERME0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Croviana	TRE4CROVIANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Cunevo	TRE4CUNEVO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Dambel	TRE4DAMBEL000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Darè	TRE4DARE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Dimaro	TRE4DIMARO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Don	TRE4DON0000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Dorsino	TRE4DORSINO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Drena	TRE4DRENA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Faedo	TRE4FAEDO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Faver	TRE4FAVER00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fierozzo	TRE4FIEROZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Flavon	TRE4FLAVON000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Fornace	TRE4FORNACE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Frassilongo	TRE4FRASSILONGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Garniga Terme	TRE4GARNIGATERME	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grauno	TRE4GRAUNO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grumes	TRE4GRUMES000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Ivano-Fracena	TRE4IVANOFACENA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lardaro	TRE4LARDARO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavarone	TRE4LAVARONE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ledro	TRE4LEDRO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lisignago	TRE4LISIGNAGO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lona-Lases	TRE4LONALASES000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Luserna	TRE4LUSERNA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Malosco	TRE4MALOSCO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Massimeno	TRE4MASSIMENO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzocorona	TRE4MEZZOCORONA0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Montagne	TRE4MONTAGNE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nanno	TRE4NANNO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nave San Rocco	TRE4NAVESANROCCO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ospedaletto	TRE4OSPEDALETTO0	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Padergnone	TRE4PADERGNONE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Palù del Fersina	TRE4PALUDELFERSI	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Peio	TRE4PEIO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pelugo	TRE4PELUGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Praso	TRE4PRASO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Preore	TRE4PREORE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Prezzo	TRE4PREZZO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Romallo	TRE4ROMALLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronchi Valsugana	TRE4RONCHIVALUG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sagron Mis	TRE4SAGRONMIS000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sant'Orsola Terme	TRE4SANTORSOLATE	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sfruz	TRE4SFRUZ0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Siror	TRE4SIOROR0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Spera	TRE4SPERA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sporminore	TRE4SPORMINORE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Strembo	TRE4STREMB000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve di Sopra	TRE4TELVEDISOPRA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terres	TRE4TERRES000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Terzolas	TRE4TERZOLAS0000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO

Trentino-Alto Adige	Trento	Tione di Trento	TRE4TIONEDITRENT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Torcegno	TRE4TORCEGNO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Valda	TRE4VALDA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Varena	TRE4VARENA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vezzano	TRE4VEZZANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vignola-Falesina	TRE4VIGNOLAFALES	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo Rendena	TRE4VIGORENDENA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Zuclo	TRE4ZUCLO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Allerona	UMB1ALLERONA0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Alviano	UMB1ALVIANO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Arrone	UMB1ARRONE000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Attigliano	UMB1ATTIGLIANO00_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Baschi	UMB1BASCHIO000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Cascia	UMB1CASCIA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Castel Giorgio	UMB1CASTELGIORGI_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Castel Viscardo	UMB1CASTELVISCAR	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	UMB1CERRETODISPO	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Città della Pieve	UMB1CITTADELLAPI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Fabro	UMB1FABRO00000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Ferentillo	UMB1FERENTILLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Ficulle	UMB1FICULLE000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Giove	UMB1GIOVE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Guarda	UMB1GUARDEA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Lugnano in Teverina	UMB1LUGNANOINTEV_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montecchio	UMB1MONTECCHIO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montefranco	UMB1MONTEFRANCO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montegabbione	UMB1MONTEGABBION_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	UMB1MONTELEONEDI	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Monteleone d'Orvieto	UMB1MONTELEONEDO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Norcia	UMB1NORCIA000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Orvieto	UMB1ORVIETO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Parrano	UMB1PARRANO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Penna in Teverina	UMB1PENNAINTEVER	FIBRA	In esecuzione	SI

Umbria	Perugia	Poggiodomo	UMB1POGGIODOMO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Polino	UMB1POLINO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Porano	UMB1PORANO000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Preci	UMB1PRECI0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sant'Anatolia di Narco	UMB1SANTANATOLIA	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Venanzo	UMB1SANVENANZO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Scheggino	UMB1SCHEGGINO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sellano	UMB1SELLANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Vallo di Nera	UMB1VALLODINERA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Acquasparta	UMB2ACQUASPARTA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Amelia	UMB2AMELIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Avigliano Umbro	UMB2AVIGLIANOUMB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bettona	UMB2BETTONA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Bevagna	UMB2BEVAGNA00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Calvi dell'Umbria	UMB2CALVIDELLUMB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Campello sul Clitunno	UMB2CAMPELLOSULC	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Cannara	UMB2CANNARA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	UMB2CASTELRITALD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Castiglione del Lago	UMB2CASTIGLIONED	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Citerna	UMB2CITERNA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Collazzone	UMB2COLLAZZONE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Corciano	UMB2CORCIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Costacciaro	UMB2COSTACCIARO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Fossato di Vico	UMB2FOSSATODIVIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Fratta Todina	UMB2FRATTATODINA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Giano dell'Umbria	UMB2GIANODELLUMB	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Tadino	UMB2GUALDOTADINO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Gubbio	UMB2GUBBIO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Lisciano Niccone	UMB2LISCIANONICC	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Massa Martana	UMB2MASSAMARTANA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Montecastrilli	UMB2MONTECASTRIL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Montefalco	UMB2MONTEFALCO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monte Santa Maria Tiberina	UMB2MONTESANTAMA	FIBRA	In esecuzione	SI

Umbria	Perugia	Montone	UMB2MONTONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Narni	UMB2NARNI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Nocera Umbra	UMB2NOCERAUMBRA0	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Passignano sul Trasimeno	UMB2PASSIGNANOSU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Pietralunga	UMB2PIETRALUNGA0	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Gemini	UMB2SANGEMINI000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Scheggia e Pascelupo	UMB2SCHEGGIAEPAS	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Sigillo	UMB2SIGILLO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Torgiano	UMB2TORGIANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Tuoro sul Trasimeno	UMB2TUOROSULTRAS	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Valfabbrica	UMB2VALFABBRICA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Valtopina	UMB2VALTOPINA000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Assisi	UMB3ASSISI000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bastia Umbra	UMB3BASTIAUMBRA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Deruta	UMB3DERUTA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Cattaneo	UMB3GUALDOCATTAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Magione	UMB3MAGIONE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Marsciano	UMB3MARSCIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Paciano	UMB3PACIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Panicale	UMB3PANICALE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Piegaro	UMB3PIEGARO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Spello	UMB3SPELLO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Stroncone	UMB3STRONCONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Terni	UMB3TERNI0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Città di Castello	UMB4CITTADICASTE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Foligno	UMB4FOLIGNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Monte Castello di Vibio	UMB4MONTECASTELL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Otricoli	UMB4OTRICOLI0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Perugia	UMB4PERUGIA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	San Giustino	UMB4SANGIUSTINOO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Spoletto	UMB4SPOLETO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Todi	UMB4TODI00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Trevi	UMB4TREVIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Umbria	Perugia	Umbertide	UMB4UMBERTIDE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Baschi	UMB1BASCHIO000000_R1	FIBRA	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Allein	VAL1ALLEIN000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Aosta	VAL1AOSTA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Arnad	VAL1ARNAD0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Arvier	VAL1ARVIER000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Avise	VAL1AVISE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Ayas	VAL1AYAS00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Aymavilles	VAL1AYMAVILLES00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Bard	VAL1BARD00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Bionaz	VAL1BIONAZ000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Brissogne	VAL1BRISSOGNE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Brusson	VAL1BRUSSON00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Chambave	VAL1CHAMBAVE0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Chamois	VAL1CHAMOIS00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Champdepraz	VAL1CHAMPDEPRAZO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Champorcher	VAL1CHAMPORCHERO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Charvensod	VAL1CHARVENSOD00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Cogne	VAL1COGNE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Courmayeur	VAL1COURMAYEUR00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Donnas	VAL1DONNAS000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Doues	VAL1DOUES0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Emarèse	VAL1EMARESE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Etroubles	VAL1ETROUBLES000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Fénis	VAL1FENIS0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Fontainemore	VAL1FONTAINEMORE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Gaby	VAL1GABY00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Gignod	VAL1GIGNOD000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Gressan	VAL1GRESSAN00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Gressoney-Saint-Jean	VAL1GRESSONEYSAI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Introd	VAL1INTROD000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Issime	VAL1ISSIME000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Issogne	VAL1ISSOGNE00000	FIBRA	In esecuzione	SI

Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	La Magdeleine	VAL1LAMAGDELEINE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	La Salle	VAL1LASALLE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	La Thuile	VAL1LATHUILE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Lillianes	VAL1LILLIANES000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Montjovet	VAL1MONTJOVET000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Morgex	VAL1MORGEX000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Nus	VAL1NUS000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Ollomont	VAL1OLLOMONT0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Oyace	VAL1OYACE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Perloz	VAL1PERLOZ000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Pollein	VAL1POLLEIN00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Pontboset	VAL1PONTBOSET000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Pontey	VAL1PONTEY000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Pont-Saint-Martin	VAL1PONTSAINTMAR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Quart	VAL1QUART0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Roisan	VAL1ROISAN000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Christophe	VAL1SAINTCHRISTO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Denis	VAL1SAINTDENIS00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Marcel	VAL1SAINTMARCELO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Nicolas	VAL1SAINTNICOLAS	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Oyen	VAL1SAINTOYEN000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Pierre	VAL1SAINTPIERRE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Rhémy-en-Bosses	VAL1SAINTRHEMYEN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Saint-Vincent	VAL1SAINTVINCENT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Sarre	VAL1SARRE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Torgnon	VAL1TORGNON00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Valgrisenche	VAL1VALGRISENCHE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Valpelline	VAL1VALPELLINE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Valsavarenche	VAL1VALSAVARENCH	FIBRA	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Valtournenche	VAL1VALTOURNENCH	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Verrayes	VAL1VERRAYES0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Verrès	VAL1VERRES000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Villeneuve	VAL1VILLENEUVE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Antey-Saint-Andrè	VAL1ANTEYSAIN TAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Chatillon	VAL1CHÂTILLON000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Gressoney-La-Trinitè	VAL1GRESSONEYLAT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Hone	VAL1HÔNE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Jovencan	VAL1JOVENÇAN0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Prè-Saint-Didier	VAL1PRESAIN TDIDI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Rhemes-Notre-Dame	VAL1RHEMESNOTRED	FIBRA	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Challand-Saint-Anselme	VAL1CHALLANDSAIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Challand-Saint-Victor	VAL1CHALLANDSAIV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Rhemes-Saint-Georges	VAL1RHEMESSAINTG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Abano Terme	VEI4ABANOTERME00	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Rovigo	Adria	VEI4ADRIA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Verona	Affi	VER1AFFI00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Aгна	VEI3AGNA00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Agordo	VER1AGORDO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Agugliaro	VEI2AGUGLIARO000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Alano di Piave	VER1ALANODIPIAVE	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	VEI3ALBAREODADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Albettone	VEI3ALBETTONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Albignasego	VEI1ALBIGNASEGO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Alleghe	VER1ALLEGHE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Alonte	VEI4ALONTE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	VEI3ALTAVILLAVIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Altissimo	VEI4ALTISSIMO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Altivole	VEI2ALTIVOLE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Angiari	VEI2ANGIARI00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	VEI4ANGUILLARAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Annone Veneto	VEI2ANNONEVENETO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Arcade	VEI4ARCADE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Arcole	VEI3ARCOLE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Arcugnano	VEI3ARCUGNANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	VER1ARIANONELPOL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	VER1ARQUAPETRARC_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI

Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	VER1ARQUAPOLESIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arre	VEI3ARRE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Arsiè	VER1ARSIE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Arsiero	VER1ARSIERO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Arzergrande	VEI3ARZERGRANDE0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Arzignano	VEI2ARZIGNANO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Asiago	VEI1ASIAGO00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	VEI4ASIGLIANOVEN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Asolo	VEI2ASOLO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Auronzo di Cadore	VEI2AURONZODICAD	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Badia Calavena	VER1BADIACALAVEN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	VER1BADIAPOLESIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	VEI3BAGNOLIDISOP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	VEI4BAGNOLODIPO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Baone	VEI4BAONE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Barbarano Vicentino	VEI3BARBARANOVIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Barbona	VEI4BARBONA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Bardolino	VEI2BARDOLINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	VEI1BASSANODELGR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Battaglia Terme	VER1BATTAGLIATER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Belfiore	VEI3BELFIORE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Belluno	VEI4BELLUNO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bergantino	VEI2BERGANTINO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bevilacqua	VEI4BEVILACQUA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Boara Pisani	VEI3BOARAPISANIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bolzano Vicentino	VEI3BOLZANOVICEN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Bonavigo	VEI3BONAVIGO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Borca di Cadore	VER1BORCADICADOR	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Borgoricco	VEI3BORGORICCO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Borso del Grappa	VEI4BORSODELGRAP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Bosaro	VER1BOSARO00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	VEI4BOSCHISANTAN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	VEI2BOSCOCHIESAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Bovolenta	VEI2BOVOLENTA000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Bovolone	VEI3BOVOLONE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Breda di Piave	VEI4BREDADIPIAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Breganze	VEI4BREGANZE0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Brendola	VEI2BRENDOLA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Brentino Belluno	VER1BRENTINOBELL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bressanvido	VEI3BRESSANVIDO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Brogliano	VEI4BROGLIANO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Brugine	VEI2BRUGINE00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bussolengo	VEI4BUSSOLENGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Buttapietra	VEI3BUTTAPIETRA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cadoneghe	VEI3CADONEGHE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Caerano di San Marco	VEI3CAERANODISAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Calalzo di Cadore	VEI3CALALZODICAD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Caldiero	VEI3CALDIERO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Caldogno	VEI3CALDOGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Calto	VEI4CALTO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Caltrano	VER1CALTRANO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Calvene	VER1CALVENE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	VEI2CAMISANOVICE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	VEI3CAMPAGNALUPI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	VEI4CAMPIGLIADEI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Campodarsego	VER1CAMPODARSEGO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Campodoro	VEI3CAMPODORO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	VEI3CAMPOLONGOMA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Campolongo sul Brenta	VEI4CAMPOLONGOSU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Camponogara	VEI4CAMPONOGARA0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Camposampiero	VEI3CAMPOSAMPIER	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Campo San Martino	VEI2CAMPOSANMART	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Canale d'Agordo	VER1CANALEDAGORD	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Canaro	VER1CANARO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Canda	VEI3CANDA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Candiana	VEI4CANDIANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Venezia	Caorle	VEI2CAORLE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cappella Maggiore	VEI4CAPPELLAMAGG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Caprino Veronese	VEI2CAPRINOVERON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Carbonera	VEI4CARBONERA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Carceri	VEI4CARCERIO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Carmignano di Brenta	VEI4CARMIGNANODI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Carrè	VEI2CARRE0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Cartigliano	VEI2CARTIGLIANO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Cartura	VEI3CARTURA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	VEI2CASALEDISCOD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Casaleone	VEI3CASALEONE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Casale sul Sile	VEI2CASALESULSIL	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Casalsérugo	VEI2CASALSERUGO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Casier	VEI3CASIER000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cassola	VEI2CASSOLA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castagnaro	VEI3CASTAGNARO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castegnero	VEI4CASTEGNERO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Castelbaldo	VEI4CASTELBALDO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Castelcucco	VEI4CASTELCUCCO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	VEI3CASTELDAZZAN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Castelfranco Veneto	VEI4CASTELFRANCO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castelgomberto	VEI2CASTELGOMBER	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	VER1CASTELGUGLIE	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Castello di Godego	VEI3CASTELLODIGO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Castelmasa	VER1CASTELMASSA0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	VEI4CASTELNOVOBA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	VER1CASTELNUOVOD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	VER1CAVAIONVERON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cavallino-Treporti	VEI4CAVALLINOTRE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Cavarzere	VEI4CAVARZERE000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Cavaso del Tomba	VEI3CAVASODELTOM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	VER1CAZZANODITRA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Ceggia	VEI4CEGGIA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Belluno	Cencenighe Agordino	VER1CENCENIGHEAG	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Ceneselli	VEI4CENESELLI000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Cerea	VEI2CEREA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Ceregnano	VER1CEREGNANO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cerro Veronese	VER1CERROVERONES	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	VEI2CERVARESESAN	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Cesiomaggiore	VER1CESIOMAGGIOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cessalto	VEI4CESSALTO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Chiampo	VEI3CHIAMPO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Chiarano	VEI3CHIARANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Chies d'Alpago	VER1CHIESDALPAGO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Chioggia	VEI4CHIOGGIA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Chiuppano	VEI4CHIUPPANO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Cibiana di Cadore	VEI4CIBIANADICAD	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Cimadolmo	VEI3CIMADOLMO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cinto Caomaggiore	VEI4CINTOCAOMAGG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	VEI2CINTOEUGANEO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cismon del Grappa	VER1CISMONDELGRA	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Cison di Valmarino	VEI4CISONDIVALMA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Cittadella	VEI3CITTADELLA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Codevigo	VEI2CODEVIGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Codognè	VEI4CODOGNE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Cogollo del Cengio	VER1COGOLLODELCE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Colle Santa Lucia	VER1COLLESANTALU	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Colle Umberto	VEI3COLLEUMBERTO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cologna Veneta	VEI3COLOGNAVENET	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	VEI3COLOGNOLAAIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Comelico Superiore	VER1COMELICOSUPE	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Cona	VEI4CONA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Concamarise	VEI2CONCAMARISE0	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Conco	VEI3CONCO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	VEI4CONCORDIASAG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Conegliano	VEI4CONEGLIANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Padova	Conselve	VEI4CONSELVE0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Cordignano	VEI4CORDIGNANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Cornedo Vicentino	VEI2CORNEDOVICEN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cornuda	VEI2CORNUDA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Correzzola	VEI4CORREZZOLA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Cortina d'Ampezzo	VE4CORTINADAMPEZ	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Vicenza	Costabissara	VEI2COSTABISSARA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	VER1COSTADIROVIG	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Costermano	VEI2COSTERMANO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Creazzo	VEI1CREAZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Crespadoro	VEI4CRESPADORO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Crespino del Grappa	VEI3CRESPANODELG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Crespino	VER1CRESPINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Crocetta del Montello	VEI3CROCETTADELM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Curtarolo	VEI2CURTAROLO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Danta di Cadore	VER1DANTADICADOR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Dolcè	VEI1DOLCE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Dolo	VEI4DOLO00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Domegge di Cadore	VER1DOMEGGEDICAD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Due Carrare	VEI3DUECARRARE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Dueville	VEI2DUEVILLE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Enego	VEI4ENEGO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Eraclea	VEI2ERACLEA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Erbè	VEI4ERBE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Erbezzo	VEI4ERBEZZO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Este	VEI2ESTE00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Falcade	VEI2FALCADE00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Fara Vicentino	VEI3FARAVICENTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Farra d'Alpago	VEI4FARRADALPAGO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Farra di Soligo	VEI3FARRADISOLIG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Feltre	VEI4FELTRE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	VEI4FERRARADIMON	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Rovigo	Ficarolo	VER1FICAROLO0000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI

Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	VEI2FIESSODARTIC	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	VER1FIESSOUMBERT	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Follina	VEI3FOLLINA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fontanelle	VEI3FONTANELLE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Fontaniva	VEI3FONTANIVA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fonte	VEI3FONTE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Fonzaso	VER1FONZASO00000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Forno di Zoldo	VER1FORNODIZOLDO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Piave	VEI3FOSSALTADIPI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Portogruaro	VEI3FOSSALTADIPO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossò	VEI2FOSSO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Foza	VER1FOZA00000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	VER1FRASSINELLEP_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	VER1FRATTAPOLESI_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Fregona	VEI4FREGONA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Fumane	VER1FUMANE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gaiarine	VEI2GAIARINE0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Gaiba	VER1GAIBA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Galliera Veneta	VEI2GALLIERAVENE	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Gallio	VEI2GALLIO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Galzignano Terme	VER1GALZIGNANOTE	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Gambellara	VEI3GAMBELLARA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Gambugliano	VEI4GAMBUGLIANO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Garda	VEI1GARDA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Gavello	VEI4GAVELLO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Gazzo	VEI4GAZZO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	VEI4GAZZOVERONES	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	VER1GIACCIANOCON	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Giavera del Montello	VEI3GIAVERADELMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Godega di Sant'Urbano	VEI2GODEGADISANT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gorgo al Monticano	VEI3GORGOMONTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Gosaldo	VEI3GOSALDO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Grancona	VEI3GRANCONA0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Grantorto	VEI4GRANTORTO000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Granze	VEI3GRANZE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Grezzana	VER1GREZZANA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	VEI2GRISIGNANODI	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Gruaro	VEI3GRUARO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	VEI4GRUMOLODELLE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	VEI2GUARDAVENETA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Illasi	VER1ILLASI000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Isola della Scala	VEI2ISOLADELLASC	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Isola Rizza	VEI3ISOLARIZZA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Isola Vicentina	VEI3ISOLAVICENTI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Istrana	VEI4ISTRANA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Venezia	Jesolo	VEI1JESOLO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Laghi	VE4LAGHI00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Belluno	Lamon	VEI4LAMON0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Lastebasse	VEI4LASTEBASSE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Lavagno	VEI4LAVAGNO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	La Valle Agordina	VER1LAVALLEAGORD	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Lazise	VEI1LAZISE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Legnago	VEI4LEGNAGO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Legnaro	VEI3LEGNARO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Lendinara	VER1LENDINARA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lentiai	VER1LENTIAI00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Limana	VER1LIMANA000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Limena	VEI2LIMENA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	VER1LIVINALLONGO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Longare	VEI3LONGARE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Longarone	VEI4LONGARONE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Lonigo	VEI3LONIGO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Loreggia	VEI2LOREGGIA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lorenzago di Cadore	VEI3LORENZAGODIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Loreo	VER1LOREO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Loria	VEI3LORIA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Lozzo Atestino	VEI3LOZZOATESTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lozzo di Cadore	VER1LOZZODICADOR	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Lugo di Vicenza	VER1LUGODIVICENZ	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Lusia	VER1LUSIA0000000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Lusiana	VER1LUSIANA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Malcesine	VEI1MALCESINE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Malo	VEI1MALO00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Mansuè	VEI3MANSUE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	VER1MARANODIVALP	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Marano Vicentino	VEI3MARANOVICENT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Marcon	VEI4MARCON000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Mareno di Piave	VEI4MARENODIPIAV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Marostica	VEI4MAROSTICA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Martellago	VEI4MARTELLAGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maser	VEI3MASER0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maserada sul Piave	VEI4MASERADASULP	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Maserà di Padova	VEI2MASERADIPADO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Masi	VEI4MASI00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Mason Vicentino	VEI3MASONVICENTI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Massanzago	VEI3MASSANZAGO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Meduna di Livenza	VEI4MEDUNADILIVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Fidenzio	VEI2MEGLIADINOSA	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	VEI3MEGLIADINOSA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Mel	VEI4MEL000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Melara	VEI4MELARA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Venezia	Meolo	VEI4MEOLO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Merlara	VEI3MERLARA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Mestrino	VEI3MESTRINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	VER1MEZZANEDISOT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Miane	VEI3MIANE0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Minerbe	VEI3MINERBE00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Mira	VEI4MIRA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Venezia	Mirano	VEI4MIRANO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Treviso	Mogliano Veneto	VEI4MOGLIANOVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Molvena	VEI2MOLVENA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Monastier di Treviso	VEI4MONASTIERDIT	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Monfumo	VEI4MONFUMO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Monselice	VEI4MONSELICE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Montagnana	VEI2MONTAGNANA00	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	VEI2MONTEBELLOVI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Montebelluna	VEI3MONTEBELLUNA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	VER1MONTECCHIADI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	VEI4MONTECCHIOMA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Precalcino	VEI3MONTECCHIOPR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monte di Malo	VEI2MONTEDIMALOO	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	VER1MONTEFORTEDA	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Montegalda	VEI2MONTEGALDA00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Montegaldella	VEI4MONTEGALDELL	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	VER1MONTEGROTTOT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monteviale	VEI3MONTEVIALE00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monticello Conte Otto	VEI2MONTICELLOCO	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Montorso Vicentino	VEI4MONTORSOVICE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Morgano	VEI3MORGANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Moriago della Battaglia	VEI3MORIAGODELLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Mossano	VEI3MOSSANO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Motta di Livenza	VEI2MOTTADILIVEN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Mozzecane	VEI4MOZZECANE000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Musile di Piave	VEI4MUSILEDIPIAV	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Mussolente	VEI2MUSSOLENTE00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Nanto	VEI4NANTO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Negrar	VER1NEGRAR000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Nervesa della Battaglia	VEI3NERVESADELLA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Noale	VEI4NOALE00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Nogara	VEI2NOGARA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	VEI3NOGAROLEROCC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Nogarole Vicentino	VEI4NOGAROLEVICE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Vicenza	Nove	VEI2NOVE00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Noventa di Piave	VEI2NOVENTADIPIA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Noventa Padovana	VE4NOVENTAPADOVA	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	VEI2NOVENTAVICEN	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Occhiobello	VER1OCCHIOBELLO0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Oderzo	VEI3ODERZO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Oppeano	VEI3OPPEANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Orgiano	VEI3ORGIANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ormelle	VEI4ORMELLE000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Orsago	VEI4ORSAGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	VEI4OSPEDALETTOE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Ospitale di Cadore	VEI4OSPITALEDICA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Paderno del Grappa	VEI4PADERNODELGR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Padova	VEI3PADOVA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Paese	VEI3PAESE00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Palù	VEI4PALU000000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Papozze	VER1PAPOZZE000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Pastrengo	VER1PASTRENGO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Pedavena	VER1PEDAVENA0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Pedemonte	VEI4PEDEMONTE000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Treviso	Pederobba	VEI4PEDEROBBA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Perarolo di Cadore	VER1PERAROLODICA	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Pernumia	VEI2PERNUMIA0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Pescantina	VEI3PESCANTINA00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	VE4PESCHIERADELG	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	VEI4PETTORAZZAGR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	VEI4PIACENZADADI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Pianezze	VEI2PIANEZZE0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Pianiga	VEI3PIANIGA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	VEI3PIAZZOLASULB	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Pieve d'Alpago	VER1PIEVEDALPAGO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Pieve di Cadore	VEI2PIEVEDICADOR	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Pieve di Soligo	VEI4PIEVEDISOLIG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Rovigo	Pincara	VER1PINCARA00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Piombino Dese	VEI2PIOMBINODESE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piove di Sacco	VEI2PIOVEDISACCO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Piovene Rocchette	VEI4PIOVENEROCCH	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	VEI3POJANAMAGGIO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Polesella	VEI4POLESELLA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Polverara	VEI4POLVERARA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Ponso	VEI2PONSO00000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	VER1PONTECCHIOPO_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Ponte di Piave	VEI4PONTEDIPIAVE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Pontelongo	VEI4PONTELONGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Ponte nelle Alpi	VEI3PONTENELLEAL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	VEI2PONTESANNICO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ponzano Veneto	VEI2PONZANOVENET	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Portobuffolè	VEI3PORTOBUFFOLE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Portogruaro	VEI4PORTOGRUAROO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	VER1PORTOTOLLE00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Porto Viro	VEI2PORTOVIRO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Posina	VEI2POSINA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Possagno	VEI3POSSAGNO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pove del Grappa	VER1POVEDELGRAPP	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Povegliano	VEI3POVEGLIANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	VEI3POVEGLIANOVE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pozzoleone	VEI4POZZOLEONE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Pozzonovo	VEI3POZZONOVO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Pramaggiore	VEI4PRAMAGGIORE0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Preganziol	VEI4PREGANZIOL00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Pressana	VEI4PRESSANA0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Puos d'Alpago	VER1PUOSDALPAGOO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Quarto d'Altino	VEI3QUARTODALTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Quero Vas	VER1QUEROVAS0000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Quinto di Treviso	VEI2QUINTODITREV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Quinto Vicentino	VEI3QUINTOVICENT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Vicenza	Recoaro Terme	VER1RECOAROTERME	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Refrontolo	VEI2REFRONTOLO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Resana	VEI3RESANA000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Revine Lago	VEI4REVINELAGO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Riese Pio X	VEI2RIESEPIOX000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Rivamonte Agordino	VEI4RIVAMONTEAGO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	VER1RIVOLIVERONE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Roana	VEI2ROANA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Rocca Pietore	VEI4ROCCAPIETORE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Romano d'Ezzelino	VEI2ROMANODEZZEL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roncà	VER1RONCA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Roncade	VEI3RONCADE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	VEI3RONCOALLADIG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rosà	VER1ROSA000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Rosolina	VEI2ROSOLINA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rossano Veneto	VEI2ROSSANOVENET	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rotzo	VEI4ROTZO00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Roverchiara	VEI4ROVERCHIARA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	VEI4ROVEREDODIGU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Roverè Veronese	VEI3ROVEREVERONE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Rovigo	VER1ROVIGO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Rovolon	VER1ROVOLON000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Rubano	VEI4RUBANO0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Saccolongo	VEI2SACCOLONGO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Salara	VER1SALARA0000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Salcedo	VEI4SALCEDO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Saletto	VEI2SALETTO000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Salgareda	VEI4SALGAREDA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Salizzole	VEI3SALIZZOLE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Salzano	VEI4SALZANO000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	San Bellino	VER1SANBELLINO000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	San Biagio di Callalta	VER1SANBIAGIODIC	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Bonifacio	VEI2SANBONIFACIO	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Venezia	San Donà di Piave	VEI4SANDONADIPIA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Sandrigo	VEI2SANDRIGO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	San Fior	VEI3SANFIOR00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Germano dei Berici	VEI3SANGERMANO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Giorgio delle Pertiche	VEI3SANGIORGIODE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Giorgio in Bosco	VEI2SANGIORGIOIN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	VER1SANGIOVANNII	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	VEI1SANGIOVANNIL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Gregorio nelle Alpi	VER1SANGREGORION	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Sanguinetto	VEI3SANGUINETTO0	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	VEI4SANMARTINOBU	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	San Martino di Lupari	VER1SANMARTINODL	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	VER1SANMARTINODV	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	VEI4SANMAURODISA	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	San Michele al Tagliamento	VEI1SANMICHELEAL	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Nazario	VER1SANNAZARIO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Nicolò di Comelico	VER1SANNICOLODIC	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	San Pietro di Cadore	VEI4SANPIETRODIC	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	San Pietro di Feletto	VEI4SANPIETRODIF	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	VEI3SANPIETRODIM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	VEI3SANPIETROINC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Pietro in Gu	VEI3SANPIETROING	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Pietro Mussolino	VEI4SANPIETROMUS	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	VEI3SANPIETROVIM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Polo di Piave	VEI3SANPOLODIPIA	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Santa Giustina	VEI4SANTAGIUSTIN	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Santa Giustina in Colle	VEI3SANTAGIUSTIN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Santa Lucia di Piave	VEI4SANTALUCIADI	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Santa Margherita d'Adige	VEI4SANTAMARGHER	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Santa Maria di Sala	VEI4SANTAMARIADI	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VEI4SANTAMBROGIO	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	VEI2SANTANGELODI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	VER1SANTANNADALF	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Sant'Elena	VEI3SANTELENA000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Tomaso Agordino	VEI4SANTOMASOAGO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Santorso	VEI2SANTORSO0000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore	VER1SANTOSTEFANO	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Sant'Urbano	VEI4SANTURBANO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	San Vendemiano	VER1SANVENDEMIAN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Vito di Cadore	VER1SANVITODICAD	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Vito di Leguzzano	VEI3SANVITODILEG	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	VER1SANZENODIMON	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	VEI3SANZENONEDEG	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Saonara	VEI4SAONARA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Sappada	VER1SAPPADA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Sarcedo	VEI2SARCEDO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sarego	VEI4SAREGO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Sarmede	VEI4SARMEDE00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Schiavon	VEI3SCHIAVON0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Schio	VEI1SCHIO0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Scorzè	VEI3SCORZE000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Sedico	VER1SEDICO000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Segusino	VEI3SEGUSINO0000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Selva di Cadore	VER1SELVADICADOR	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Selva di Progno	VEI2SELVADIPROGN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	VEI3SELVAZZANODE	FIBRA	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Seren del Grappa	VER1SERENDELGRAP	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Sernaglia della Battaglia	VEI3SERNAGLIADEL	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Silea	VEI2SILEA0000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Soave	VER1SOAVE0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Solagna	VER1SOLAGNA00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Solesino	VEI2SOLESINO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sommacampagna	VEI3SOMMACAMPAGN	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sona	VER1SONA00000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sorgà	VEI4SORGA0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Sospirolo	VER1SOSPIROLO000	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI

Veneto	Vicenza	Sossano	VEI2SOSSANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Soverzene	VER1SOVERZENE000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sovizzo	VEI2SOVIZZO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Sovramonte	VEI4SOVRAMONTE00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Spinea	VEI4SPINEA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Spresiano	VEI3SPRESIANO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Stanghella	VEI4STANGHELLA00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Stienta	VER1STIENTA00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Stra	VEI4STRA00000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Susegana	VEI2SUSEGANA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	VER1TAGLIODIPO00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Taibon Agordino	VER1TAIBONAGORDI	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Tambre	VER1TAMBRE000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Tarzo	VEI4TARZO0000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Teglio Veneto	VEI4TEGLIOVENETO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Teolo	VER1TEOLO0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	VEI2TERRASSAPADO	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Terrazzo	VEI4TERRAZZO0000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Tezze sul Brenta	VER1TEZZESULBREN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Thiene	VEI1THIENE000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Tombolo	VEI2TOMBOLO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Tonezza del Cimone	VEI2TONEZZADELCI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torrebelticino	VER1TORREBELVICI	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Torre di Mosto	VEI4TORREDIMOSTO	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Torreglia	VER1TORREGLIA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Torri del Benaco	VEI1TORRIDELBENA	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	VEI1TORRIDIQUART	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Trebaseleghe	VEI3TREBASELEGHE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Trecenta	VER1TRECENTA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Tregnago	VER1TREGNAGO0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Trevenuolo	VEI4TREVENZUOLO0	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Trevignano	VEI4TREVIGNANO00	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Treviso	VEI4TREVISO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Padova	Tribano	VEI3TRIBANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Trichiana	VER1TRICHIANA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Trissino	VEI4TRISSINO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Urbana	VEI2URBANA0000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Valdagno	VEI4VALDAGNO00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Valdastico	VEI4VALDASTICO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Valdobbiadene	VEI2VALDOBBIADEN	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	VEI3VALEGGIOSULM	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Vallada Agordina	VER1VALLADAAGORD	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Valle di Cadore	VEI4VALLEDICADOR	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valli del Pasubio	VEI3VALLIDELPASU	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valstagna	VER1VALSTAGNA000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vazzola	VEI3VAZZOLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vedelago	VER1VEDELAGO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Veggiano	VEI2VEGGIANO00000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Velo d'Astico	VEI4VELODASTICO00	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Velo Veronese	VEI4VELOVERONESE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Venezia	VEI4VENEZIA000000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Verona	VEI2VERONA0000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Veronella	VEI4VERONELLA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Vescovana	VEI4VESCOVANA000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Vestenanova	VEI4VESTENANOVA0	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Vicenza	VEI1VICENZA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vidor	VEI3VIDOR00000000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Vigasio	VEI4VIGASIO000000	FIBRA	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	VEI4VIGHIZZOLODE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Vigodarzere	VER1VIGODARZERE0	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Vigo di Cadore	VER1VIGODICADORE	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Vigonovo	VEI3VIGONOVO00000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vigonza	VEI2VIGONZA000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	VEI3VILLABARTOLO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villa del Conte	VEI2VILLADELCONT	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villadose	VER1VILLADOSE000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Villa Estense	VEI3VILLAESTENSE	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	VEI4VILLAFRANCAD	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	VEI3VILLAFRANCAP	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Villaga	VEI4VILLAGA00000	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Villamarzana	VER1VILLAMARZANA_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	VER1VILLANOVADEL	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Villanova di Camposampiero	VEI3VILLANOVADIC	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	VER1VILLANOVAMAR_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Villaverla	VEI3VILLAVERLA00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Villorba	VEI2VILLORBA0000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vittorio Veneto	VEI4VITTORIOVENE	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Vo'	VER1VO000000000000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Vodo Cadore	VER1VODOCADORE00	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Volpago del Montello	VEI3VOLPAGODELMO	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Voltago Agordino	VER1VOLTAGOAGORD	FIBRA	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Zanè	VEI2ZANE000000000	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Zenson di Piave	VEI3ZENSONDIPIAV	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zermeghedo	VEI2ZERMEGHEDO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Zero Branco	VEI2ZERBRANCO00	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Zevio	VER1ZEVI000000000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Zimella	VEI3ZIMELLA00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Zoldo Alto	VER1ZOLDOALTO000	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Zoppè di Cadore	VEI4ZOPPEDICADOR	FIBRA	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Zovencedo	VEI4ZOVENCEDO000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zugliano	VEI3ZUGLIANO00000	FIBRA	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Corbola	VER1CORBOLA00000_DEF	FIBRA	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Brenzzone	VEI2BRENZONESULG	FIBRA	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Santo Stino di Livenza	Vei4SanStinodiLi	FIBRA	In progettazione definitiva	SI

aggiornato il 19 novembre 2018

fonte: Infratel