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COMUNE DI PROVVIDENTI (CB)

Progetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la pratica sportiva libera via Roma fornitura e posa in
opera di attrezzature per la pratica sportiva libera

Finanziamento: M5C2I13.1 - Progetto Sport e inclusione sociale - 21.000,00 €. Il progetto e finanziato interamente
con fondi RRF.

Il progetto contribuisce al raggiungimento del Target relativo ad Interventi riguardanti le strutture sportive. L'obiettivo
a livello nazionale e di 100 interventi.

...anche Il piccolo progefto del piccolo comune contribuisce

al raqqiungimento _degli obiettivi del PNRR



DM 6 DICEMBRE 2024
IL NUOVO FLUSSO FINANZIARIO
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IL FLUSSO FINANZIARIO - Art.18 gquinquies

Legge 7 Ottobre 2024, n.143

Art. 18 — quinquies:

1. Alfine di assicurare la liquidita di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR,
fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali
titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento
del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste
di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano I’ammontare delle spese risultanti
dagli stati di avanzamento degli interventi e I'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio
ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa é conservata
agli atti dai soggetti attuatori ed e resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita nazionali ed
europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono
ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Testo decreto e Allegati I\QEF
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DM 6 DICEMBRE 2024
| NUOVI ADEMPIMENTI
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TEMPISTICHE E CANALI DI RICHIESTA

TEMPISTICHE E MODALITA DI EROGAZIONE

Le Amministrazioni Titolari (AT) delle misure PNRR provvedono a rendere
disponibili le risorse ai Soggetti Attuatori entro 30 giorni dalla ricezione delle
richieste, attraverso anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale.

CANALI DI RICHIESTA E ALLEGATI

Le richieste vanno presentate principalmente tramite apposita tile ("Richieste
di trasferimento”) nel sistema ReGiS.

In caso di impossibilita si utilizzeranno canali alternativi indicati
dal’Amministrazione Titolare.

Al fine di poter procedere con la richiesta dei trasferimenti da parte delle AT,
bisognera caricare I'apposita richiesta di trasferimento allegata al DM 6
dicembre 2024. Il Decreto prevede due tipologie di richieste:

« Allegato 1 "PNRR — Richiesta di trasferimenti intermedi";
« Allegato 2 "PNRR — Richiesta saldo".
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO

ANTICIPAZIONE TRASFERIMENTI SALDO
INTERMEDI FINALE

I\QEF
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€ ANTICIPAZIONE

EROGAZIONE

REQUISITI PER
L’EROGAZIONE

TEMPISTICHE E
SOSPENSIONI

Le amministrazioni titolari erogano un'anticipazione del 30% dell'importo
PNRR (fatte salve eventuali disposizioni normative) assegnato ai soggetti
attuatori, in una o piu soluzioni, entro 30 giorni dalla richiesta.

Per I'erogazione, I'amministrazione verifica che:
1. la richiesta sia firmata dal rappresentante legale/dal
dirigente/funzionario designato;
2. lintervento sia censito con CUP su ReGiS.

Se la richiesta & incompleta, I'amministrazione fissa un termine non
superiore a 5 giorni per le integrazioni.

Il termine di 30 giorni per l'erogazione sara sospeso, con atto motivato
dell Amministrazione Titolare.

Il conteggio riprende dalla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Interno — Internal
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9 TRASFERIMENTI INTERMEDI

EROGAZIONE

REQUISITI PER
L’EROGAZIONE

TEMPISTICHE E
SOSPENSIONI

Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi
all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento
dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore.

Per I'erogazione, I'amministrazione verifica che:

1- la richiesta sia firmata dal rappresentante legale/dirigente/funzionario e sia redatta
sul modello di cui all’Allegato 1 al Decreto “PNRR — Richiesta Trasferimenti
intermedi”.

2- il Soggetto Attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o
abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta
del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare 27/2022 del MEF-
RGS, ovvero si sia impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti
entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

Se la richiesta € incompleta, I'amministrazione fissa un termine non superiore a 5
giorni per le integrazioni.
Il termine di 30 giorni per I'erogazione sara sospeso, con atto motivato delll Amministrazione
Titolare. Il conteggio riprende dalla data di acquisizione degli elementi integrativi.

I\QEF
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€) SALDO FINALE

Le amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di
norma al 10 per cento dellimporto dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il

EROGAZIONE termine di 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal
soggetto attuatore.

In particolare, per la regolarita formale della richiesta, si assicurano che:
1. la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante/dirigente/funzionario
designato e sia redatta sul modello di cui allAllegato 2 al Decreto “PNRR —

REQUISITI PER Richiesta saldo;

L’EROGAZIONE 2. il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS,
ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di
alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla
circolare 27/2022 del MEF-RGS.

Se 'amministrazione titolare ritiene non sufficienti sussistano gli elementi necessari per
'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il
TEMPISTICHE E 9 perio >¢l glornl, I
soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della
SOSPENSIONI e
richiesta.
In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui I'amministrazione titolare deve erogare il
saldo € sospeso, con atto motivato del’Amministrazione Titolare. NIEF

Interno — Internal



VERIFICHE

Ai fini dell’erogazione del saldo, le AT, oltre a verificare la regolarita formale delle richieste,
effettuano mediante appropriati metodi di campionamento verifiche sulla documentazione
giustificativa delle spese per accertare la correttezza e I'ammissibilita delle spese dichiarate,
nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel
dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all’intervento.

Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato
digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle
procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento. Tale documentazione &€ messa a
disposizione delllamministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorita di controllo

nazionali ed europee.

N.B.: Oltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono
svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di
pagamento all’Unione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

I\QEF
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Queste procedure si applicano a tutti gli interventi PNRR, ad eccezione per strumenti finanziari,
incentivi e crediti d’imposta, spese di personale e costi semplificati a lump sum.

Ai fini del trasferimento delle risorse, il DM non prevede di allegare alcuna documentazione a supporto
ad eccezione della richiesta comprensiva della relativa attestazione.

Le procedure si estendono anche ai progetti PNRR finanziati dal bilancio statale (c.d. “Progetti in
essere”) e, ove compatibile, a progetti non piu finanziati dal PNRR dopo la decisione ECOFIN dell'8
dicembre 2023 i cui soggetti attuatori sono gli enti locali.

N.B.: Per le Piccole e Medie Opere NON si applicano le huove procedure del DM 6 dicembre 2024

Per le richieste di trasferimento presentate dai SA prima dell’ entrata in vigore del decreto
(04/01/2025), le AT danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del decreto, richiamando nella
comunicazione di erogazione l'obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema
ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all’erogazione. MEF
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DM 6 DICEMBRE 2024
1 NUOVI ADEMPIMENTI SU REGIS
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

Per aderire al Decreto, il Sistema =
informativo ReGiS €& stato aggiornato Re( ’I S
|| tramite una nuova tile da dedicare alle

richieste di erogazione.

Gestione Richieste

Le mie Richieste

N.B.: Per i SA la Tile &€ «Le mie
richieste»; mentre per i referenti delle
RRTTS é «Richieste di trasferimento»

7
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

quelle gia erogate sia le richieste effettuate.
Per effettuare una nuova richiesta, si deve attivare il bottone «Compila una nuova richiesta».

Accedendo alla tile, si aprira 'homepage dove sono elencate tutte le richieste di trasferimento, sia

= Tutti [ Richiesta di trasferimento in anticipazione (0] dio(7) P Richiesta di trasferimento in saldo (0)

\ hieste (7)
ta

Per visualizzare tutte le richieste di
trasferimento, erogate, effettuate e
in bozza bisogna agire sul pulsante
"Richieste da Lavorare"
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C.F/P.IVA Soggetto Attuatore:

‘ ‘ Inserisci Soggetto Attuatore

Codice Locale Progetto (CLP):

‘ ‘ Inserisci Clp

Codice Unico Progetto (CUP):

A ..
‘ ‘ Inserisci Cup

Richiesta di trasferimento
Amministrazione: Codice Misura:
Y P - -
‘ ‘ Inserisci Codice Misura

campi per avviare la ricerca: ricorda che non & necessario compilarli tutti.

Richiesta
ta:
( ID Richiesta ‘ ‘ Inserisci Amministrazione
) Richieste Web (:.
Puoi affinare la ricerca attraverso i filtri di stato.
> Richiesta di trasferimento intermedio (7) [> Richiesta di trasferimento in saldo (0)
@ Scarica Excel Cerca
Scadenza
19 Giorni

da Lavorare‘: :
Stato Richiesta
20 Giorni

P> Richiesta di trasferimento in anticipazione (0)
Inviata ad AT
20 Giorni

iE Tutti
Data Invio Richiesta
Inviata ad AT
20 Giorni

Soggetto Attuatore
7 feb 2025
7 feb 2025
Inviata ad AT
Inviata ad AT
20 Giorni

Codice Locale Progetto (CLP)
7 feb 2025
7 feb 2025
7 feb 2025 Inviata ad AT
Bozza

Codice Unico Progetto (CUP)
Bozza

Codice Misura

ichieste (7)
Tipologia richiesta
2174 Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1
5040 Richiesta di trasferimento intermedi M2C414.1
5038 Richiesta di trasferimento intermedi M2C414.1
5036 Richiesta di trasferimento intermedi M2C414.1
5035 Richiesta di trasferimento intermedi M2C414.1
5714 Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1
5710 Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1
Compila una nuova ric
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

Si aprira un elenco di CUP accompagnati dai rispettivi titoli dei progetti.
Successivamente, sara necessario selezionare il CUP desiderato per
[

completare la selezione.

18 I\Q/EB
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

In basso a destra sara necessario selezionare la causale di trasferimento (anticipo,

Automaticamente il sistema permettera di visualizzare la Misura alla quale € associato il CUP.
Bl intermedio, saldo). E possibile selezionare solamente una causale per volta.

Seleziona il Progetto tramite la combinazione CUP-CLP

19 I\Q/EB
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Seleziona il Progetto tramite la combinazione CUP-CLP

yna il CUP*

na il CLP*

MN-E-.

TRASFERIMENTO INTERMEDIO

TRASFERIMENTO SALDO FINALE
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul

sistema informativo ReGiS

9.

Una volta selezionata la tipologia di richiesta, il sistema proporra una sintesi dei dati anagrafici del
progetto con il relativo importo complessivo e la quota RRF. Bisognera inserire I'importo che si vuole

richiedere.

Bisognera, inoltre, cliccare su “Genera Richiesta/Attestazione”.

Interno — Internal

Richiests di Trasferimento

\_

Prestare attenzione
ad eventuali KO
rilevati dal sistema
ed effettuare una
pre-validazione per
assicurarsi di aver
risolto i KO
esistenti.

~

)
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P

Richiests di Trasfeimentn Genera Richiestaddttesta riame [ LRibtd)
Dati anagrafici progetto
AT SO ST BTl RisLira
MPISTERD WzC
Codice Unico Progaims (CUP) Codice Locle Progesio (CLF}

=3

Desorizions Frogeiin Imgorin Finarciamaenio Frogatio

Impann Finandamanio [RRF)
B0

Daea ultima pre-validazione Esizn ulima pee-validazions
UDLFIE ]

Frogetio @i s
O

Trasferimenti Ercgati

Imponn Teaslerimant Emgatibuion mza Imporin Massimo richiedibile

2
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

Completata I'azione, si accedera a una serie di campi variabili che, una volta compilati, saranno
B automaticamente integrati nel format di attestazione.

Richiesta di Trasferimento Genera Richiesta/Attestazione (Utilita)

~

Inflne’ é necessarlo salvare Ia Dati da compilare per generare il documento di Richiesta Trasferimento Intermedio:
richiesta. R

A seguito di questa Nome s Cognoma®
operazione, il format verra | |
automaticamente scaricato Estvemi dellatio* indata

in formato Word.

Dati documento di Richiesta

e ‘ Ad esempio 31/12/2025 B ‘

seleziona

|< Salva e Scarica Richiesta )

N.B. il SA dovra inserire la i R |
carta intestata e appore la s
firma (Se Olografa biSOg neré inserisciTesto ‘ Ad esempio 31/12/2025 ‘
allegare il D.1.)
/ s N e ™
|\ Annulla /I \\ Salva in Bozza /\
N.B. Per estremi dell’atto si intende il documento con cui é stato finanziato I'intervento (decreto o determina I\QEF

che dispone I'assegnazione del finanziamento)
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Richiesta di Trasferimento Genera Richiesta/Attestazione (Utilita)

Dati documento di Richiesta

Dati da compilare per generare il documento di Richiesta Trasferimento Intermedio:

Il sottoscritto

Nome e Cognome* In qualita di*
seleziona e

Estremi dell'atto* in data*®

seleziona ™ Ad esempio 31/12/2025 E|
Importo Spese * alla Data* ( Salva e Scarica Richiesta )

‘ Ad esempio 31/12/2025 ‘

Luogo* Data Richiesta*

inserisciTesto ‘ ‘ Ad esempio 31/12/2025 ‘

[ Annulla ) C Salva in Bozza >

N.B. Per estremi dell’atto si intende il documento con cui é stato finanziato I'intervento (decreto o determina
che dispone 'assegnazione del finanziamento)

Interno — Internal
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ReCiiS

Dati documento di Richiesta

Dati da compilare per generare il documento di Richiesta Trasferimento Intermedio:

Il sottoscritto
Nome e Cognome* In qualita di*
. h'd

‘ MARIO ROSSI ‘ sindaco ‘
Estremi dell'atto * in data*®
‘ decreto h ‘ ‘ 01/01/1990 — ‘
Causale Trasferimento *

Importo Richiesto*

300.000,00 € (3,72%0)

Campi Obbligatori *

INSERIRE LOGO ENTE

PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi
(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024 convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n.143)

11 sottoscritto MARIO ROSSI. in qualita di SINDACO del COMUNE DI ROMA. soggetto attuatore

dell' intervento ASILO NIDO 1 CUP B61B22881030006. finanziato con risorse PNRR pariad euro_
1.000.000.00 . come da assegnazione disposta con DECRETO del 01/01/1990. chiede
I' erogazione dell' importodi euro 300.000.00 a titolo di pagamento intermedio per il

citato intervento. A tal fine. sotto la propria responsabilita.

/La percentuale calcolata in automatico affianco a «Importo richiesto" fa riferimento\
al rapporto tra I'importo inserito e il valore del finanziamento totale PNRR + FOI
del progetto.
CONTROLLI DEL SISTEMA:

WARNING:
Il sistema controlla che I'importo richiesto + tutte le erogazioni ricevute non supera
'importo massimo richiedibile (90% dell'importo PNRR + FOI)

BLOCCANTE:
Il sistema controlla che I'importo richiesto + tutte le erogazioni ricevute non supera

\Ia quota PNRR + FOI /

N.B.: | campi in rosso devono essere compilati dal SA sulla schermata ReGiS. |

campi in blu sono popolati automaticamente dal sistema. NEF

~




ReCiiS

N.B.: | campi in rosso devono essere compilati dal SA
sulla schermata ReGiS. | campi in blu sono popolati
automaticamente dal sistema.

Importo Spese* alla Data*
\
‘ 300.000,00 € ‘ 03/02/2025 P,
Luogo* Data Richiesta* . : 3 i . . -
- che le spese relative alla realizzazione dell' intervento ASILO NIDO 1 CUP_
‘ ROMA ‘ ‘ 03/02/2025 ‘ B61B22881030006 alla data del 03/02/2025 sono pari a 300.000.00 . come

risultanti dall' ultimo stato di avanzamento dell' intervento positivamente verificato:

r — — — — — — — — — — —_— — _— — — — — _— —_— — _— — — — — _— —_— — —
- che 1 dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS. risultano aggiornati e coerenti con lo stato di
attuazione dell' intervento:

nel sistema di monitoraggio Regis entro 1 60 giomi successivi all' erogazione di cui alla presente richiesta:

|

|
I | | ) | o
I -ovvero (in alternativa al punto precedente): che 1' ente si impegna a completare 1' aggiornamento dei dati
|
: |

_—een o E Em o o o EE EE o O O EE EE EE e e EE EE e e e Ew Em Ew e mm omm wl

0 Ricorda che le due opzioni sono alternative. Quindi, lascia solo
quella che scegli e cancella I'altra!
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Cosa siintende per “...come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento
positivamente verificato”?

Secondo quanto disposto all'art. 125 paragrafo 5 del D. Lgs. 36/2023, per stati di avanzamento
positivamente verificati si intendono gli stati di avanzamento adottati dal RUP e per i quali il RUP,
previa verifica positiva riguardante anche la presenza ed il rispetto dei requisiti PNRR oltre che la
regolarita amministrativo-contabile, ha emesso il relativo certificato di pagamento.

Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui al primo punto elenco dell’Allegato 1 al DM, ovvero che

“le spese relative alla realizzazione dell'intervento (descrizione)

CUP alla data del / / sono paria

(indicare importo), come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dellintervento positivamente

LL-

verificato’,  da intendersi in maniera estensiva anche da applicare, ove presenti, alle spese
maturate alla medesima data degli stati di avanzamento nell'ambito del quadro economico ma al di
fuori dello stato di avanzamento per le quali esista una disposizione di liquidazione e pagamento (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l'incarico affidato al geologo, al progettista, le

spese per gli incentivi tecnici ecc.).

Si precisa che, ai fini di un corretto monitoraggio sul sistema ReGiS, é necessario aggiornare,
nell'ambito dell’avanzamento finanziario, anche la sezione relativa al Piano dei Costi, valorizzando
I'importo realizzato, che rileva tutti gli avanzamenti economici del progetto.

I\QEF



che, sulla base dei controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarita amministrativo-contabile:

- le procedure di attivazione ed esecuzione dell' intervento e le relative spese sono corrette,
ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR M8C8I8.8.8-ASILI, che finanzia
|' intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;

- la realizzazione dell' intervento procede secondo il cronoprogramma previsto e rispetta gli
obblighi assunti con il finanziamento dell’ intervento a carico della citata Misura PNRR_
MB8C8I8.8.8-ASILI;

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione
ed esecuzione dell' intervento é conservata agli atti dell' ente ed é a disposizione dell' amministrazione
centrale titolare della misura e delle altre Autorita di controllo nazionali ed europee.

ROMA, 03/02/2025

Firma

MARIO ROSSI

Il/La sottoscritto/a dichiara altresi di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

/

N.B.:

- | campi in rosso devono essere compilati dal
SA sulla schermata ReGiS.

- Il SA dovra copiare il contenuto proposto dal
sistema su carta intestata e appore la
firma (se olografa bisognera allegare il D.1.)

-

~

J
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGi$S

9.

Una volta selezionata la tipologia di richiesta, il sistema proporra una sintesi dei dati anagrafici del
progetto con il relativo importo complessivo e la quota RRF. Bisognera inserire I'importo che si vuole

richiedere.

Bisognera, inoltre, cliccare su “Genera Richiesta/Attestazione”.

FW

Interno — Internal

Richiesta di Trasfeimento

\_

Prestare attenzione
ad eventuali KO
rilevati dal sistema
ed effettuare una
pre-validazione per
assicurarsi di aver
risolto i KO
esistenti.

~

)
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Richiesta di Trasferimento Genera Richiestaldtiestaziane (L)

Dati anagrafici progetto

BTN b
MBISTERD

Codice Unico Frogema (CUF]
ES

Dessorizione Froge o

Impann Finandarsnis [REF)
B.A

Daea ltima pre-walidazions
b Ui | Ry

Progetho i esdn
O

hisiira
KT
Dodice Locale Progetio (CLP)

Imgorin Rnanzizsmento Progatis

Esito ulima pre-validasiona

Trasferimenti Erogati

Imponn Tezslerirantd Emgatiibainnrzae
T

Imperin Massimao nchiedible

Casale Tresterimanin®

| 02 - TRASFERIMENTO INTERMEDNO

ImmW
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FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul
sistema informativo ReGiS

Una volta completata I'azione, si accedera a una serie di campi variabili che, una volta compilati,

B saranno automaticamente integrati nel format di attestazione.

Infine, & necessario salvare
la richiesta.

A seguito di questa
operazione, il format verra
automaticamente
scaricato in formato Word.

N.B. il SA dovra inserire la
carta intestata e appore la
firma (se olografa bisognera
allegare il D.I.)

\_

~

Richiesta di Trasferimento Genera Richiesta/Attestazione (Utilita)

Dati documento di Richiesta
Dati da compilare per generare il documenti di Richiesta Saldo:

1L sottoscritto

Spese Finali*

Spese a saldo~

( Salva e Scarica Richiesta )

Verificate alla data*

‘ Ad esempio J1/1 22025 |

Luoro™

Data Richiesta*

‘ inserisciTesto

‘ | Ad esempio 3112/2025

( Annulla -j ( Salva in Bozza -j

N.B. Per estremi dell’atto si intende il documento con cui é stato finanziato I'intervento (decreto o determina
che dispone I'assegnazione del finanziamento)

I\QEF
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Importo Finanziamento (RRF)

9.000.000,00 €
Data ultima pre-validazione Esito ultima pre-validazione
28/01/2025 KO

Progetto in essere

Trasferimenti Erogati

Importo Trasferimenti Erogati/Autorizzati Importo Massimo richiedibile
1.800.000,00 € (20,00%) 6.300.000,00 € (70,00%)

Causale Trasferimento*®

Importo Richiesto*

(0,00%)

Campi Obbligatori*

Allegati alla richiesta di trasferimento

Lista allegati T carica allegati

Nome allegato Caricato Da Tipo documento Gestione Allegato

Per procedere all'invio della richiesta, inserire un allegato

32 I\Q/EB
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ReCiiS

Dati documento di Richiesta

Dati da compilare per generare il documenti di Richiesta Saldo:

Il sottoscritto

Nome e Cognome *

‘ MARIO ROSSI

Estremi dell'atto *

decreto

R |

Causale Trasferimento®

Importo Richiesto*

In qualita di*

sindaco

in data*

‘ 01/01/1980

100.000,00 €

(10,00%)

INSERIRE LOGO ENTE ..
PNRR - Richiesta Saldo

(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)

Il sottoscritto MARIO ROSSI. 1n qualita di SINDACO del COMUNE DI ROMA, soggetto attuatore
dell’'intervento ASILO NIDO 1 CUP B61B22881030006, finanziato con risorse PNRR pari ad euro_1.000.000,00,
come da  assegnazione disposta con DECRETO del 01/01/1990, chiede I'erogazione dell’importo di euro

>>> 100.000 a titolo d1 saldo per il citato intervento. A tal fine, sotto la propria responsabilita,

/La percentuale calcolata in automatico affianco a «Importo richiesto" fa riferimento al\
rapporto tra I'importo inserito e il valore del finanziamento totale PNRR + FOI del
progetto.
CONTROLLI DEL SISTEMA:

WARNING:
Il sistema controlla che I'importo richiesto + tutte le erogazioni ricevute non supera il
10% dell'importo PNRR + FOI

BLOCCANTE:
Il sistema controlla che I'importo richiesto + tutte le erogazioni ricevute non supera la

\quota PNRR + FOI -

N.B.: | campi in rosso devono essere compilati dal SA sulla schermata ReGiS. | campi in blu sono
popolati automaticamente dal sistema.

I\QEF




ReCiiS

Spese Finali*

Spese a saldo*

1.000.000,00 €

‘ ‘ 100.000,00 € ‘

Verificate alla data*

10/02/2025 ‘
Luogo* Data Richiesta*
Roma ‘ ‘ 10/02/2025 ‘

dichiara:

che l'intervento ASILO NIDO 1 (descrizione) CUP_B61B22881030006 sulla base

dell’ultimo stato di avanzamento positivamente verificato, alla data del 03 /02 /2025, risulta

concluso e che I'ammontare della spesa da saldare al prestatore/realizzatore dell intervento &

paria 100.000 (indicare importo)

che le spese finali, 1vi1 incluse quelle ancora da saldare al prestatore/realizzatore dell’intervento,
alla predetta data del 10/02/2025 ammontano a 1.000.000.00 e sono pari a

100% (indicare la percentuale) del costo ammesso al finanziamento PNRR;

che 1 dati risultant: dal sistema di monitoraggio ReGiS, risultano aggiornati e coerenti con lo

stato di attuazione dell intervento;

N.B.:|I campi in rosso devono essere compilati dal SA sulla schermata ReGiS. | campi in blu

sono popolati automaticamente dal sistema.

I\QEF




¢ che, sulla base de1 controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarita ammainistrativo-
contabile:

- le procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento e le relative spese sono corrette,

ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR M8CR8I8.8.8-ASILI che

finanzia I'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europeaapplicabile;

- I'esecuzione dell’intervento ha rispettato gli obblighi assunti con il finanziamento a carico

della citata Misura PNRR M8CS8IS8.8.8-ASILL

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di
attivazione ed esecuzione dell’intervento & conservata agli atti dell’ente ed € a disposizione

dell’ammuinistrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorita di controllo nazionali ed

europee.
Luogo e data Firma
Roma, 10/02/2025 MARIO ROSSI

IlLa sottoscritto/a dichiara altresi di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’anbito del procedimento per il quale ia presente dichiarazione viene resa

N.B.:

- | campi in rosso devono essere compilati dal

SA sulla schermata ReGiS.

- Il SA dovra copiare il contenuto proposto dal
sistema su carta intestata e appore la firma (se
olografa bisognera allegare il D.1.)

I\QEF



FOCUS: Compilazione dellPattestazione sul

sistema informativo ReGiS

Una volta salvata, la richiesta sara visibile nella homepage iniziale e verra automaticamente inviata

Il al’Amministrazione Titolare per la valutazione.

Qualora ’/Amministrazione Titolare
richieda un’integrazione, verra inviata
una notifica via e-mail all’'utente che ha
originariamente inserito la richiesta nel
sistema. L'integrazione dovra essere
completata entro cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione.

In tal caso, nella homepage sara
aggiornata la colonna “Scadenze” con

alla richiesta.
La scadenza si aggiorna
automaticamente.

I'indicazione del termine per ottemperare

~

/

ETUi P> Richiesta di trasferimento in anticipazione (0) P Richiesta di trasferimento intermedio (7)

hieste (7)

Codice Unico Progetto (CUP) Codice Locale Progetto (CLP)
74 Ric intermedi  M2C214.1.1

140 Ric mento intermedi  M2C414.1

18 Richiesta medi  M24ia.1

16 Richiesta medi  M2C4ia1

135 Richiesta medi  M2C41a.1

"na Richiesta medi  M2C214.1.1

10 Richiesta di trasferimento intermet di M2C214.1.1

Soggetto Attuatore
17 feb 2025
7 feb 2025
7 feb 2025
7 feb 2025

7 feb 2025

N.B. Una volta erogato il trasferimento, sara possibile vederlo nella tile “Anagrafica”
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C.F/P.IVA Soggetto Attuatore:

‘ ‘ Inserisci Soggetto Attuatore

Codice Locale Progetto (CLP):

‘ ‘ Inserisci Clp

Codice Unico Progetto (CUP):

A ..
‘ ‘ Inserisci Cup

Richiesta di trasferimento
Codice Misura:
Y P - -
‘ ‘ Inserisci Codice Misura

campi per avviare la ricerca: ricorda che non & necessario compilarli tutti.
Amministrazione:

[> Richiesta di trasferimento in saldo (0)

Richiesta
‘ ‘ Inserisci Amministrazione

ta:
( ID Richiesta
) Richieste Web (:.
Puoi affinare la ricerca attraverso i filtri di stato.
> Richiesta di trasferimento intermedio (7)
. ! [
@ Scarica Excel ‘ Ceree
19 Giorni

Stato Richiesta
20 Giorni

da Lavorare‘: :
iE Tutti P> Richiesta di trasferimento in anticipazione (0)
Data Invio Richiesta
Inviata ad AT
Inviata ad AT
20 Giorni
20 Giorni

Soggetto Attuatore
7 feb 2025
7 feb 2025
Inviata ad AT
Inviata ad AT
20 Giorni

Codice Locale Progetto (CLP)
7 feb 2025
7 feb 2025
Inviata ad AT
Bozza

7 feb 2025
Bozza

Codice Unico Progetto (CUP)

Codice Misura

ichieste (7)
I Tipologia richiesta
Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1
M2C414.1
M2C4l4.1

Richiesta di trasferimento intermedi

Richiesta di trasferimento intermedi
M2C414.1

2174
5040
5038
5036 Richiesta di trasferimento intermedi
5035 Richiesta di trasferimento intermedi M2C414.1
Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1
Richiesta di trasferimento intermedi M2C214.1.1

5714
5710
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FOCUS - RICHIESTA TRASFERIMENTI INTERMEDI E RICHIESTA DI SALDO

| soggetti attuatori compilano le Richieste comprese le dichiarazioni rese sulla base dei controlli svolti (sia quelli ordinari di regolarita

amministrativo  contabile sia quelli piu specifici PNRR) dichiarando che i progetti finanziati sono in possesso di tutti i requisiti _di
ammissibilita _al PNRR e ne rispettano le relative condizionalita .

- le procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento e le relative spese sono corrette,
ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR ., che finanzia
|’intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;

- la realizzazione dell’intervento procede secondo il cronoprogramma previsto e rispetta gli
obblighi assunti con il finanziamento dell’intervento a carico della citata Misura

PNRR :

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione
ed esecuzione dell’intervento & conservata agli atti dell’ente ed & a disposizione dell’amministrazione
centrale titolare della misura e delle altre Autorita di controllo nazionali ed europee.




FOCUS - RICHIESTA TRASFERIMENTI INTERMEDI E RICHIESTA DI SALDO

» Parallelismo con attestazione gara e rendicontazione di progetto

Si evidenza che i punti di controllo che il Soggetto Attuatore era tenuto a verificare in sede di attestazione dei controlli effettuati
sulla procedura di affidamento nonché in fase presentazione del rendiconto di progetto devono comunque essere sempre garantiti
attraverso le usuali attivita di verifica. | controlli, quindi, si intendono svolti e ricompresi all'interno dell’Attestazione

presente nel DM.

REGOLARITA RILEVAZIONE TITOLARE ASSENZA ASSENZA DOPPIO
AMMINISTRATIVO- EFFETTIVO CONFLITTO FINANZIAMENTO

CONTABILE INTERESSI

CONDIZIONALITA REQUISITI PNRR DI PRINCIPIO TRASVERSALI

RISPETTO RISPETTO ULTERIORI 7 RISPETTO 8 RISPETTO PRINCIPI
PNRR MISURA DNSH PNRR

39@




FOCUS: IL TITOLARE EFFETTIVO -
OBBLIGO DI RILEVAZIONE DATI

y . o g . . . " .
- §7~?§ Il Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la
A resilienza, pone specifici obblighi per gli Stati Membri (di seguito S.M.) ai fini della tutela degli
g e apede e e bl et interessi finanziari dellUnione. In particolare, PPart. 22 “Tutela degli interessi finanziari
8! P

Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori u - . . w y . . . ” .
’ dell'Unione” par. 2, lettera d) prevede I’obbligo - ai fini dell’audit e dei controlli, nonché al fine
di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione alle misure per I'attuazione di riforme
exant 33 par 3 et ) Reg, (U8 2071241 e progetti di investimento nel’ambito del PNRR - di raccogliere e garantire I'accesso ad un

comunicazione alla L-"IFflieapemzionisospeﬂedﬂpam’ |nS|eme dl Categorle Standardlzzate dl datl, tra CU|

della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.igs. 231/2007

Appendice tematica

il nome del destinatario finale dei fondi;

“ il nome dellappaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o del’Unione in materia
di appalti pubblici; o

< il/i nomel/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i de| destinatario dei |

|fondi o) appaltatore] ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo’e del Consiglio.

PECOI AMENTN 24A14/9°091

Per dare indicazioni operative ai Soggetti Attuatori, 'lG-PNRR ha diramato la circolare n.27 del 15 settembre 2023 recante «Integrazione delle
Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei
Soggetti Attuatori. Adozione dellAppendice tematica Rilevazione delle titolarita effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reqg. (UE) 2021/241 e
comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007.» I\Q/EB

.
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IL TITOLARE EFFETTIVO DESTINATARIO DI
FONDI RRF

Piano/Programma: PNRR

Titolo progetto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TERRITORIO PROVINCIALE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A Pe r Og n | p rOced u ra d | Se I eZ| On e pe r Ia q u a I e | I SA r| S u Ita

PROFESSIONISTI ED ESPERTI

- «selezionato» dall’AT, il sistema informativo ReGiS consente

Provincia Autonoma di Trento Assistenza tecnica a livello centrale e locale

(C.FIPIVA 337460224) (M5C21.1.2)

[l . = = - - mg N -
all'utente di registrare il dato sulla propria titolarita effettiva.
C41B21007680006 Acquisto o realizzazione 6.295,00 € Partecipa: Si
di servizi
Riepilogo [ Anagrafica progetto [£) Gestione spese & Titolare Effettivo 2 Soggetti correlati [ Gestione fonti  Ind

* In presenza del CUP correttamente censito e di tutti i

dati a corredo, il Soggetto attuatore, accedendo alla
sezione “Titolare effettivo” - attraverso il catalogo
- “Configurazione e gestione delle operazioni’, tile
st Venaim g “‘Anagrafica progetto” - carica allinterno della sezione

- titolari effettivi comunicati il Codice Fiscale (CF) del titolare
s effettivo indentificato dall'Ente pubblico stesso.

Codice
PPl ¢

NEF)
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IL TITOLARE EFFETTIVO APPALTATORE

Per ogni procedura di gara, il sistema informativo ReGiS consente di registrare sia il
dato sulla titolarita effettiva comunicato dagli appaltatori/subappaltatori, sia il dato
sulla titolarita effettiva estratto attraverso l'interrogazione di altri sistemi informativi

esterni.
< IRQIS Anagrafica Progetto »
S 1. Per un corretto ed efficace utilizzo della funzionalita “Titolare effettivo”
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TERRITORIO PROVINCIALE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A . . . . ~ P . . T
PROFESSIONISTI ED ESPERTI presente sul sistema informativo ReGiS, & condizione imprescindibile
[ st et I'inserimento, nel sistema informativo stesso attraverso il catalogo
I —— “Configurazione e gestione delle operazioni”, tile “Anagrafica progetto”,
sezione “Procedure di aggiudicazione”, dei dati

dell’appaltatore/subappaltatore.

[@ Riepilogo [3 Anagrafica progetto (& Gestione spese = Titolare Effettivo & Soggetti correlati [@ Gestione fonti D Inc

2. In presenza di dati correttamente caricati, il Soggetto attuatore, accedendo alla
sezione “Titolare effettivo” - attraverso il catalogo “Configurazione e

Titolari effettivi Comunicati [ Strio delle moiiche gestione delle operazioni’, tile “Anagrafica progetto” - carica all’interno della

sezione titolari effettivi comunicati per ciascuna/o P.IVA/C.F. degli

appaltatori/subappaltatori, il codice fiscale dei titolari effettivi cosi come

comunicati dagli stessi soggetti (il sistema recupera in automatico “nome e

cognome” e “data di nascita” attraverso I'integrazione con I’Anagrafe tributaria).

Nome e Cognome T, Codice Fiscale T Data di nascita T

Non sono presenti da

3. Obbligo di caricamento delle comunicazioni rese dagli
appaltatori/subappaltatori, contenenti i dati sulle titolarita effettive.

4. Ove possibile, il Sistema carichera in automatico anche i dati e le relative
misure estratte da sistemi informativi esterni riferite agli
appaltatori/subappaltatori identificati nella sopracitata tile “Anagrafica

progetto” (di cui al punto 2). /j
I\QEF
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FAQ - LE DOMANDE PIU FREQUENTI SULLE
TITOLARITA EFFETTIVE

Chi é il titolare effettivo di
un ente pubblico?

1l titolare effettivo va
rilevato in caso di incarichi
a professionisti?

11 titolare effettivo va
rilevato per i c.d. «Progetti
in essere»?

Quale format utilizzare per
rilevare il dato del titolare
effettivo?

|l titolare effettivo dovrebbe essere individuato nel dirigente apicale dell'Amministrazione
incaricato ai fini dell’attuazione del progetto finanziato dal PNRR. In mancanza puo essere
individuato nel Rappresentante legale dell’Ente (es. Sindaco)

Trattandosi di una persona fisica non é previsto la rilevazione del titolare effettivo

Si, il titolare effettivo va rilevato per tutti i progetti a valere sul PNRR e, quindi, nel caso di
«progetti in essere» va rilevato «ora per allora»

Il format da utilizzare per la rilevazione del dato del titolare effettivo dal 15 settembre 2023
deve essere quello formalizzato del MEF — RGS con la circolare n.27; tuttavia, qualora il
soggetto attuatore abbia gia rilevato (antecedentemente al 15 settembre) il dato del titolare
effettivo con un format fornito dalllamministrazione titolare di misura non dovra procedere ad
una nuova rilevazione (purché il format utilizzato abbia i requisiti minimi previsti dall’Appendice
tematica RGS)

Link FAQ IFEL NMEF
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FOCUS: LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Il Reg. (UE) 2021/241 del 12/02/2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e resilienza, ribadisce
in piu punti I'importanza della prevenzione e del contrasto al conflitto di interessi, che potrebbe «insidiare» le
procedure di attuazione dei progetti finanziati dal Piano. In particolare, nelle considerazioni preliminari del

- @ suddetto Regolamento, al punto 40, e definito il concetto di sana gestione finanziaria a cui deve conformarsi
I'attuazione del dispositivo, concetto che comprende “la prevenzione e il perseguimento efficaci della
frode, ivi compresi la frode fiscale, I'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi”.

Piano Nazionale di Ripresa ¢ Resilienza (PNRR) In una accezione generica, si ha conflitto di interessi quando l'interesse personale potrebbe incidere sulla
i ol AN R bl correttezza e imparzialita delle decisioni assunte e delle attivita da svolgere; in particolare, nella Pubblica
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle . . . . . .. . . . . . . .
Amministezion Gitoardi Misur e dei Soggettatuator Amministrazione, la fattispecie del conflitto di interessi si configura quando il funzionario pubblico adotta una
Appendice tematica decisione nonostante abbia, anche solo potenzialmente, degli interessi personali che risultano in contrasto
Luprevencione e il ontrll de conlt i ineresi con gli interessi pubblici ai quali dovrebbe conformarsi la sua azione amministrativa.

exart. 22 Reg. (UE) 20217241

Infatti, la verifica del conflitto di interessi si lega al rispetto del principio di imparzialita e buon andamento
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione.

In generale, I'interesse proprio del funzionario che agisce in contrasto con l'interesse pubblico puo essere di
diversa natura, derivante da:

s rapporti finanziari;
% rapporti economici;
% rapporti di lavoro;

% legami personali (parentela, affinita, convivenza, semplice frequentazione). /j
I\QEF
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FOCUS: LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
DEL CONFLITTO DI INTERESSI

- @ | controlli attesi per le attivita di verifica in capo al Soggetto attuatore/Stazione appaltante

esterna possono essere formalizzati nello strumento di controllo proposto allegato alla
Circolare n.13 del 28 marzo 2024 (cfr. Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi
nella procedura di gara”). Nel caso in cui il Soggetto attuatore/Stazione Appaltante abbia gia
utilizzato propri strumenti di controllo (es. check list) per la verifica dell’assenza di conflitto
e di interessi, potra valutare di mantenere tali strumenti di rilevazione purché questi
i garantiscano, coerentemente con i punti di controllo riportati nell’Allegato 3COl, le verifiche
minime attese in capo al Soggetto Attuatore/alla Stazione Appaltante.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Appendice tematica

La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi
ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241

Le verifiche sostanziali sono da effettuare solamente per le procedure ritenute piu
rischiose. Le procedure piu rischiose sono comunicate alle Amministrazioni titolari ai Soggetti
attuatori.

La documentazione del controllo va tenuta presso i propri archivi/sistemi informativi e resa
disponibile al’Amministrazione titolare/Organismi di controllo.

45 I\Q/EB
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FOCUS: LA DUPLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

RRF DOUBLE FUNDING NOTE

La CE, il 23 settembre 2022 in versione draft e successivamente il 6 febbraio 2023 (Nota ARES(2023)846511), ha diramato una nota
tematica in cui viene promossa la sinergia e il coordinamento tra il dispositivo RRF e gli altri programmi e strumenti dell'Unione (in

coerenza con l'art. 28 del Reg. (UE) 2021/241), e prevede la possibilita di finanziare Misure del Piano anche con altri Fondi/Programmi
UE, solo nei casi in cui sussistono congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1 2 L'assegnazione dei 3 L’Amministrazione deve

finanziamenti allo SM deve avere una metodologia di
Il finanziamento delle Misure essere stata approvata sulla demarcazione/distinzione
del Piano, anche con altri base delle informazioni e per separare i
fondi UE, deve essere delle prove fornite dagli SM finanziamenti del’RRF da
previsto (ai sensi all’art. 18, a dimostrazione che i costi altri Fondi/Programmi UE e
paragrafo 4, lettera |, del necessari per il le singole attivita
Reg. UE 2021/241) nella raggiungimento della progettuali, ossia un
stima dei costi ex ante, in performance siano coperti monitoraggio della spesa
sede di negoziato con la CE. esclusivamente dall’RRF, e efficiente, che assicuri
non dagli altri fondi dell’UE. 'assenza di doppio

finanziamento.
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SITUAZIONE TERRITORI




FOCUS DELL’INCONTRO

Focus Area Molise

Nella Regione Molise, 136 Comuni sono responsabili
dell’attuazione delle misure PNRR in qualita di soggetti

attuatori, i quali hanno attualmente registrato sul sistema
ReGiS:

=
Progettualita PNRR

Per un valore di costo PNRR corrispondente a:

Interno — Internal

Fonte: sistema ReGiS (10/02/2025)
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PROGETTI ATTIVI A LIVELLO DI AT E DI
FASCIA DEMOGRAFICA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE PROGETTI
DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE 845
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO 117
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 104
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 59
MINISTERO DELLA CULTURA 40
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 28
MINISTERO DELL'INTERNO 16
|MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 12
|MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA 9

Totale complessivo 1242
FASCE DEMOGRAFICHE /| COMUNI PROGETTI
FINO A 1.000 796
1.001-5.000 334
5.001-10.000 26
10.001-20.000 8
20.001-60.000 78

Totale complessivo 1242 Fonte: sistema ReGiS (10/02/2025)
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ANALISI SU SPESE (1/2)

AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

IMPORTO PNRR+FOI
DEL PROGETTO [a]

IMPORTO RICHIESTO| AVANZAMENTO
(importo delle spese
PNRR + FOI) [b]

SPESA REGIS

[b/a]

IMPORTO

REALIZZATO (PdC)

[c]

AVANZAMENTO
PdC Realizzato su
Totale Progetto

DIPARTIMENTO AFFARI

o) o)
R e AR 2.631.000,00 € 163.733,04 € 6.2% 163.733,04 € 6.2%
MINISTERO AMBIENTE E . .
s A e e 6.067.664.85 € 708.121,35 € 11.7% 708.121.35 € 11.7%
MINISTERO DEL LAVORO E : :
e 7.804.492,66 € 883.139,68 € 11,3% 927.058,84 € 11.9%
MINISTERO DELLA CULTURA 25.268.087,68 € 1.749.658 54 € 6.9% 2.267.553.91 € 8.8%
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 5.554.000,00 € 2.184.730,93 € 39.3% 2.485.889,68 € 43.2%
MINISTERO DELL'INTERNO 43.630.376,60 € 4.620.542,90 € 10.6% 6.625.646.71 € 10.9%
MINISTERO INFRASTRUTTURE E . .
e o) 21.439.526,06 € 5.820.410.48 € 27.1% 6.259.964.57 € 28.8%
CD;:\F;Q'ET'MENTO PROTEZIONE 11.342.804,03 € 6.280.183,23 € 55.4% 8.049.364,08 € 70.0%
DIPARTIMENTO . .
AP TONE DIGITALE 26.095.081,00 € 8.251.902,00 € 31.6% 8.285.654.00 € 31.8%
MINISTERO DELLISTRUZIONE E 116.579.506,52 € 25.045.603,01 € 22.3% 28.603.514,03 € 24.3%

MERITO **

Totale complessivo

266.412.539,40 €

56.608.025,16 €

64.376.500,21 €

** || MIM ha modalita di caricamento massivi su ReGiS per le seguenti Misure (in capo ai Comuni): M4C112.1 (didattica digitale) M4C113.2 (scuola 4.0)

AT che hanno il valore dei PdC [c] minore delle spese [b]
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ANALISI SU SPESE (2/2)

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AVANZAMENTO
HilE2 D(I:E:\)II“('I)SSIAFICHE d IMPO?;g:gTBrTF;I LS (importo delle spese Sleggl:‘iégfs“;)?a] REALIZZATO (PdC) PDC Realizzato su

PNRR + FOI) [b] [c] Totale Progetto
FINO A 1.000 56.330.429,03 € 11.312.193,58 € 20,1% 12.935.702,96 € 22,9%
1.001-5.000 71.489.078,53 € 18.418.638,48 € 25,8% 21.186.026,92 € 29,4%
5.001-10.000 12.449.594,32 € 1.794.176,04 € 14,4% 2.143.489,37 € 17,1%
10.001-20.000 15.618.001,28 € 3.548.221,82 € 22, 7% 3.637.460,30 € 23,3%
20.001-60.000 110.525.436,24 € 21.534.795,24 € 19,5% 24.473.820,66 € 19,0%

Totale complessivo 266.412.539,40 € 56.608.025,16 € 64.376.500,21 €
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Fonte

PROGETTI IN FASE DI COLLAUDO CON PAGAMEN
(SPESE PNRR + FOI) TRA LO 0% E IL 25%

PROGETTI IN
AMMINISTRAZIONE |[IMPORTO PNRR+FOI DEL "‘."PORIO dR'If"'ESTO PROGETTI IN FASE DI INDICE DI CRITICITA’ ngfLiszéchl:asEoel
TITOLARE PROGETTO Ahipemne el epres COLLAUDO [a] COLLAUDO [b/a]
PNRR + FOI) . . SPESE
(0% - 25%) [b]

MINISTERO AMBIENTE E .
SICUREZZA ENERGETICA 1.828.318,29 € 628.233,35 € 3 2 66,7% 2
MINISTERO DEL LAVORO .
E POLITICHE SOGIALI 7.474.492,66 € 883.139,68 € 11 9 81,8% 3
MINISTERO DELLA .
CULTURA 638.087,68 € 425.524,55 € 4 1 25,0% 1
MINISTERO .
DELLINTERNO 568.800,00 € 24114314 € 2 1 50,0% -
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E 9.939.796,61 € 4.379.760,04 € 17 4 23,5% 1
MERITO **
MINISTERO
INFRASTRUTTURE E 4.293.771,00 € 4.017.719,98 € 3 - - -
TRASPORTI
DIPARTIMENTO AFFARI
REGIONALI E 250.000,00 € 163.733,04 € 3 2 66,7% 2
AUTONOMIE
DIPARTIMENTO PER LO 2.070.000,00 € 1446.172,79€ 76 17 22,4% 14
SPORT
DIPARTIMENTO .
PROTEZIONE CIVILE 8.597.804,03 € 5.783.078,60 € 46 14 30,4% 13
DIPARTIMENTO
TRASFORMAZIONE 16.500.643,00 € 8.165.629,00 € 583 180 30,9% 180
DIGITALE

Totale complessivo

52.161.713,27 €

26.134.134,17 €

** [l MIM ha modalita di caricamento massivi su ReGiS per le seguenti Misure (in capo ai Comuni): M4C112.1 (didattica digitale) M4C113.2 (scuola 4.0)
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STATO RENDICONTI DALL’8 GENNAIO 2025

NUMERO IMPORTO NUMERO IMPORTO NUMERO IMPORTO
RENDICONTI RENDICONTI RENDICONTI RENDICONTI RENDICONTI DA RENDICONTI DA
PAGATI PAGATI APPROVATI APPROVATI PAGARE PAGARE

AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

MINISTERO
INFRASTRUTTURE E - - - - 1 3.657.137,10 €
TRASPORTI

MINISTERO AMBIENTE E
SICUREZZA ENERGETICA
MINISTERO DEL LAVORO
E POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLA
CULTURA
DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO PER LO
SPORT

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E - - - - 51 14.017.034,62 €
MERITO **

- - - - 1 75.000,00 €

- - 1 86.861,90 € 3 184.516,72 €

- - - - 5 368.367,48 €

- - - - 11 1.384.706,96 €

- - 4 109.389,19 € 42 966.332,73 €

DIPARTIMENTO
TRASFORMAZIONE 192 4.717.644,00 € 188 4.527.936,00 € 100 1.071.904,00 €
DIGITALE
Totale complessivo 4.717.644,00 € 4.724.187,09 € 21.724.999,61 €

** [IMIM ha modalita di caricamento massivi su ReGiS per le seguenti Misure (in capo ai Comuni): M4C112.1 (didattica digitale) M4C113.2 (scuola 4.0)
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RICHIESTE DI TRASFERIMENTO

RICHIESTE DI IMPORTO RICHIESTO

Richieste di TRASFERIMENTO
Trasferimento PNRR
MINISTERO AMBIENTE E
Per un valore di costo PNRR SICUREZZA ENERGETICA 2 731.751,41 €
corrispondente a:
MINISTERO DEL LAVORO
E POLITICHE SOCIALI ° 939.300,00€
- a\
N.B: Sono presenti 7 MINISTERO
richieste  con pre- DELL'ISTRUZIONE E 10 2.300.147,72 €
A : MERITO (*)
validazioni prima del
2025 DIPARTIMENTO 13 1 265.305.71 €
N / PROTEZIONE CIVILE HEO9-OU,
4 N\
N.B: Sono presenti 1 DIPARTIMENTO PER LO
. 15 230.777,78 €
.richieste con pre- SPORT
validazione KO Total
N J otale 5.467.282,62 €

complessivo

EF
(*) DAL 28 gennaio 2025 la presentazione delle richieste di trasferimento delle risorse PNRR viene fatta I\Q
sul portale FUTURA
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AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

DIPARTIMENTO AFFARI
REGIONALI E AUTONOMIE

ART. 2 - CONTROLLI SOSTANZIALI

FINANZIARIO

28

VALORE IN % DEI KO

0,0%

MINISTERO INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI L 1 8,3%
:
NSTERODEL Ao ; ;
4 :
MINISTERO DELL'INTERNO 5 11 31,3%
MINISTERO DELLA CULTURA 11 29 27,5%
(I:;:\Ijﬁ_IRI’ETIMENTO PROTEZIONE 11 48 18.6%
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 28 76 26,9%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E 52 65 44.,4%

MERITO

Totale complessivo
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ART. 2 - CONTROLLI QUALITATIVI

FINANZIARIO

AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

DIPARTIMENTO AFFARI
REGIONALI E AUTONOMIE

28

VALORE IN % DEI KO

0,0%

MINISTERO AMBIENTE E

(o)
SICUREZZA ENERGETICA ¢ 9 0.0%
MINISTERO DELL'INTERNO 1 15 6,3%
MINISTERO INFRASTRUTTURE .
E TRASPORTI : 1 83%
MINISTERO DEL LAVORO E .
POLITICHE SOCIAL| £ 9 25,0%
MINISTERO DELLA CULTURA 9 31 22.5%
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 14 90 13,5%
DIPARTIMENTO PROTEZIONE .
CIVILE 21 38 35,6%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E .
MERITO 39 78 33,3%
DIPARTIMENTO .
TRASFORMAZIONE DIGITALE 380 465 45,0%
Totale complessivo 468 774 37,7%
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ART. 2 - CONTROLLI SOSTANZIALI

PROCEDURALE

AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

DIPARTIMENTO AFFARI
REGIONALI E AUTONOMIE

VALORE IN % DEI KO

7,1%

MINISTERO DEL LAVORO E

[0)
POLITICHE SOCIALI 3 9 25,0%
MINISTERO INFRASTRUTTURE o
E TRASPORTI . 8 33,3%
MINISTERO AMBIENTE E o
SICUREZZA ENERGETICA R 3 66.,7%
MINISTERO DELL'INTERNO 8 8 50,0%
DIPARTIMENTO PROTEZIONE o
CIVILE 11 48 18,6%
MINISTERO DELLA CULTURA 17 23 42,5%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E o
MERITO 36 81 30,8%
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 26 78 25,0%
DIPARTIMENTO o
TRASFORMAZIONE DIGITALE 9 790 6.5%
Totale complessivo 168 1074 13,5%
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ART. 2 - CONTROLLI QUALITATIVI

PROCEDURALE

AMMINISTRAZIONE
TITOLARE

MINISTERO DEL LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

VALORE IN % DEI KO

DIPARTIMENTO AFFARI

o)

REGIONALI E AUTONOMIE 2 26 7%
MINISTERO AMBIENTE E o
SICUREZZA ENERGETICA 2 4 22,2%
MINISTERO INFRASTRUTTURE o
E TRASPORT! E 8 33,3%
MINISTERO DELLA CULTURA 9 31 22,5%
MINISTERO DELL'INTERNO 14 2 87,5%
DIPARTIMENTO PROTEZIONE o
CIVILE 18 41 30,5%
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 29 75 27,9%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E o
MERITO 45 72 38,5%
DIPARTIMENTO o
TRASFORMAZIONE DIGITALE s 70 91,7%

Totale complessivo 900 342 72,5%
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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE
FREQUENTI
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ALCUNI CHIARIMENTI

:-_I'i] [taliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DM 6 DICEMBRE 2024
La quota PNRR comprende anche la quota FOI? v
Dove é possibile effettuare le richieste di trasferimento? v
Quali sono le modalita da seguire per richiedere I'anticipazione del 30%? v
Vedi tutte —

I\QEF
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https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

STRUMENTI A SUPPORTO DEI
COMUNI
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IL SITO A SUPPORTO DEI COMUNI

& > O O hipsy/easyfondazioneifel it/ifel-easy/ b Q A w

eas
%suppmm Q ACCED!

agli investimenti
Benvenuto sul portale Easy * supporto agli investimenti Il Progetto  Processi di Investimento v FocusPNRR v Finanziamenti e Bandi  Pubblicaziol
#PNRRinComune

#DNSH

i L i = Nellambito della convenzione

o s T L s | stipulata tra il MEF e IFEL, ¢

b stato implementato un nuovo sito

a supporto dei Comuni, con

'obiettivo di assistere i Soggetti

S el Attuatori nella corretta gestione

delle progettualita legate al PNRR,
durante tutto l'iter procedurale.

Benvenuto sul portale Easy  supporto agl investimenti Il Progetto  Processi di Investimento v Focus PNRR Finanziamenti e Bandi  Pubblicazioni e Docu

ANAGRAFICA ~

Missione Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Amministrazione Titolare
Codice CID

Ministero dellambiente e della sicurezza energetica
M2C413.1

ATTUAZIONE DELLA MISURA

1 Milestone e target UE-ITA Meccanismi di verifica
1.1 Verde urbano ed extraurbano: milestone & target UE
1.2M2C4-18 (milestone UE)

1.3M2C4-19 (target UE)

1.4M2C4-20 (target UE)

1.5 M2C4-20bis (target UE)

1.6 M&TITA

I\QEF
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IL PORTALE ITALIADOMANI

Il portale ITALIADOMANI € una finestra di
comunicazione per comunicare ai vari
‘ stakeholders la struttura e [l'attuazione del
| —— PNRR, con la duplice funzione «informativa»
Insieme, costruiamo un nuovo futuro e «di servizio».

Inizialmente nato come portale informativo
rivolto ai cittadini, si € poi evoluto per fornire
anche agli addetti ai lavori strumenti,
documentazione e aggiornamenti per |l
monitoraggio del Piano.

Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

CLICCA QUI
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https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html

dell'Economi
delle F

Minist

inistero
EF ell'Economia
e delle Finanze

GRAZIE PER
L'’ATTENZIONE
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